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Intervenants

214 mars 2022
Reprofilage et réhabilitation du confinement de la digue 

UMICORE (30)

Entreprises Fonctions

Maitre d’ouvrage UMICORE 

Maitrise d’œuvre et suivi environnement MINELIS

Entreprise générale SECHE ECO SERVICES

Dévégétalisation et
Clôtures

PRADE SARL
HYDRAVERT

Terrassements
CAZAL TP
VALERIAN

Complexe d’étanchéité GEO BIO

Végétalisation HYDROGREEN

Suivi de l’empoussièrement GEO plus



Planning

314 mars 2022
Reprofilage et réhabilitation du confinement de la digue 

UMICORE (30)

 Travaux préparatoires et études complémentaires:

➢juillet 2020 à janvier 2021

 Bêche d’ancrage et ouvrages de gestion des eaux :

➢février à mars 2021

 Terrassements et reprofilage :

➢mars 2021 à juin 2021

 Mise en place du complexe d’étanchéité :

➢juin à octobre 2021

 Végétalisation et clôtures:

➢septembre à novembre 2021



Reportage photos

414 mars 2022
Reprofilage et réhabilitation du confinement de la digue 
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Reportage photos

514 mars 2022
Reprofilage et réhabilitation du confinement de la digue 

UMICORE (30)

 Vue d’ensemble juin 2021



Reportage photos

614 mars 2022
Reprofilage et réhabilitation du confinement de la digue 

UMICORE (30)

 Vue d’ensemble juillet 2021



Reportage photos

714 mars 2022
Reprofilage et réhabilitation du confinement de la digue 
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Reportage photos

814 mars 2022
Reprofilage et réhabilitation du confinement de la digue 
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18 janvier 2021 9
Mises en sécurité des dépôts et haldes de la concession de 

La croix de Pallières (Gard)


