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CHAPITRE | — DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1.01 — OBJET DU MARCHE - GENERALITE

Article 1.01.1 — Contexte

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications des
matériaux et produits ainsi que les conditions d’exécution des travaux de mise en sécurité des résidus
industriels de I'ancien site de Carnoulés. L'ancien site minier est localisé sur la commune de Saint-
Sébastien d’Aigrefeuille (30), a proximité d’Alés, dans le massif des Cévennes.

L’ADEME, suivant les prescriptions de l'arrété préfectoral de travaux d'office du 2 juillet 2014 et de
I'arrété d’'occupation des sols du 3 juillet 2014, fait procéder a des travaux de mise en sécurité du
dépdt de résidus industriels miniers du site sur la zone illustrée par la figure suivante.

eme

Ce marché de travaux concerne le 2 programme de mise en sécurité a long terme

3 - D‘m = y
N Escoudas MN

e

080 \i}w 7/

Q£ N
Site d'étude

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude
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Article 1.01.2 — Acces au site

Le site est accessible a partir de la route départementale D.217 qui longe toute la partie nord du site.
Il existe deux points d’accés a la zone de stockage de résidus industriels miniers :

e un acces nord-est a la partie amont de la zone de stockage, desservi par une piste en terre
praticable par des véhicules tout-terrain,

e un acces sud-ouest a la partie aval du stockage en pied du mur de soutenement, desservi par
la nouvelle piste stabilisée sud récemment réalisée, praticable par des véhicules utilitaires.

Les différents axes d’accés au site ont implantés sur la figure 2 suivante.

Figure 2 : Localisation des accés

Nota : un état des lieux initial des voies d’accés sera réalisé avant le commencement des travaux.
Ainsi, dans le cadre de la remise en état du site, I'entreprise réalisera les travaux de réhabilitation
nécessaires suite aux éventuelles dégradations dues aux passages des engins et aux travaux.
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Article 1.01.3 — Arrété d’occupation temporaire des sols

Les travaux du présent marché on fait I'objet d’'un arrété temporaire d’occupation des sols : arrété
préfectoral n°2010-44 du 10 novembre 2010.

Article 1.01.4 — Objectifs des travaux

La sécurisation du dépot des résidus issus de l'activité industriels, vise a en réduire l'impact

environnemental trés important résultant de leur érosion et de la percolation par les eaux météoriques
qui se mélent et polluent les axes naturels d’écoulement des eaux superficielles.

Plus en détail, les travaux consisteront a :
e créer une piste permettant I'acces a I'ensemble du site ;
e remettre en état les réseaux EP fuyards existants collectant les eaux internes et externes ;
» re-calibrer les réseaux existants EP sous-dimensionnés et/ou non-fonctionnels ;
« réaliser des travaux de confortement et de drainage du pied du mur de souténement ;

e mettre a niveau le systéme de télétransmission.
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Article 1.01.5 — Nomenclatures des ouvrages concern  és par les travaux
Nomenclature
de Pouvrage DENOMINATION IMPLANTATION
TD1 Canal bordant la partie nord =» sud-ouest du site Partie a 'amont du canal
TD2 Canal bordant la partie nord =» sud-ouest du site Partie médiane du canal
TD3 Canal bordant la partie nord =» sud-ouest du site Partie médiane du canal
TD4 Canal bordant la partie nord =» sud-ouest du site Partie a I'aval du canal
Erl E}nr_oche_ment (_jes pieds de talus de la partie sud du massif de Talus sud du massif
résidus industriels
Er2 E'nrloche.ment Qes pieds de talus de la partie sud du massif de Talus nord du massif
résidus industriels
Er3 Enrochemgnt a I'exutoire du canal bordant la partie nord = sud- A Paval du troncon TD4
ouest du site
Erd Enrochement en pied du mur de soutenement Pied du mur de soutenement
Ctl
Ct2 Ouvrages, en partie sud du massif de
Ct3 Caniveau transversale collectant les eaux superficielles internes | résidus industriels, répartis d’amont en
Ct4 aval.
Ci
Mur Mu_r de_ souté_nement en béton située a l'aval du massif de | Aval du massif de résidus industriels
résidus industriels
TG1 . . Partie a 'amont du caniveau
TG2 Can_lveau de collecte des eaux superficielles externes bordant la Partie médiane du caniveau
partie sud-est = nord du site — -
TG3 Partie a I'aval du caniveau
cd1 Caniv_eau Qe_ tran_sfert d_es eaux internes de la partie sud du Amopt du sommet du mur de
massif de résidus industriels = Er3 soutenement
cd2 Descent(_e d’eay _de tr_ansfer; des eaux internes de la partie sud Aval‘de Cd1 a l'aval du mur de
du massif de résidus industriels = Er3 soutenement
Descente d'eau de transfert des eaux externes de la route a .
Cd3 Famont du site S E4 Amont du fossé F4
Systeme de drainage des eaux pluviales en amont de la parcelle
Ca4 A)él?, en bordure dge la D217b i P Amont de Cd3
Cd5 Caniveau en bordure de piste
Caniveau d'évacuation des eaux internes, traversant la partie s .
ci amont du massif de résidus industriels du nord =2 sud-oues? Aval de TG3, a amont du site
cI2 Canalisat.ion d’évacua,tign des eaux internes servant d’exutoire a Aval de CI1
Cl2 et qui est raccordé a TD4
F1 Fossé bordant Ig créte de la partie
amont du massif
E2 Fossés d_e collgc_te de_s eaux pluviales internes de_ la partie amont Fossé sud traversant la partie amont du
du massif de résidus industriels, ayant pour exutoire CI1 massif
E3 Fossé n(_)rd traversant la partie amont
du massif
Fossé de collecte des eaux pluviales externes bordant la partie . . .
F4 nord du site, ayant pour exu?oire D1 P Fossé bordant la partie nord du site
Barbacane permettant I'évacuation des eaux souterraine situées N
Bl - . Mur de soutenement
derriére le mur de souténement
Drl Pied du mur de souténement
Dr2 Drainage des eaux souterraines en pied du mur de souténement | Drain bordant le canal venturi
Dr3 Drain reliant la piste
Dr4 Drainage des eaux pluviales en pied du mur de souténement Bordure de piste
Cloture 1 et 2 Cléture et portail interdisant I'acces au site. Aval, entrée du site + Amont du massif
CM Canal de mesure du débit en pied du mur de souténement Pied du mur de soutenement
Res A Réservoir enterré a démolir Au niveau des batiments de I'ancienne
Res B Réservoir enterré a démolir usine.
Pistel Création de la piste d’accés au massif de résidus industriels Piste nord-est = sud-ouest du site
Piste2 Création de la piste d'accés au pied du mur de souténement Sud-Est du site

Tableau 1 : Nomenclature des ouvrages concernés par le programme des travaux
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Article 1.01.6 — Planning prévisionnel

- | 2015 2016 2017

c J pre O > . | |

g T T T T 1 0 T T 1T T T T T 1 ]
Nom Date de début| Date de fin | Durée ;anut sept. oct. now. déc. janw. févr. mars avr. mai juin juil aolt sept. oct. nov. déc. janw. féwr

@ CONSULTATION DES ENTREPRISES 01/0815 26/0216 179| 4 A

@ Consultation des entreprises 01/09/15 30110115 60| - I

@ Visite du site par les candidats 2310915 23/0915 0| +* l

@ Analyse des offres 311015 2911115 30| —

@ Aftribution 301115 201215 30| ‘,

@ Commission 301215 2710116 29): ‘,

@ MNotification 280116 26/0216 30| -,
@ ETUDES D'EXECUTION 2710216 27/0316 30 ‘,
@ PERIODE DE PREPARATION 28/0316 26/04/16 30|: ‘,
@ TRAVAUX DE MISE EN SECURITE 27104116 221216 240 ]
@ SUIVIDE LAQUALITE DE I'AIR 07/0915 2212186 473 | h

© Premiére campagne de mesure - Point Zéro 07/09/15 06/10/15 30 e —

@ Analyse et exploitation des résultats 27102118 26/04/16 60| —

@ Seconde campagne de mesure - Période de travaux  27/04/16 221216 240

Article 1.01.7 — Chantier propre et éco-responsable

PROTECTION DES SOLS

« Les sols doivent rester propres et exempts de toutes souillures. lls sont protégés en cas de
besoin par tout moyen adapté (baches, caillebotis, rétention, etc.).

PROTECTION DE LA QUALITE DE rAIR

« Le brllage est interdit. La production de poussieres doit étre limitée. Les engins de chantiers
sont aux normes applicables en matiere de rejet dans I'atmosphére.

PREVENIR DES EVENTUELLES POLLUTIONS

* Les prestataires doivent étre en mesure de pallier rapidement toute pollution. A cette fin, ils
doivent disposer lors de leur intervention ou travaux, de kits nécessaires au traitement de tout
type de pollution. Ces kits seront adaptés a la nature et a la quantité des produits polluants
présents sur le chantier.

« Le titulaire devra respecter les zones a risques spécifiques et les consignes associées.
e Toute pollution doit étre rapidement signalée au maitre d’ceuvre.

UTILISATION DE PRODUITS DANGEREUX ET POLLUANTS

e Le maitre d'ceuvre doit systématiquement étre informé de la présence et de I'utilisation de
produits dangereux et/ou toxiques.

e Un inventaire des produits dangereux présents sur le chantier est établi et mis a jour
régulierement. La tenue d'un registre est obligatoire.

« Une signalétique appropriée et visible caractérise chaque produit.

« De maniére a éviter toute pollution, les produits doivent étre stockés dans des rétentions de
capacités réglementaires et en fonction de leur compatibilité. La quantité est limitée aux
nécessités de lintervention. Le transport des produits dangereux doit étre conforme a la
réglementation sur le transport des matieres dangereuses.

DIMINUTION DES NUISANCES LIEES AUX BRUITS

« Les engins, machines et machineries doivent étre insonorisés suivant les normes applicables
a chaque équipement et conformément a la Iégislation en vigueur a la date des travaux.
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GESTION DES EAUX

Les eaux rejetées ne doivent pas contenir dhydrocarbures ou d'effluents spéciaux.
L'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de
pollution.

Minimiser les consommations d'eau et surveiller les fuites.

DIMINUTION DE LA CONSOMMATION EN ENERGIE

Le prestataire s’engage a avoir une démarche développement durable en privilégiant les
solutions les moins énergivores dés que cela est possible.

Il veille a l'extinction des appareils consommant de I'électricité en fin de journée tels
gu’éteindre les lumiéres, débrancher les chargeurs des appareils sur batteries lorsqu’ils ne
sont pas utilisés...

CHANTIER PROPRE

Les entreprises doivent assurer I'entretien de leurs zones de chantier et des postes de travail.

Les entreprises doivent assurer le balisage et la signalisation des différentes zones de
chantier et des acces.

Les entreprises doivent assurer I'entretien de leurs zones de chantier et des postes de travail.

A la fin des travaux, dans le cas ou I'entreprise ne nettoierait pas le chantier ou les voiries
souillées par les véhicules, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder a un
nettoyage au frais de I'entreprise responsable.

LA GESTION DES DECHETS

Le titulaire est responsable de la gestion de tous les déchets qu'il est amené a produire :
o les déchets non dangereux (bois, papier, verre, ferraille,...)
0 les déchets inertes (bétons, gravats,..),
o0 les déchets définis comme dangereux (peintures, chiffons souillés, piles, etc.).

L'entreprise s’engage a respecter la |égislation en vigueur en fonction du type de déchet. Une
copie des bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) pourra étre demandée par le
maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 1.02 — INTERFACE ENTRE LES LOTS

Article 1.02.1 — Décomposition en lots

Sans objet.

Article 1.02.2 — Missions des différents lots

Sans objet.

ARTICLE 1.03 — DESCRIPTION DES TRAVAUX COMPRIS DANS LE
MARCHE

Article 1.03.1 — Prestations générales
« Document d’hygiéne et de sécurité et participation au plan de prévention (dont inspection
commune).
« Liste nominative des personnels et leur niveau de qualification.
« Autorisations administratives (DICT, convention de rejet...).
« Réalisation de constat d’huissier.
< Réalisation de la signalisation de chantier.
e Etudes d’exécution (planning, procédures, plans...).
« Dossier des ouvrages exécutés et plan de récolement.
e Plan d’'assurance qualité.
» Réalisation d’essais et controles.

« Investigations pour le repérage des réseaux existants.

Article 1.03.2 — Travaux préparatoires

* Installation de chantier.

e Clétures et panneaux.

* Relevé topographique initial.

- Débroussaillage, abatage et dessouchage de végétaux.

e Curage des buses permettant le passage sous piste.

« Démolition de tout ouvrage de voirie existant sur 'emprise des travaux.

« Protection des ouvrages a proximité des travaux (piézometres, station météorologique).

Article 1.03.3 - Travaux de terrassements

« Décaissements, décapage de la terre végétale, purge des matériaux argileux.
« Deéblais en pleine masse toutes natures, stockage.

e Terrassement de fouilles dans les résidus industriels pollués (Pb, As).
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» Tri et stockage temporaire des résidus industriels.

* Terrassement en remblais des matériaux du site.

* Remblais issus des déblais de toutes natures.

e Remblais du surplus de résidus industriels.

* Remblais des matériaux argileux du site.

* Fourniture et mise en ceuvre de Géotextile.

« Remblais matériaux d'apport.

e Travaux de purges.

e Evacuation vers le lieu désigné par le maitre d’'ouvrage des déblais non réutilisés en remblais.
* Réglage et compactage du fond de forme des terrassements.

e L’exécution a tout stade du terrassement des fosses et ouvrages provisoires d’'évacuation des
eaux internes ou superficielles.

« Terrassement de fossés de section trapézoidale.

Article 1.03.4 — Piste d’acces aux résidus industri  els (Piste 1)

e Les travaux de terrassement.
e Les couches de formes.
« Réglage et compactage des couches de forme.

« Mise a la cote de regards et autres émergeants.

Fonction Piste d’'accés aux différents ouvrages du site et a la partie sommitale du mur de souténement.

Dimensions |4 métres de largeur, carrossable, sur un linéaire estimé a 1 200 metres.

Géotextile masse surfacique = 300 g/m? et résistance a la traction = 15kN/m) et Grave non

Materiau i aitée type 0/31,5 mm.

La structure des pistes et acces sera la suivante, du haut vers le bas :

GNT 0/31.5 ép. 0,30 m mini compactée a 50 Mpa

Géotextile anticontaminant (300g/m?)

Terrain naturel
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Figure 3 : Localisation de la piste a créer
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Article 1.03.5 — Confortement de la piste 2
Objectif

Lors des derniéres pluies cévenoles, un glissement de terrain a eu lieu en partie amont de la piste 2
sur environ 30/35 m de longueur avec une niche d’arrachement d’'une hauteur comprise entre 0.8 et
2.0m.

Les désordres sont plutdt liés aux pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur la région pendant
les deux derniers mois par une saturation en eau du versant. A cela est venu sans doute s’ajouter des
arrivées d’eau par la buse en béton qui a été mise en évidence dans la niche d’arrachement

Cette piste d’acces au mur de soutenement n’est donc plus praticable.

Une étude géotechnique de conception G2 Phase Projet a été réalisée par GEOTEC pour déterminer
les dispositions constructives nécessaires pour la remise en état de la piste (voir en annexe du CCTP
le rapport GEOTEC n°14.07503.MONTP.01 du 10/05/2015).

Figure 4 : Localisation de la piste 2

Travaux a réaliser :

« la mise en ceuvre d’écrans de soutenement par éléments discontinus (pour laisser le libre
passage de I'eau), a savoir,

0 un écran de souténement en bordure aval de la piste,
0 un écran de souténement en bordure aval de la voie goudronnée ;

« la reconstitution de la piste par un remblai technique pour la remettre a son niveau avant le
glissement (cette phase remblaiement pourra se faire en parallele avec le battage des
profilés, a affiner en phase travaux),

e la reconstitution du fossé amont et son étanchéité par une membrane jusqu’au virage aval,
soit sur une longueur de 110 m,
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« le raccordement de la buse en béton dans le fossé par le biais d'un regard, puis d'une
canalisation.

Description de I'écran de soutéenement

Chaque écran de soutenement sera constitué de 2 rangées de profilés métalliques type HEB300. Les
profilés seront disposés en quinconce entre rangées pour une meilleure stabilisation des terrains.
L'espacement (amont-aval) entre rangée sera de I'ordre de 2 m.

Soit :

e un écran aval, constitué de 2 rangées de HEB300 en bordure aval de piste reconstituée sur
une longueur d’environ 35 m. Les profilés seront espacées selon un entre axe de 1.5 m sur
une méme rangée, soit en totalité 2 fois 25 profilés. Pour cet écran, la longueur moyenne des
profilés avoisinera 10 m ;

e un écran amont, constitué de 2 rangées de profilés en bordure aval de la voie goudronnée sur
une longueur d’environ 55 m. Les profilés seront espacées selon un entre axe de 2 m sur une
méme rangée, soit en totalité 2 fois 28 profilés. Pour cet écran, la longueur moyenne des
profilés avoisinera 9 m.

L'entreprise prendra toutes ses dispositions pour mettre en ceuvre les profilés selon les régles de I'art
(terrain en pente, guide, léger pré-terrassement si nécessaire, etc.) et s’assurera de leur bon ancrage.
lls seront positionnées de maniére a ne pas endommager les réseaux enterrés et notamment la buse
en béton et son raccordement au fossé.

Description du remblai technique
Le remblai technique de reconstitution et de remise a niveau de la piste sera mis en ceuvre selon les
recommandations suivantes :

« création de redans d'accrochage de largeur suffisante pour permettre un bon compactage
avec une légere pente aval pour I'évacuation des eaux vers l'aval,

« les talus seront réalisés selon la méthode du remblai excédentaire, en respectant une pente
maximale avoisinant 2H/1V et 3H/2V et seront protégés de I'érosion par végétalisation.

Les matériaux constituant le remblai technique devront étre bloquants et drainants et répondront aux
caractéristiques suivantes :

e granularité 0/150 mm,
e granulométrie continue,

* classe GTR D3, C1B3 ou C1B4

lls seront mis en ceuvre par couches successives de 0,4 a 0,5 m d'épaisseur maximum compactées a
95 % de I'OPM, de maniére a respecter par essais a la plaque une valeur EV2 > 50 MPa et un rapport
EV2/EV1 < 2.2 a partir de 0.5 m d’épaisseur.

Raccordement de la buse en béton au fossé amont de la piste

Nous proposons de raccorder la buse en béton dans un regard D1000 mm, pour évacuer ensuite les
eaux dans le fossé en amont de la piste qui sera, a cet endroit, rendu étanche par une géomembrane.

Lors des terrassements, la buse fera I'objet d’'un passage a la caméra pour avoir une meilleure idée
de son origine.
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Recommandations a prendre en compte

L’entreprise devra bien s’'assurer qu'elle soit en mesure de réaliser de tels travaux sans risquer de
déstabiliser la voire goudronnée amont (en procédant a des terrassements par passe réduite et/ou a
des confortements provisoires).

Le phasage du chantier sera étudié avec soin et constituera un des éléments de la mission G3. Le
poids des engins sera pris en compte dans la note EXE.

Dans les sols meubles, les travaux de terrassement ne poseront pas de problemes particuliers
d'exécution. Les déblais pourront étre extraits par des engins a lame ou a godet. La zone
correspondant a une ancienne mine, la présence de vestiges de construction dans les remblais n’est
pas a exclure. Leur extraction pourra nécessiter l'utilisation d’engins de forte puissance de type BRH
par exemple.

Toute venue d'eau sera collectée et évacuée de facon fiable dans la ravine (largement en aval). |l
sera préférable de réaliser les terrassements en période séche vis-a-vis des risques d’instabilité des
talus et pour réduire au maximum les arrivées d’eau.

L'entreprise devra mettre en place un dispositif de surveillance pendant toute la durée des
terrassements.

Le battage des HEB interceptera pour I'essentiel des sols granulaires -/- argileux sur quelques metres
d’épaisseur puis des terrains compacts au sein duquel, il conviendra de s’ancrer.

L’entreprise retenue devra donc mettre en ceuvre tous les moyens a sa disposition pour traverser les
terrains compacts.

Il conviendra de bien positionner les profilés de maniére a ce qu’elles n’endommagent pas la buse en
béton et son dispositif d’évacuation (regard D1000 et tuyau de raccordement au fossé).

Dans le cas d'un refus, il pourra étre nécessaire de modifier la technique de mise en ceuvre (type de
mouton, fréquence de battage, ...). Il pourra également étre nécessaire de mettre en ceuvre des
profilés a inertie plus élevée.



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES

PAGE 18

Article 1.03.6 — Aire de lavage

e Les travaux de terrassement.
« Réglage et compactage des couches de forme.
« Fourniture et mise en ceuvre des géotextiles.

* Travaux d'assainissement.

La structure de l'aire de lavage sera la suivante, du haut vers le bas :

Béton armé banché (350 Kg/m®) ép. 0,3 m

GNT 0/31.5 ép. 0,10 m mini compactée a 50 Mpa

Géotextile antipoingonnant (800 g/m?2)

Géomembrane PEHD 2 mm

Géotextile anti poingonnant (800 g/m?)

Terrain naturel
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Article 1.03.7 — Réseau de collecte des eaux extern es - Trongons TD2, TD3 et TD4.

L'objectif est de rendre totalement étanche les trongons TD2, TD3 et TD4 du canal existant qui sont
fortement dégradés ; compte tenu de la nature des désordres en radier, il est prévu de recharger
entierement le radier par une dalle en BA de 10 cm, clouée sur I'ancien ouvrage, avec retroussis de
20 cm sur les bords, sans démolition générale préalable du radier

Canal existant

Radier béton

0,10 m Radier béton

Figure 5 : Coupe de principe sans échelle du radier

Article 1.03.8 — Réseau de collecte des eaux extern es - Troncons F4

L'objectif est de rendre totalement étanche le troncon F4, TD3 et TD4 du canal existant qui sont
fortement dégradés ; un radier en béton armé (treillis soudé) de 10 cm d'épaisseur avec retroussis
latérale sur rives de 40 cm de hauteur sera créé sur béton de propreté.

Terrain na turel

0,10 m Radier béton

iI: 0.10m Couche de forme

Figure 6 : Coupe de principe sans échelle du radier
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Article 1.03.9 — Enrochements Er3

L'objectif est de reprendre I'enrochement afin de garantir sa pérennité lors d’'une pluie décennale, tout
en restaurant intégralement sa section initiale.

Le secteur amont en sortie du canal TDA4.

Les blocs qui seront mis en place seront de calibre @ 600 / 800 mm.
Le béton de liaisonnement sera d’'une classe de C30/37 (norme NF 206-1).

Les travaux ne prévoient pas de re-calibrage de ce trongon. La section du futur ouvrage devra étre la
méme que celle existante, c’est-a-dire une section trapézoidale d’environ 19,5 m2.

Cette partie représente une aire a restaurer d’environ 500 m2.

Terrain naturel

\ 0.70 m Liaisonnement
Enrochement X A
0.80m \\N Rugosité de 0,10m
— K > |

Figure 7 : Coupe de principe sans échelle de I'enrochement au niveau de la partie a I'amont
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Le secteur aval

Les blocs dégradés seront remplacés par des blocs sains d’apport ayant un calibre @ 600 / 800 mm.
Le béton de liaisonnement sera d’'une classe de C30/37 (norme NF 206-1).
Le géotextile aura une masse surfacique d’au moins 300g/m2.

La section du futur ouvrage devra étre la méme que celle existante, c'est-a-dire une section
trapézoidale d’environ 30 m2,

Cette partie représente une aire a recouvrir d’environ 580 mz2,

Terrain naturel

\ 0.80m Liaisonnement
Enrochement X ;,
0.60m \‘N Rugosité de 0,10m
a1 g e g

Figure 8 : Coupe de principe sans échelle de 'enrochement au niveau de la partie a I'aval
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Article 1.03.10 — Enrochements Er1 et Er2

L'objectif est I'étanchement des enrochements permettant la collecte et I'évacuation des eaux
pluviales a I'extérieur du site, sans qu’elles ne s'infiltrent dans le massif.

Les ouvrages Erl et Er2 devront pouvoir évacuer un débit minimum de 37 I/s qui correspond au débit
de pointe collecté lors d’'une pluie décennale a I'aval du bassin versant représenté. Dans le cas d’'une
section trapézoidale, sa section hydraulique minimum devra étre de 0,65 m2.

Les blocs seront entierement recouverts (comme le schématise la coupe ci-dessous) de béton afin de
garantir I'étanchéité de I'ouvrage.

0.15 mini

550

Figure 9 : Coupe de principe sans échelle de I'enrochement Erl

0.15 mini

300

Figure 10 : Coupe de principe sans échelle de I'enrochement Er2
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|

Figure 11 : Localisation des enrochements Erl et Er2
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Article 1.03.11 — Canaux transversaux Ctl, Ct2, Ct3 , Ct4 et Ct5

L'objectif est d’étanchéifier les canaux transversaux et de permettre la collecte et le transfert des eaux
pluviales vers les enrochements Erl et Er2, sans qu’elles ne s’infiltrent dans le massif.

Les ouvrages devront pouvoir évacuer un débit minimum de 7 I/s. Les ouvrages devront étre
franchissables par des véhicules routiers. Les ouvrages seront en béton armé préfabriqué de type
caniveau évasé a section triangulaire présentant une section hydraulique minimum de 0,10 mz2,

0,96m
w SN . Caniveau
| oam ‘ [ Béton (150g/m3)
r 4’| X  otom = 2o GNT 0/20
M 2 —  compactée
| Y

0,50m
A

Figure 12 : Coupe de principe sans échelle des caniveaux transversaux

Figure 13 : Localisation des caniveaux transversaux Ctl a 4
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Article 1.03.12 — Créte du mur de souténement
L'objectif est de consolider le sommet du mur de souténement afin d’empécher les éventuelles chutes
de pierres et de limiter les infiltrations d’eau pluviale dans I'ouvrage.

Toute la végétation située sur la créte devra étre faucardée et traitée au débroussaillant. La surface a
traiter sera nettoyée a blanc.

Les pierres situées sur la créte du mur de souténement devront étre déposées et évacuées. Les fers
apparents devront étre coupés a ras. Toutes les fissures devront étre comblées et ragréées.

Création d’'un chaperon de protection de la créte du mur de souténement en béton armé banché.

1,10m
0,25m | .
0,1m
Mur de
souténement

Figure 14 : Coupe de principe sans échelle du chaperon de protection de la créte du mur de
souténement

Toutes sujétions liées au travail en hauteur sont a prendre en compte.
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Article 1.03.13 — Cléture et portail existant (CI6t  ure 1)

Le dernier évenement pluvieux cévenol de septembre 2014 a accumulé une masse importante de
blocs, caillasses et gravois arrachés de I'enrochement Er3 voisin :
e qui ont oblitéré 'amont du passage a gué et I'about des canalisations,

e qui ont enfoncé la cléture, disloqué le portail et oblitere I'accés du secteur enclos en pied du
mur de souténement.

L'objectif est de rétablir les acces et la cl6ture a I'état antérieur. Les travaux consistent a :
e dégager du passage busé et de I'accés oblitéré ;
« dégager et renforcer la cloture périphérique ;
« dégager et remplacer le portail existant par un portail type Passe Américaine

e F &P ensus d'une chaine & d’un cadenas de chantier a code en acier inox

................... .
_,\‘ ‘\
‘\
‘\
‘\
3
\ .
. D
4 P~ \ D
. A
3
\
A
‘-
\
. =\ \)
Cléture X —
1] : 7’/':—"
1 ’7’ =
f. 7.’_’.’ Cléture

Portail

i

Figure 15 : Localisation de la cl6ture en pied du mur de soutenement
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Figure 16 : lllustration d’un portail type passe américaine
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Article 1.03.14 — Canal de mesure des eaux de rejet  (CM)

L'objectif est de remettre en fonctionnement le caniveau de décantation et le canal de mesure, mais
dans une configuration ne I'exposant plus aux ruissellements catastrophiques ; I'ouvrage doit laisser
transiter les gros débits de ruissellement d’averses orageuses tout en gardant intacte sa capacité a
mesurer les faibles débits de suintement en période courante.

Le caniveau en U existant sera déposé et remplacé par un canal en béton armé banché qui
raccordera le canal venturi a une prise d'eau située a I'aval de I'enrochement liaisonné en pied du mur

de souténement.

La prise d'eau aura une cote de déversement vers le radier qui correspondra a celle du niveau
maximum mesurable dans le canal venturi. Ainsi dés que le niveau de I'eau ne sera plus mesurable,
le déversoir préservera le venturi en déversant le surplus de débit d’eau.

Le canal venturi démonté sera remis en fonction dans les regles de I'art (parfaitement horizontal).
Dans le cas ou il serait dégradé lors de la dépose, I'entreprise prévoira son remplacement par un

canal venturi neuf de méme dimensionnement.

Venturi et station
de mesures

Enrochement
liaisonné

Caniveau en U

] N
Nimp

WA -'jj/ T
I‘, | ; s / ’ =

bl el T ; 2
Figure 17 : Localisation du canal de mesures en pied du mur de souténement
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Enrochements liaisonnés

Chenal Venturi de mesure

Ouvrage
existant

1,8m Radier
béton

Figure 18 : Coupe de principe du canal de mesure

Drain de pied du
mur de

soutéenement

Ouvrage existant it

Surverse d’oraae

Enrochement liaisonné

Figure 19 : Vue en plan de I'ouvrage

Bk

24310m

et GRibnnin R
X i R R R R

Fa

Radier en BA-ép: 0.30m mlnlmum]

Figure 20 : Profil en long
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Article 1.03.15 — Module supplémentaire de télétran  smission

Description succincte de I'ouvrage projeté

Transfert de données acquises par les différents capteurs, vers la plate-forme FTP du maitre

Fonction ,
d’ouvrage.

Dimensions |Gestion de signaux analogiques (capteurs numériques).

Matériau NC.

Figure 21 : Localisation des instruments de mesures en pied du mur de souténement

Spécifications techniques

Actuellement, un module a été mis en place en mai 2012, il permettrait dans sa configuration actuelle
de récupérer le signal de 4 capteurs. Pour récupérer les autres capteurs, une remise a niveau de
l'installation est a programmer. La prestation comprendra le matériel ainsi que la mise en place

(céblage compris).

L'installation existante comporte les équipements suivants :
e un modem GSM associé a une antenne a gain,
* un module sur lequel sont raccordés tous les capteurs,
» des panneaux solaires et une batterie,

un poteau de support,

e un capteur température de l'air,
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un capteur de mesure de niveau par ultrason associé au déversoir venturi,
un capteur extensometre (fissurometre),

une sonde piézométrique du PZ1,

des rallonges vers les capteurs.

Aujourd’hui l'installation n’est pas fonctionnelle car la plate-forme FTP du maitre d’ouvrage ne recoit
plus les mesures. Un diagnostic de l'installation sera donc nécessaire afin de déterminer quels sont
les équipements qui font défaut.

A terme l'installation doit :

pouvoir rapatrier les données de mesures de trois capteurs en plus des capteurs existants,
mesurer les hauteurs de la nappe de facon permanente au droit du PZ1,

étre pérenne et autonome.

Résultats a atteindre

Les objectifs attendus du systeme de télétransmission a réhabiliter sont les suivants,

transfert des donnés des appareils de mesures existants :
0 hauteur d’eau de la sonde US du canal venturi
0 mesure du fissurométre
0 mesure de la température extérieure
0 mesure du niveau de la nappe dans le PZ1 ;

transfert de toutes les données de mesures, via la carte GSM de 'ADEME, sur la plate-forme
FTP de TADEME ;

l'interface doit permettre a '’ADEME de récupérer les données depuis internet ;
les données doivent étre exploitables via un tableau Excel ;

évolution future : la station doit avoir le potentiel de collecter et transmettre les mesures de
trois autres appareils (nouvelle sonde piézométrique ou nouvelle sonde de température ou
pluviomeétre, etc...) qui pourraient étre raccordés ;

la maintenance ou la réparation éventuelle du systeme doit étre simple, le remplacement d’'un
module et la reprogrammation du systéme doit étre possible (carte systéme non verrouillée) ;

en cas de dysfonctionnement de I'un des capteurs ou de I'un des équipements, le systéeme
doit pouvoir envoyer un e-mail d’alerte au maitre d’ouvrage.

Principes et description de travaux a exécuter

Les travaux considérés comme « travaux en hauteur » comprennent :

un diagnostic complet du systéme existant,
la fourniture et pose d’un nouveau module pouvant gérer au minimum 7 entrées mesures,
le raccordement des capteurs via des borniers de raccordement,

le remplacement de la sonde piézométrique du PZ1, par une sonde piézométrique disposant
d’'une plage de mesures plus importante,

tout le systéme de cablage éventuellement nécessaire (yc pose encorbellement, en tranchée,
etc....),

la mise a niveau éventuelle du systeme d'alimentation (batteries, panneaux solaires, etc...),
la fourniture d'un nouveau coffret d'une taille plus importante que I'existant,

tests et remise en place de la sonde US (déplacée lors des travaux de réhabilitation du canal
de mesure).
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Article 1.03.16 — Cléture et nouveau portail (Clétu  re 2)

L'objectif est d’interdire les accés via les chemins situés au nord-est du site. Les travaux consistent a :

- débroussaillage et dégagement de toute I'aire d'assiette ainsi que des abords sur minimum
1,5 m de part et d'autre ;

« abattage, débitage et dessouchage de tous les arbres présents dans I'emprise des travaux,
« le terrassement en déblais-remblais des assises des ouvrages ;

e lacréation des ouvrages,
o laF &P de 80mlde cléture grillagée de 2,00m de hauteur,
= avec un grillage simple torsion en acier galvanisé (maille de 50/50mm),
= avec le grillage fixé sur des tubes en acier galvanisé de 60mm minimum de
diamétre,
» chacun des tubes seront fichés dans une longrine en béton armé (section
0,3x0,5m) qui parcourra tout le linéaire de la cléture.
0 laF & P d'un portail type Passe Américaine de passage utile 4,00 m,
0o laF &P d’'une chaine & d’un cadenas de chantier & code en acier inox,
0 laremise en état.

Portail
acréer

Figure 22 : Localisation de la cléture a créer
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Article 1.03.17 — Caniveaux TG1, TG2 et TG3

Actuellement les trongcons TG1, TG2 et TG3 sont constitués de canaux en U (préfabriqués béton) de
section intérieure 650 x 900 mm. La section de ces trongons ne peut garantir sans débordement la
collecte et le transfert des eaux pluviales lors d’'un événement pluvieux d’'occurrence décennale. A ce
titre ces ouvrages devront étre renforcés.

Lors d'une pluie décennale, les débits transitant dans les différents troncons sont les suivants :
* le débitde TG1 estde 1,5 m3/s,
* le débitde TG2 est de 2,5 m3/s,
* le débit de TG3 est de 4,7 m3/s.

Les caniveaux devront étre étanches et devront garantir les écoulements des débits énoncés
précédemment. La pente longitudinale du radier sera de au minimum de 1%.

Caniveaux
a remplacer

Figure 23 : Localisation des caniveaux a remplacer
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Caniveau en béton armé

1,60m

—— —— GNT 0/20

- compactée
I - Béton (150g/m3)

i e / : ['[
\ i
i

w
\ / 1 0,20m
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\ /
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= Caniveay

0,50m

Figure 24 : Coupe de principe de TG1, 2 et 3

Raccordement en béton

- . Béton (250g/m3)

" GNT0/20
- compa ctee

Caniveau en béton armé

Figure 25 : Coupe de principe des raccordements avec les arrivées d’eau connexes
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Article 1.03.18 — Descente d'eau Cd3

Les eaux pluviales collectées le long de la RD217 (a 'amont du site) sont directement rejetées dans
I'un des chemins d’accés du site, provoquant des ravinements.

L'objectif recherché est de canaliser les eaux pluviales de la route et de les rejeter directement dans le
réseau de collecte des eaux externes (Fossé F4), afin d'éviter toute infiltration et de limiter les
ravinements du chemin.

L'ouvrage doit étre capable d'évacuer un débit de 215 I/s, et sera constitué de descentes d’'eau en
béton armé préfabriqué type U 80x40,5 a section 610x150 mm.

Descente d'eau - Grand modéle

i + Grand modeéle 80 x 40,5

llustration Débit avec pente  2/3 : 700 litres/sec
1/2 : 600 litres/sec
1/3 : 475 litres/sec

Photographies

Figure 26 : lllustration de la descente d’eau
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Entonnement + —
N\ Buse P Entonnement
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Figure 27 : Localisation de la descente d’eau
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Article 1.03.19 — Caniveau CI1 et canalisation CI2

La buse @ 800 mm existante, qui évacue les eaux externes des trongons TG1, TG2 et TG3 vers le
trongon TD4, a une débitance insuffisante pour assurer une protection d’'occurrence décennale. La
buse ne sera pas déposée mais « by-passée » par un nouvel ouvrage ayant une section plus
importante. Le débit & prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages est de 4,72 m?s.

Etant donné les difficultés et les risques liés au terrassement dans les résidus industriels, I'objectif est
de garder un fil d’eau le moins profond possible afin de diminuer les volumes de déblais. En
conséquence, I'ouvrage de transfert sera composé des trongons suivants :

e CI1, pour la partie amont raccordée a I'exutoire du TG3, sera un ouvrage de type caniveau en
U (Largeur de 2 meétres et hauteur variable entre 1 et 4m en fonction de la profondeur de
I'ouvrage) avec une pente d’environ 0,5% ;

e CI2, pour la partie & I'aval, sera une canalisation posée en tranchée de section @ 1 500 mm
(section suffisante étant donné la pente générale de 2,6%). CI2, sera une canalisation posée
en tranchée de section @ 1 500 mm.

AR P A ret

Figure 28 : Localisation des ouvrages CI1 et CI2
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Dist. 122,23m

Dist. Om Dist. 95,05m
1,0m
1,90m
0,10m|
L Canal en BA
U,Zl]m} Béton (150g/m3)
GNT 0/20
compactée
[ 3,68m
0,10m|
0,20m,
0, 1 O e SR
0,20m

Figure 29 : Coupe type de CI1 différentes distances
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Figure 30 : Coupe type de CI2

Figure 31 : lllustration du raccordement CI1 et CI2
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Figure 32 : Profil en long de ClI1
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Figure 33 : Profil en long de CI2




Article 1.03.20 — Fossés F1, F2 et F3

La topographie du plateau du massif indique qu’il existe deux talwegs principaux qui drainent
I'ensemble de la surface. L'objectif est de favoriser ces écoulements naturels en créant trois fossés
profilés et franchissables dans la couche argileuse.
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Figure 34 : Localisation des fossés de drainage du plateau

Ces fossés collectent les eaux pluviales internes de la partie amont du massif de résidus

Hon e industriels.

Dimensions |Fossé type section trapézoidale 900 x 300 x 300 mm.

Fossés terrassés dans la couche de matériaux argileux du site.

Mise en ceuvre d’'un géotextile (ms = 300 g/m?2 et résistance a la traction = 15kN/m).
Fossés trapézoidaux de type 900 x 300 x 300 mm.

Géomembrane résistante aux UV de minimum 2mm.

Matériau
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Figure 35 : coupe de principe du caniveau
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Article 1.03.21 — Ouvrage de transfert des eaux int  ernes Cd1 et Cd2

Fonction

Evacuation des eaux internes, acheminées via Erl et Er2 vers le milieu naturel au pied du mur
de soutenement et vers I'enrochement Er3 en by-passant le chenal de mesure Venturi.

Description

Le franchissement de la créte du mur de soutenement au niveau de Cd2 s'effectue en chute
(environ 50cm) via une surverse en encorbellement. Le reste du transfert des eaux internes
s’effectue via un caniveau jusqu’a Er3.

L’'ouvrage Cd1 est composé de 3 trongons :
» le franchissement de la créte du mur de soutenement au niveau de Cdl s'effectue en
chute (environ 50cm) via une surverse en encorbellement. Trongon en béton armé ;
e trongon implanté sur I'enrochement Er4 en pied de mur. Trongon en enrochement
liaisonné ;
e raccordement avec le milieu naturel (talweg longeant le c6té droit du canal de mesure).
Trongon en béton armé ou enrochements liaisonnés.

Fourniture
Dimensions

Le caniveau Cd2 composé d’'élément BA (préfa ou coulé en place) trapézoidaux de calibre 900 x
300 x 300 mm.

Le caniveau Cd1 composé d’élément BA (préfa ou coulé en place) ou en enrochement liaisonné
avec des blocs 400/600mm. La section est trapézoidale de calibre 1.500 x 500 x 500 mm.

Surface de raccordement au niveau d’Er3 et du milieu naturel, sera constituée en enrochement
liaisonné.

Les entonnements assurant le raccordement Erl-Cd1 et Er2-Cd2 seront en béton armé banché
coulé en place.

Figure 36 : Localisation des caniveaux transversaux Cdl et Cd2
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Figure 37 : Implantation des ouvrages sur le mur de souténement (vue depuis 'aval)
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Figure 38 : Vue amont des entonnements Cd1 et Cd2
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Figure 39 : coupe du caniveau Cd1 en enrochement liaisonné
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Figure 40 : Schéma du caniveau Cd1 — Trongon sur Er4
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Figure 41 : Coupe du caniveau Cd2 en béton préfabriqué
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Article 1.03.22 — Enrochement en pied du mur de sou  tenement (Er4)

Er4 enrochement en masse confortant uniformément le mur de souténement et servant de support pour le
caniveau Cd1.

Fonction o L i — .
Il doit également maintenir les écoulements des barbacanes. Elles seront ainsi prolongées sur tout le
linéaire de I'enrochement et seront raccordée au canal de mesure.

BirEnsicns Blocs pour enrochement ayant une blocométrie de grande taille (HMA 1000/3000Kg selon la norme NF-EN

13383-1).

Blocs pour enrochement ayant une blocométrie de grande taille (HMA 1000/3000Kg selon la norme NF-EN
Matériaux ~ [13383-1).
Matériaux de rembaliement GNT 0/80.

Figure 42 : Localisation de I'enrochement a mettre en place

15m

255 | |
254 — 3m
253

252
251

Rl
YT
S50 e —eoN
240 2N aN
ag =N D e
EOGn=sSeN
e == S
245 LYY
244 M\Q

Figure 43 : Coupe de principe de I'enrochement en pied du mur de souténement

Les blocs pourront étre remplacés par les blocs béton provenant de la démolition des réservoirs A et
B.
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Article 1.03.23 — Nouvelle barbacane B1

Afin de sécuriser d’avantage le mur de souténement, il prévu de réaliser une nouvelle barbacane.
L'objectif est d’'augmenter la capacité de drainage de I'eau qui pourrait s’accumuler derriére le mur de
souténement en cas de mise en charge.

La barbacane a créer est localisée sur la figure ci-aprés.

27,77m

6.61m 5,82m

256 -

255

254 .o ;

253 _ Barbacane a créer

252 S = SR
25T _

250 - .

249 -

248
247
246
245

Figure 44 : Localisation de la nouvelle barbacane
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Article 1.03.24 — Prolongation des barbacanes atra vers Er4

A lissue de la mise en place de I'enrochement au pied du mur de souténement (Er4), les deux
barbacanes existantes et la future a créer, seront recouverte de blocs.

L'objectif des travaux est maintenir le contréle visuel des barbacanes méme une fois Er4 mis en
place. Il convient donc de prolonger les barbacanes jusqu’a ce qu’elles ressortent de I'enrochement.
Ce prolongement doit étre protégé contre le possible écrasement des blocs d’Er4. Pour ce faire la
conduite de prolongement de diametre 100 mm sera installée dans une buse en béton armé de
diamétre 150mm.

15m

255 |
254 ——
253 :

252
251
250
249
248
247
246
245
244
243 B
242

Figure 46 : Coupe du prolongement des barbacanes
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Article 1.03.26 — Drainage des résurgences de pied  de mur de soutéenement (Drl, Dr2,
Dr3, Dr4)

Un terrassement en pied du mur de souténement a déja été réalisé. Ces travaux ont mis a jour une
résurgence d’eau polluée le long de I'ouvrage mis a jour lors des travaux.

Cette zone saturée est instable et I'eau résurgente polluée en pied du mur de souténement, n'est pas
récupérée par le canal venturi. Les objectifs sont donc :

« de drainer le pied du mur de souténement afin de collecter la résurgence souterraine polluée
et de la transférer vers I'enrochement a I'amont du canal venturi ;

e de créer un drain le long du canalen U ;

e de créer un drain pluvial permettant la collecte des eaux en pied du mur de souténement et
leur transfert vers le milieu naturel ;

« d'excaver les sables et résidus industriels située dans la zone instable et les transférer sur la
partie amont du massif.

Objectifs :

e drain permettant d'assainir le terrain en pied du mur de souténement, en collectant les
résurgences sub-superficielles polluées pour les rejeter dans le canal de mesure ;

e drain permettant d'assainir le terrain longeant le canal de mesure, en collectant les
résurgences sub-superficielles non polluées pour les rejeter vers passage busé ;

e caniveau étanche drainant les eaux pluviales de la piste vers Er3.

Caniveau étanche

o X 5cm
e Piste

Figure 47 : Coupe type du caniveau coulé en place bordant la piste
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Figure 48 : Localisation du drain en pied du mur de soutenement
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Article 1.03.28 — Drainage des eaux en amont de la  parcelle AF17 (Cd4)

L'objectif et de réaliser un fossé de collecte des eaux pluviales en bordure de la Route D217B située
en amont du site. Les eaux collectées sont ensuite transférées dans l'ouvrage Cd3 via une
canalisation enterrée sous chaussée.

Figure 49 : Localisation Cd4



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES

PAGE 52

. © \

1162

109.11
109.20

———————————— 109.10
-
-

< 109.08 =
wis Canalisation a créer
- oL

109.21 b 8
109.08
-
10940

0812

108.10

Figure 50 : Vue en plan du systéme de drainage
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Figure 51 : profil en long de la buse existante
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Figure 52 : profil en long de la canalisation a créer



Article 1.03.29 — Réservoirs enterrés a déconstruir e

L'objectif principal est de récupérer des matériaux inertes issus de la démolition des réservoirs, afin de
conforter le mur de souténement. L'objectif secondaire est de mettre en sécurité deux ouvrages dont
les caractéristiques dont les suivantes.

Ancien site minier de Carnoulés - lieu-dit Reigois a SAINT-SEBA STIEN-D'AIGREFEUILLE (30)

Surface Surface

Parcelles des Emprise de Longueur | Largeur )
Dénomination | Lettrage | Adresse - au sol 9 9 profondeur Type
cadastralles | terrains (m2) planchers | max (m) | max (m) max (m)

(m2) (m2)

Bassin enterré

Paroies et dalle béton

Contreforts béton

Cabanon en parpaings béton
Décanteur A AE 16 et 22 2500 330 330 33 10 4,5 Mur de confortement en béton et pierres
Grillage périphérique

Canalisations métalliques

Lieu-dit
Reigois Joints de bride et revétement de canalisation a
diagnostiquer (amiante)
Bassin aérien
Parois et dalle béton
Réservoirl | B AE21et22| 2500 130 | 130 13 13 3 |Murefs annexes en parpaings beton

Canalisations métalliques

Arrivée d'eau inconnue (seule la sortie est visible)
Dépdt de terre et végétaux en fond de bassin

Conception — Etude de dimensionnement

Au stade de son offre, elle devra proposer une solution technique optimisée, permettant de répondre
aux objectifs tout en minimisant les travaux terrassement et de mise en ceuvre matériaux d'apport.

La prestation de I'entreprise comprend la réalisation de I'étude de dimensionement des travaux de
terrassement et de démolition. L’objectif de cette étude est d'optimiser les travaux de fagon a réduire
au maximum les travaux de démolition, de réutiliser au maximum les matériaux du site et de limiter les
travaux de terrassement.

Les travaux

Les travaux comprennent la déconstruction sélective des deux ouvrages, la remise en état du site, le
remblaiement des fouilles, les terrassements en déblais-remblais nécessaire pour le nivelement du
site, le concassage des matériaux intertes pouvant étre réutilisés et I'évacuation vers les filieres
agrées des déchets dangereux et non dangereux.

Le repérage amiante avant démolition est en cours de réalisation. En cas de présence de matériaux
amiantés, les travaux de désamiantage auront été réalisés avant I'intervention du titulaire.

L'écoulement d'eau dans le réservoir B correspond au trop plein de la source de Malabuisse. |l faudra
mettre a jour le tuyau en amont le long de la route et diriger I'écoulement des eaux vers le fossé
existant.

Le rendu final du site

e Gestion des eaux : a lissue des travaux la topographie du site devra permettre I'évacuation
des eaux pluviales vers le talweg situé en bordure est de la zone. Pour ce faire, le titulaire
devra prévoir tous les ouvrages qui seraient nécessaires (fossés ou ouvrage de collecte, avec
une pente minimale de 1%). La topographie finale ne doit pas engendrer de stagnation des
eaux pluviales.

e Pentes des talus : les talus des terrassement en déblais/remblais ne devront pas avoir une
pente supérieure a 3/1.

« Compactage : les matériaux de remblais seront compactés et devront présentés une portance
minimale de 30 Mpa.
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« Aspect visuel : les parties d'ouvrages non démolies (voiles, dalles, blocs, etc... laissés en
place) ne devront plus étre visibles et devront étre recouvert a minima d’'une épaisseur de
20 cm de matériaux de remblaiement compactés.

lllustration

1780100 1780150

3213800
3213800

3213750

3213750

1760100 1780150

Figure 53 : Extrait cadastral et illustration
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Massif de
résidus

industriels

Figure 54 : Localisation des réservoirs

Article 1.03.30 — Travaux complémentaires

« Remise en état du site.

e Plan de récolement et dossier des ouvrages exécutés.

Article 1.03.31 — Végétalisation

Les zones suivantes sont concernées par le re-végétalisation aprés terrassement :

« surface de reprise des résidus industriels (mise en remblai au niveau de la créte du massif).
Cette surface est d’environ 2 500 m2. Elle sera replantée de plants de pins maritimes ayant
une hauteur entre 20-30 cm. La densité est de 1 plant/ 9 m?;

+ surface terrassée en pied de digue denviron 500 m2. Elle sera végétalisée par
ensemencement hydraulique ;

« surface correspondant a la fouille de la canalisation DN1500 enterrée. Cette surface est
d’environ 2 000 m2. Elle sera végétalisée par ensemencement hydraulique.
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ARTICLE 1.04 — CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les indications des plans contractuels sont complétées comme suit :

Article 1.04.1 — Implantation des ouvrages

Article 1.04.1.1 - Nivellement

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du Nivellement General de la France.

Article 1.04.1.2 - Planimétrie

Tous les points des ouvrages a exécuter sont repérés en coordonnées RGF 93. Les plans du projet
définissent la planimétrie et I'altimétrie pour chacun des ouvrages.

Article 1.04.1.3 - Piquetage général

L’entrepreneur devra assurer I'implantation de I'axe projet et de I'emprise par profil en travers, ainsi
gue de I'axe des réseaux. Aucune inscription n'est autorisée sur les facades des existants ou sur les
murs des ouvrages.

La matérialisation du piquetage doit étre suffisamment précise, visible et utilisable au moment des
travaux.

La conservation et la protection des bornes existantes sont a la charge du titulaire ; toute disparition
ou détérioration du point ou de sa protection sera imputée au titulaire quelle qu'en soit la cause. La
réimplantation de tout pole détruit sera effectuée par un géomeétre désigné par le maitre d'ceuvre
facturée a l'entreprise avec une majoration de vingt pour cent (20 %) couvrant les frais de mise a jour
du calcul d'implantation.

Le titulaire sera également responsable de la conservation des bornes d'emprises. Celles qui seraient
détruites en cours de chantier seront rétablies par le maitre d’ceuvre aux frais du titulaire.

Article 1.04.1.4 - Implantation

Le titulaire doit respecter les normes de voisinage définies dans les textes reglementaires. La totalité
des implantations nécessaires aux travaux du présent marché est a la charge du titulaire.

Article 1.04.1.5 - Piquetage spécial et repérage sp  écial des ouvrages enterrés
Le titulaire procédera au repérage et a la protection des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que
canalisations, cables,... selon les indications et prescriptions de la réglementation DT-DICT.

Le piguetage spécial sera réalisé en méme temps que le piquetage général et dans les mémes
conditions.

En cas de dommage a un réseau, le titulaire informera sans délai I'exploitant du réseau intéressé et
rendra compte au maitre d’ceuvre.

Le titulaire sera tenu d'informer le maitre d'ceuvre des déclarations d'intention de commencer les
travaux (DICT) qu'il adressera aux différents services d'exploitation des réseaux concernes.
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Article 1.04.1.6 — Sondages et reconnaissance

Deés le démarrage des travaux, le titulaire se doit d’effectuer des sondages quelles que soit leurs
profondeurs, afin de localiser les réseaux existants et par la méme de valider ou rectifier I'implantation

proposée, des ouvrages. Il effectuera également ces sondages a son initiative, lorsqu'ils lui
apparaissent nécessaires ou sur demande du maitre d’ceuvre.

Article 1.04.2 — Tracé en plan

Les axes de la piste, du parking et de la plateforme suivront les courbes et alignements droits définis
sur le plan général des travaux.

Article 1.04.3 — Profil en long
La ligne de référence choisie pour définir les profils en long de la section courante est prise dans I'axe
de la chaussée future terminée.

Toutes les cotes des profils en travers sont rattachées aux cotes de cette ligne de référence.

Article 1.04.4 — Profils en travers coupes

Les travaux de terrassements permettront la réalisation des profils en travers types et coupes joints au
présent dossier.

Les dispositifs a adopter pour passer d’'un type de profil en travers a un autre, notamment en ce qui
concerne les pentes des talus et de la forme, seront précisés par le maitre d’ceuvre en chaque point
litigieux, aprés examen de chaque cas d’espéce.

Article 1.04.5 — Ouvrages d’assainissement

Les ouvrages d’'assainissement (regards, drains, fossés, caniveaux, etc.) seront réalisés aux endroits
indiqués sur le plan général des travaux.

Article 1.04.6 — Purges

Des purges de terrain devront éventuellement étre exécutées aux lieux indiqués par le maitre d'ceuvre
sur constats contradictoires. Ces déblais seront remplacés par de la GNT 0/20 provenant de carriéres
agréées dont les caractéristiques sont précisées au chapitre 11.05. Une nappe géotextile sera mise en
place avant la mise en ceuvre des remblais de substitution.

Article 1.04.7 — Structures de piste et de la plate  forme

Les structures retenues telles que figurées sur les coupes types, sont celles prédéfinies a l'article
1.03.4 du présent CCTP.

Article 1.04.8 — Phasage des travaux, ordre d’exécu tion et délais d’exécution

L’entreprise devra fournir, a I'issue de la période de préparation, un planning d'exécution des travaux
dissociant les différentes phases et fixant leur délai d’exécution.

Le phasage proposé par I'entreprise sera soumis a I'approbation du maitre d’'ceuvre, il respectera les
contraintes définies par le maitre d’'ceuvre, en particulier le maintien des accés du site et le respect
des regles de sécurité du site.
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Article 1.04.9 — Condition du contrdle de I'exécuti  on
Une proposition de Plan Assurance de la Qualité (PAQ) devra étre fournie au maitre d’ceuvre lors de
la remise des offres.
Il s’agira d’'un PAQ permettant de s’assurer :
e de la qualité de I'encadrement du chantier,
« de l'organisation du chantier et des études,

« de l'organisation du contr6le interne de I'entreprise (contrdle de portance, suivi géotechnique,
etc.),

e la stipulation des contrdles et des points d'arréts nécessaires a la réalisation des travaux
demandés,

» les réparations mises en ceuvre s'il est constaté une ou des malfagons aux points d'arréts,
« de la provenance et des caractéristiques intrinséques des matériaux utilisés,

+ des modalités de mise en ceuvre des différents matériaux.

La liste des carrieres et usines ou I'entrepreneur compte prendre ses matériaux, devra étre incluse
dans les pieces fournies lors de la remise des offres. Elle devra étre agréée par le maitre d'ceuvre.

Si, au cours des travaux, l'origine des matériaux venait a étre modifiée, le maitre d’ceuvre devrait en
étre averti au préalable et la nouvelle liste des fournisseurs soumise au moins dix jours avant tout
emploi de nouveaux matériaux, un nouvel agrément devant avoir lieu.

Tous les matériaux livrés sur le chantier ne provenant pas de carriére, usine ou fournisseur indiqués
par I'entrepreneur et agréés par le maitre d'ceuvre, pourront étre refusés et évacués du chantier aux
frais de I'entrepreneur.

Le fait d'agréer des matériaux n’engage en rien le maitre d’ceuvre quant a la qualité des fournitures ;
I'entrepreneur reste seul responsable des fournitures de son marché et de la bonne tenue des
ouvrages réalisés a partir des dites fournitures.

L'entrepreneur doit justifier qu’il est en mesure de fournir les matériaux, objet du marché. Dans le cas
ou le fournisseur dispose de stocks existants qu'il compte utiliser pour tout ou partie de la fourniture, il
doit apporter la preuve qu'ils ont été constitués selon les régles définies au présent CCTP, et fournir
les justifications garantissant leur qualité, a défaut de quoi les stocks seront refusés.

ARTICLE 1.05 — CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Pendant la période de préparation, le titulaire est tenu de faire établir a ses frais des états des lieux
des batiments, voiries et/ou ouvrages proches susceptibles de subir des répercutions dues aux
travaux. Le titulaire reste responsable de la limitation qu’il entend donner a cette obligation.

Les états des lieux seront réalisés par un huissier.

Les rapports d’'état des lieux seront communiqués au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 1.06 — SUJETIONS SPECIALES

Article 1.06.1 — Réseaux et acceés

L'entrepreneur prendra contact avec tous les services publics ou privés pour connaitre I'emplacement
éventuel de canalisations sur 'emprise des travaux (eau, électricité, téléphone, assainissement, etc.)
et veillera lors de I'exécution des travaux a les maintenir en état de fonctionnement. Il restera
responsable de leur rupture.



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES PAGE 60

Il est rappelé également a I'entrepreneur qu'il lui est imposé :
» de maintenir tous les accés pendant toute la durée du chantier,

e de coordonner I'exécution des travaux qui lui incombent.

Article 1.06.2 — Sécurité

Il est rappelé a I'entrepreneur que le site est pollué par des métaux lourds (notamment arsenic et
plomb). En conséquence le CSPS a défini un PGC que le titulaire devra respecter et intégrer dans son
propre PPSPS.

Le PGC propose, une organisation de la sécurité des intervenants pendant la période des
travaux. Lors de la période de préparation, I'entre  prise attributaire devra reprendre a son
compte cette organisation et la faire impérativemen  t valider par les organismes de prévention
(CARSAT, médecine du travail, inspection du travail , etc...). En ce sens, l'entreprise pourra
proposer par exemple, de nouvelles fiches de poste ou bien un phasage des travaux permettant de
moduler les moyens de protection en fonction des risques (périodes critiques en phase de

terrassement, périodes moins critiques en phase de mise en ceuvre des bétons, etc...).

Mais dans tous les cas les intervenants devront res  pecter le protocole de décontamination
(ORANGE ou ROUGE) du début jusqu’a la fin. Ainsi, u n travailleur qui entre dans la salle de
décontamination ROUGE, doit impérativement prendre une douche corporelle. Il n'y aura pas
de by-pass possible.

Article 1.06.2.1 - Définition des différentes zones

L'organisation proposée ci-dessous est conforme aux recommandations du guide de « Protection des
travailleurs sur les chantier de réhabilitation de sites industriels pollués » coédité par I'INRS et
I’ADEME, disponible auprés de I'INRS sous la référence Etude Documentaire ED 866.

Quatre types de zones seront définis,

- EORENBNER : cette zone englobe tous les lieux de travaux dans la zone contaminée par les
poussieres polluées et de I'eau polluée. A l'intérieur de cette zone, il est exigé le strict respect
des conditions de protection des travailleurs : engins avec cabines pressurisées, filtrées ;
interdiction de fumer, de manger et de boire; port des équipements de protections
individuelles selon la nature des risques encourus ;

. : cette zone correspond aux lieux de travaux dans une zone contaminée par de
I'eau polluée (souterraine et de surface). A I'intérieur de cette zone, il est exigé le strict respect
des conditions de protection des travailleurs : interdiction de fumer, de manger et de boire ;
port des équipements de protections individuelles selon la nature des risques encourus ;

e Zone orange : zone pouvant recouper et s'inscrire dans une ou des zones rouges. Elle est
destinée a assurer le passage entre la zone rouge et la zone verte ;

e Zzone verte : zone non polluée.

Ces zones peuvent évoluer au cours du chantier. Elles seront formalisées sur des plans qui seront
conservés sur site et annexés au dossier de récolement du chantier.
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Article 1.06.2.2 — Zonage du chantier

Le chantier est ainsi compartimenté en quatre zones.

La localisation des zones est illustrée sur la figure ci-dessous.

Figure 55 : Localisation des zones verte, mauve, rouge et orange
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Article 1.06.2.3 — Balisage des zones

Les séparations entre les différentes zones seront soit matérialisées par des barrieres de chantier, soit
par des ouvrages existants.

Talus et merlons Clbture existante
existants

Barriéres

Figure 56 : Séparation des différentes zones

Chacun des deux acces de la zone de travaux comportera des panneaux avertisseurs des risques liés
a la pollution et d’interdiction d’accés a toute personne non-autorisée.

Enfin, les panneaux indicateurs suivants seront disposés a l'entrée de la zone de travaux et sur les
acces :

» directions des zones et des bases vies,

e plan en entrée de la zone rouge qui indique I'implantation des pistes et des acces ;

« plan de la base vie (localisation des vestiaires, salle de repos, stockage des EPI, etc...),
< nom des différentes zones (rouge, vert, mauve, orange, aire de lavage, parking, etc...),

« nom de la fonction des différents bungalows.

L'objectif étant que les travailleurs, livreurs, chauffeurs ou visiteurs puissent se localiser rapidement
en tout point du chantier.
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Article 1.06.2.4 — Balisage interne des zones

Chacune des zones sera découpée en sous-zones. Ces derniéres seront délimitées physiquement
par des barriéres ou de la rubalise. L'objectif de ce découpage est d’identifier clairement les différents
secteurs d’activité et de type de protection, afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas
contaminer 'ensemble du site avec les déblais de résidus industriels.

L'entreprise délimitera ainsi pour chaque zone, les sous-zones suivantes :
e stockage de fourniture et matériaux d’apport,
» stockage des déblais sains (terre végétale, matériaux argileux),
« stockage des déchets verts avant broyage,
« stockage des résidus industriels avant remblaiement sur le site,
e zones en cours de terrassement,
» pistes d'acces par véhicules et engins,

e pistes d'acces piéton.
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Article 1.06.2.5 — Description des installations

Base vie de la zone verte

Cette base vie sera installée en dehors de la zone de travaux. Elle est le passage obligatoire de toute
personne venant de I'extérieur et souhaitant se rendre sur l'une des zones de travaux. Elle
comportera :

un bungalow a usage de bureau (ou de salle de réunion) ;
un bungalow permettant le repos et la prise de repas, qui comporte un robinet d’eau potable ;
un bungalow comprenant des armoires-vestiaires ;

un sanitaire disposant d’'un compartiment WC séparé du compartiment des douches et des
lavabos alimentés en eau potable ;

un groupe électrogéne permettant d’assurer I'alimentation électrique de la base vie.

Toutes les eaux usées seront raccordées a une fosse étanche qui sera soit vidangée régulierement
soit raccordée a un systeme de traitement adapté avant rejet.

Cette partie de la base vie correspondra a la zone verte selon la codification hygiéne & sécurité du
chantier. Aucun déchet ni aucun résidus pollués n'y seront donc présents.

La zone verte accueillera également un parking pour les visiteurs et pour les véhicules « propres » du
personnel.

Acces a la D217

Bureau salle de réunion

Réfectoire

Vestiaire zone verte

Sanitaires

Piste daccés au =i
pied du mur de e =

soutenement e
:' . ."'\1 L
o 3

Figure 57 : Description de la base vie en zone verte
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Installation de la base vie sanitaire de la zone ma___uve

Cette base vie sera installée en dehors de la zone de travaux, sur le chemin d’acceés reliant la base
vie de la zone verte avec le pied du mur de soutéenement. Elle comportera :

e un bungalow un vestiaire permettant aux travailleurs d’enlever et de jeter les EPI souillés ;
e un pédiluve en entrée du sas ;

e une aire de rincage des EPI (bassines, jet d’eau)

« un robinet d’eau potable (dans le sas de décontamination) avec savon et serviettes ;

e une aire de lavage des engins et véhicules (jet d’eau haute pression).

Les travaux qui auront lieu en zone mauve ne correspondent pas a des travaux de terrassement dans
les résidus industriels. Le principal vecteur de pollution est I'eau qui est drainée en pied du mur de
soutéenement (eaux contenant de I'arsenic, du plomb et ayant un pH acide). La douche corporelle n’est
pas nécessaire pour sortir du site. En revanche, il y a un protocole a respecter par chaque travailleur
avant sa sortie en zone verte :

* rincage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, etc...) ;
e passage dans le pédiluve ;

e passage dans le sas de décontamination dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les
mains et le visage.

Gestion des pauses: il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la zone mauve. Les
intervenants qui souhaitent prendre une pause doivent sortir de la zone en passant par le sas de
décontamination et en suivant le protocole décrit précédemment.

L'ensemble de ces régles sera validé avec le médecin du travail de I'entreprise.

: N, 3 FoFs,
LR . % /
w_ | Acces ala base Sas de '
o b =% - : décontamination
W R
e, \ i il Aire de lavage +
N ey ] — rincage des EPI
L5 . Sl i
- -
Wi
iy g, o
. i " .
\ o i e ==
-r.'\-\_.thh i __._'_.._,.--"'
-\--'-..- [
. — ,
Barriéres type Heras .
L]
"'.
L. II .-.l
Piste d’accés au : a . ]
" pied du mur de # g o
; A S s
soutenement iy it 5 .
- - ntd ,;;:' fa o
: E = RN e e =
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Figure 58 : Description de l'installation de la zone mauve
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Base vie de la zone orange — aire de décontaminatio _ n

Une aire de décontamination annexe sera installée par le titulaire en zone orange (zone transitoire
entre la zone Vérte et la zone Bl de travaux).

Elle comportera,
e un parking en zone verte ;
* le bureau du chef de chantier ;
« une salle de stockage des EPI et du matériel ;

e un sas de décontamination ORANGE (comprenant le pédiluve, aire de ringage, des bacs de tri
de déchets, robinet) ;

e un sas de décontamination ROUGE (comprenant le pédiluve, aire de rincage, des bacs de tri
de déchets, robinet) qui donne acces aux douches ;

e un bungalow avec douche, lavabo, sanitaire, lave-linge et séche-linge _;

e un vestiaire zone rouge avec des casiers individuels ;

e une salle de repos meublée avec eau potable.

Protocole a respecter

Les travaux qui auront lieu en zone rouge correspondent a des travaux de terrassement dans les
résidus industriels. Il y a un protocole spécifique a respecter par chaque intervenant avant sa sortie en
zone verte,

e postes de « travailleurs a pied » et de « Conducteu r d'engins et de camions internes »,
tels que définis au 3.1.6.2

o rincage des EPI au jet d'eau (bottes, gants, combinaison, etc...),
0 passage dans le pédiluve,

0 passage dans salle de décontamination ROUGE dans lequel on jette les EPI jetables,
on se lave les mains et le visage, on y dépose les EPI rincés,

prise de la douche corporelle propre,
habillage dans le vestiaire propre,
passage dans la zone de repos et sortie ;

» postes de « visiteurs » et de « livreurs extérieurs tels que définis au 3.1.6.2
o rincage des EPI au jet d'eau (bottes, gants, combinaison, etc...),
0 passage dans le pédiluve,
0 passage dans salle de décontamination ORANGE dans lequel on jette les EPI
jetables, on se lave les mains et le visage, on y dépose les EPI rincés ;
* poste de « chauffeurs extérieurs » tel que définia u3.1.6.2:
0 aucune sortie du véhicule en zone rouge n’'est autorisée,

o le chauffeur entre au volant de son véhicule et effectue sa livraison sans sortir de sa
cabine fermée,

o le chauffeur passe, toujours au volant de son véhicule, par l'aire de lavage. Un
travailleur a pied lave tout I'extérieur de son véhicule au jet d’eau a haute pression,

o sortie du chauffeur de la zone rouge.



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES

PAGE 67

Gestion de la pause en milieu de poste

Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la zone rouge. Les intervenants doivent sortir de la
zone rouge, mais peuvent rester dans la salle de repos de la zone orange. Le passage de la zone
rouge vers la zone orange est soumis aux protocoles présentés ci-dessus.

Gestion de la pause de midi

Les intervenants doivent sortir de la zone rouge et de la zone orange. Pour prendre la pause de midi,
les intervenants sont obligés d’aller en zone verte. Le passage de la zone rouge vers la zone orange
est soumis aux protocoles présentés ci-dessus. Ensuite les intervenants sont transportés dans la zone
verte.

Extincteur|
bacs pour déchets
souillés|

robinet lavabo]

Décontamination
ORANGE

serviette

-

Chemins
possibles en
fonction du
poste

Aire de lavage des véhiculs et engins

Zone Orange

bacs pour déchets casiers|extincteur

souillés bancs|fontaine a eau
robinet table
chaise

brosse
pédiluve

Extincteur
table
chaises
étagere

lave linge|
séche linge

banc Bureau alimentation électrique
rangements
Décontami-
nation Douche Vestiaire Zone R :::::: ‘
epos
ROUGE Rouge P alimentation électrique
Matérlel rangements

sanitaires - WC|
lavabos|

Zone Verte

Figure 59 : Description de l'installation de la zone orange
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1 - Parking

2 - Aire de lavage des engins

3 - Bureau

4 - EPIl/matériel

5 — Décontamination ROUGE

6 - Douche

7 - Vestiaire zone rouge

8 - Repos

9 - Barriéres type Heras

10 — Ringage des EPI

11 - Décontamination

Figure 60 : lllustration de I'installation de la zone orange
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Aire de lavage des engins et véhicules de la zone 0 range

Une aire de lavage sera mise en place, afin de ne pas contaminer I'extérieur du site avec les
poussiéeres de résidus industriels. Elle permettra un nettoyage systématiqgue de tous les engins,
véhicules et matériels (godet, bennes, etc...) avant leur sortie des zones orange et - (Cf. figure
5).

Cette aire de lavage, d'une superficie d’environ 50 m2 sera constituée d'un géotextile (masse
surfaciqgue =300 g/m2 et résistance a la traction = 15 kN/m)) et d'une étanchéité PEHD ou PVC
d’épaisseur minimale 0,5 mm. Elle disposera d'un point bas de collecte des eaux météoriques
ruisselées et des eaux de lavage.

Une fosse y sera aménagée et accueillera un puisard qui permettra l'infiltration des eaux dans les
résidus industriels.

Le lavage sera un lavage manuel de I'extérieur du véhicule a I'aide d'un jet d’eau a haute pression.
Avant chaque sortie de la zone rouge, tout véhicule ou engin sera nettoyé par un intervenant préposé
au lavage que I'entreprise mettra a disposition. L'objectif est que les chauffeurs et conducteurs ne
sortent pas de leur cabine.

Aire de lavage de la zone mauve

Une aire de lavage sera également mise en sortie de la zone mauve (Cf. figure 4). Comme
précédemment elle permettra un nettoyage systématique des véhicules sortant de la zone. Son
dimensionnement sera le méme que celui précité. En revanche, les rejets des eaux de lavage seront
rejetés dans le trongon Er3 situé en contre-bas.

De méme, le lavage sera un lavage manuel de I'extérieur du véhicule a I'aide d’'un jet d’eau a haute
pression. Avant chaque sortie de la zone mauve, tout véhicule ou engin sera nettoyé par un
intervenant préposé au lavage que I'entreprise mettra a disposition.

Mode opératoire des intervenants

Un mode opératoire spécifique de gestion des personnels sera imposé a I'entreprise. L'objectif de ce
mode opératoire et d’'empécher la contamination des zones non polluées et de garantir la protection
des travailleurs en fonction de leurs taches.

Chaque travailleur devra non seulement, respecter I'organisation de la journée (présentée ci-aprées)
mais aussi les recommandations liées au poste qui lui a été fixé par demi-journée.
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Organisation générale d’'une journée type d'un trava _illeur
Embauche obligatoire au niveau de la base vie de la  zone verte
Lieu Action
Parking VL civils Stationnement des VL en position de départ
Vestiaires + WC Habillage des vétements de travail couvrant
Bureau administratif Répartition des postes de la journée (par 1/2 journée)
Prise du badge correspondant au poste.
Point sécurité du jour avec la coordinateur sécurité de

I'entreprise
Réunion de coordination avec le conducteur de travaux.

Transports "aller” sur site vers les différentes zo

nes de travail

Travaux

Pied du mur de souténement Stockage minier

Zone Mauve Zone verte ou Zone et Zone Rouge
Action Action

Gestion du nettoyage

Gestion des déchets

Gestion des EPI

Rincage des EPI

Lavage des véhicules sortants
Déshabillage, lavage des mains et visage

Gestion du nettoyage

Gestion des déchets

Gestion des EPI

Rincage des EPI

Lavage des véhicules sortants
Décontamination, douche obligatoire

Pause en milieu de poste

Sortie de la zone mauve en passant par le sas
de décontamination et en suivant le protocole
décrit au 3.1.5.2.

Pause en milieu de poste

Dans la salle de repos de la zone orange. Le passage de la zone
rouge vers la zone orange est soumis aux protocoles présentés
au 3.1.5.3.

Transports "retour” des différentes zones de travai

| vers la base vie de la zone verte

Pause repas du midi

Lieu

Réfectoire
Vestiaires + WC
Bureau administratif

Action

Repas

Habillage des vétements de travail couvrant

Répartition des postes de la journée (par 1/2 journée)
Coordination de a sécurité avec le coordinateur de I'entreprise

Transports "aller" sur site vers les différentes zo

nes de travail

Travaux

Pied du mur de souténement Stockage minier

Zone Mauve Zone verte ou Zone et Zone Rouge
Action Action

Gestion du nettoyage

Gestion des déchets

Gestion des EPI

Rincage des EPI

Lavage des véhicules sortants
Déshabillage, lavage des mains et visage

Gestion du nettoyage

Gestion des déchets

Gestion des EPI

Rincage des EPI

Lavage des véhicules sortants
Décontamination, douche obligatoire

Pause en milieu de poste

Sortie de la zone mauve en passant par le sas
de décontamination et en suivant le protocole
décrit au 3.1.5.2.

Pause en milieu de poste

Dans la salle de repos de la zone orange. Le passage de la zone
rouge vers la zone orange est soumis aux protocoles présentés
au 3.1.5.3.

Transports "retour” des différentes zones de travai

| vers la base vie de la zone verte

Débauche

Lieu

Bureau administratif
Vestiaires + WC
Parking VL civils

Action

Compte rendu journalier
Habillage des vétements civils
Pas de véhicule civil stationné la nuit




DOSSIER Ancien site Recylex

ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES

PAGE 71

Définition des fiches de postes

Lors de son embauche chaque travailleur se verra attribuer un poste précis pour la durée de toute la
demi-journée. Avant son départ pour la zone de travaux, chaque travailleur prendra connaissance de
la fiche correspondant & son poste et prendra son badge. Il ne pourra pas changer de poste durant
toute la demi-journée. Chaque travailleur devra respecter les recommandations liées a sa fiche de

poste.

La synthése des fiches de postes est présentée ci-dessous.

Vecteurs de

Postes Localisations | Zonage Activités pollution Prévention Remarques
Pied du mur de | Mauve Eau acide et
souténement olluée ; . )
Conducteur Terrassement, P Cabine sur- Ne pas sortir de I'engin,
d'engins et de mouvements de N pressurisce excepté pour prendre
camions Massif d matériaux Pollljs§|eres EPI les pauses (lieu de
internes au site | V'assit 0 déblais/remblais) | Po!lu€es Acifi oste, midi
résidus ( ) Sols/résidus spécifiques P )
industriels Rouge industriels
Pied du mur de | Mauve Eau acide et EPI
souténement ) ) polluée spécifiques Ne pas monter dans les
Débroussaillage, i .
. . véhicules et engins.
Travailleurs a terrassement, .
. . Poussiéres Eviter tout contact avec
pied ) magonnerie, : | ssidus industriel
Massif de manceuvre polluées EPI €s residus ndustriels
résidus Vert Sols/résidus spécifiques pollués et l'eau
industriels Rouge industriels
Pied du mur de Eau acide et Eviter le contact avec
R Mauve . EPI standards |
soutéenement - polluée I'eau
Visite, 2 .
Visiteurs . Vert encadrement Poussiéres Eviter I.e contact avec
Massif de ! polluées EPI les résidus industriels
‘s topographe poe p— A .
résidus Sols/résidus spécifiques pollués, les outils, les
industriels Rouge industriels fournitures et les engins
Pied du mur de | Mauve Eau acide et
e souténement polluée
autteurs Livraison de Cabine sur- Ne pas sortir du
extérieurs au . o o o X
site Massif de matériaux en vrac pressurisée véhicule sur site
résidus Vert Poussiéres
industriels Rouge polluées
Pied du mur de | Mauve Eau acide et EPI spécifique
souténement Livraison de polluée
Livreurs matériaux et Ne pas sortir des
extérieurs au fournitures Poussiéres EPI standard | véhicules lors de
site Massif de nécessitant de la polluées phases de terrassement
résidus Vert manutention Sols/résidus
industriels Rouge industriels EPI spécifique
Pied du mur de | Mauve Ne pas aller dans les
souténement . zones travaux rouge et
. . Gants jetables
Ménage, nettoyage | Poussiéres mauve — Rester dans
Nettoyage . - . et masques -
Massif de des bases vies polluées les bases vies
. PF3 X
résidus Vert Intervention en dehors
industriels Rouge des heures de travaux

N

Le détail des différentes fiches de poste est présenté ci-apres. Chacune d'elle précise a quel
travailleur elle s'adresse, quelle sera la chronologie de sa demi-journée et quels seront les EPI
obligatoires a porter.
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Conducteur d'engins et de camions internes au site

Définition : tout conducteur d’engins ou de camions avec cabine pressurisée qui ne sort pas de son véhicule sauf pour aller le
rejoindre a I'embauche.

Embauche

Arrivée a la base vie de la zone verte Sur-bottes pour les sorties exceptionnelles
Stationnement du véhicule personnel en position de départ Répartition des postes de la journée

Signature du registre — Prise du badge Point sécurité du jour

Vétement de travail couvrant (EPI standards) Respect de tous les protocoles (entrée, sortie, etc...)
Transports "aller" sur site vers zone de travail

Zone mauve Mode de transport : a pied

Zone verte Mode de transport : la navette dépose transport en zone verte

Zone rouge Mode de transport : la navette dépose transport en zone orange

Exposition de l'intervenant

Pied du mur de souténement en zone zone mauve ayant un risque particulier (eau acide)
mauve pas de sortie cabine sans EPI spécifiques
Massif de résidus industriels en zone zone verte sans risques particuliers
verte
Massif de résidus industriels en zone zone rouge ayant un risque particulier (poussiéres polluées)
rouge coordination des équipes en zone orange
pas de sortie cabine sans EPI spécifiques (Cf. protocole acces cabine)
Recommandations spécifiques Le conducteur d'engin doit se rendre a son engin équipé des EPI requis par la zone
Le conducteur d'engin doit rester confiné dans sa cabine pressurisée
Transports "retour" zone de travail A chaque débauche et a la pause de midi
Zone mauve Mode de transport : a pied
Zone verte Mode de transport : la navette dépose transport en zone verte
Zone rouge Mode de transport : la navette dépose transport en zone orange
Débauche
Passage obligatoire dans le sas de décontamination ROUGE Compte rendu journalier
Les engins et véhicules restent dans la zone de travaux Vétements civils
Signature du registre — Remise du badge Pas de véhicule civil stationné la nuit
Protocole entrée dans la zone
Zone mauve Passage par le sas de décontamination — Equipement et mise des EPI et des surbottes.
Descente a pied au pied du mur de souténement pour rejoindre I'engin ou le véhicule.
Zone verte Equipement et mise des EPI — rejoindre a pied I'engin ou le véhicule, depuis la zone de dépbt.
Zone rouge Passage par le bureau pour coordination des équipes et désignation des EPI

Passage par le local matériel pour prendre les EPI et le matériel

Traversée par la salle de repos et passage par les vestiaires pour mise des EPI
Traversée des douches et de la salle de décontamination

Rejoindre a pied I'engin ou le véhicule.

Protocole sortie de la zone

Zone mauve rincage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, etc...) et passage dans le pédiluve
passage dans le sas de décontamination dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les mains et le
visage.

Zone verte Transport par la navette

Zone rouge rincage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, combinaison, etc...), passage dans le pédiluve,

passage dans salle de décontamination ROUGE dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les mains
et le visage, on y dépose les EPI rincés,

prise de la douche corporelle propre,

habillage dans le vestiaire propre,

passage dans la zone de repos et sortie.

Protocole accés cabine

Zone mauve Avant d’entrer dans la cabine, le chauffeur enléve ses sur-bottes et les met dans un sac extérieur a la
cabine. En cas de sortie « exceptionnelle» de la cabine, le chauffeur remet les sur-bottes.




DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)

DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES PAGE 73
Zone verte NC
Zone rouge Idem zone mauve

Protocole prise des pauses

Zone mauve Pauses de midi et pauses en milieu de poste :
Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la zone mauve. Obligation de sortir de la zone en
passant par le sas de décontamination et en suivant le protocole de sortie.

Zone verte Pauses de midi et pauses en milieu de poste : Obligation de sortir de la zone de travaux (navette)
Zone rouge Pause de midi : Pause milieu de poste :
Les intervenants doivent sortir de la zone rouge et |l est interdit de manger, de boire et de fumer dans la

de la zone orange. Obligation d’aller en zone verte. zone rouge. Obligation de sortir de la zone rouge.

Le passage de la zone rouge vers la zone orange  Possibilité de rester dans la salle de repos de la zone
est soumis au protocole de sortie. Ensuite les orange. Le passage de la zone rouge vers la zone
intervenants sont transportés dans la zone verte. orange est soumis au protocole de sortie
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Travailleur a pied

Définition : tout travailleur (ouvriers, manceuvre, manutentionnaire, etc...) qui ne travaille pas dans un véhicule ou engin avec une
cabine pressurisée et qui manipule des outils en contact avec les matériaux du site.

Embauche

Arrivée a la base vie de la zone verte Répartition des postes de la journée

Stationnement du véhicule personnel en position de départ Point sécurité du jour

Signature du registre — Prise du badge Respect de tous les protocoles (entrée, sortie, etc...)

Vétement de travail couvrant (EPI standards)

Transports "aller" sur site vers zone de travail

Zone mauve Mode de transport : a pied
Zone verte Mode de transport : la navette dépose transport en zone verte
Zone rouge Mode de transport : la navette dépose transport en zone orange

Exposition de l'intervenant

Pied du mur de souténement en zone zone mauve ayant un risque particulier (eau acide)

mauve pas de sortie cabine sans EPI spécifiques

Massif de résidus industriels en zone zone verte sans risques particuliers

verte

Massif de résidus industriels en zone zone rouge ayant un risque particulier (poussiéres polluées)

rouge coordination des équipes en zone orange

Recommandations spécifiques Le travailleur a pieds doit se rendre a son poste équipé des EPI requises par la zone

Le travailleur & pieds doit assister les conducteurs d'engins et chauffeurs afin d'éviter
les sorties de véhicules

Transports "retour" zone de travail A chaque débauche et a la pause de midi
Zone mauve Mode de transport : a pied
Zone verte Mode de transport : la navette dépose transport en zone verte
Zone rouge Mode de transport : la navette dépose transport en zone orange
Débauche
Passage obligatoire dans le sas de décontamination ROUGE Compte rendu journalier
Les engins, outils et véhicules restent dans la zone de travaux Vétements civils
Signature du registre — Remise du badge Pas de véhicule civil stationné la nuit
Protocole entrée dans la zone
Zone mauve Passage par le sas de décontamination — Equipement et mise des EPI
Descente a pied au pied du mur de souténement pour rejoindre I'engin ou le véhicule.
Zone verte Equipement et mise des EPI — rejoindre a pied I'engin ou le véhicule, depuis la zone de dépbt.
Zone rouge Passage par le bureau pour coordination des équipes et désignation des EPI

Passage par le local matériel pour prendre les EPI et le matériel

Traversée par la salle de repos et passage par les vestiaires pour mise des EPI
Traversée des douches et de la salle de décontamination

Rejoindre a pied le poste de travail.

Protocole sortie de la zone

Zone mauve rincage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, etc...) et passage dans le pédiluve
passage dans le sas de décontamination dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les mains et le
visage.

Zone verte Transport par la navette

Zone rouge rincage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, combinaison, etc...), passage dans le pédiluve,

passage dans salle de décontamination ROUGE dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les mains
et le visage, on y dépose les EPI rincés,

prise de la douche corporelle propre,

habillage dans le vestiaire propre,

passage dans la zone de repos et sortie.

Protocole prise des pauses
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Zone mauve

Zone verte
Zone rouge

Pauses de midi et pauses en milieu de poste :
Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la zone mauve. Obligation de sortir de la zone en
passant par le sas de décontamination et en suivant le protocole de sortie.

Pauses de midi et pauses en milieu de poste : Obligation de sortir de la zone de travaux (navette)

Pause de midi : Pause milieu de poste :

Les intervenants doivent sortir de la zone rouge et |l est interdit de manger, de boire et de fumer dans la
de la zone orange. Obligation d’aller en zone verte. zone rouge. Obligation de sortir de la zone rouge.

Le passage de la zone rouge vers la zone orange  Possibilité de rester dans la salle de repos de la zone
est soumis au protocole de sortie. Ensuite les orange. Le passage de la zone rouge vers la zone
intervenants sont transportés dans la zone verte. orange est soumis au protocole de sortie
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Visiteur

Définition : tout intervenant (personnel encadrant, maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, CSPS, etc...) qui ne travaille pas dans un
véhicule ou engins avec une cabine pressurisée et qui ne manipule aucun outil en contact avec les matériaux du site.

Embauche

Arrivée a la base vie de la zone verte Répartition des postes de la journée

Stationnement du véhicule personnel en position de départ Point sécurité du jour

Signature du registre — Prise du badge Respect de tous les protocoles (entrée, sortie, etc...)

Vétement de travail couvrant (EPI standards)

Transports "aller" sur site vers zone de travail

Zone mauve Mode de transport : a pied
Zone verte Mode de transport : la navette dépose transport en zone verte
Zone rouge Mode de transport : la navette dépose transport en zone orange

Exposition de l'intervenant

Pied du mur de souténement en zone zone mauve ayant un risque particulier (eau acide)

mauve pas de sortie cabine sans EPI spécifiques

Massif de résidus industriels en zone zone verte sans risques particuliers

verte

Massif de résidus industriels en zone zone rouge ayant un risque particulier (poussiéres polluées)

rouge coordination des équipes en zone orange

Recommandations spécifiques Le visiteur doit se rendre & son poste équipé des EPI requises par la zone

Transports "retour” zone de travail A chaque débauche et a la pause de midi

Zone mauve Mode de transport : a pied

Zone verte Mode de transport : la navette dépose transport en zone verte

Zone rouge Mode de transport : la navette dépose transport en zone orange

Débauche
Passage obligatoire dans le sas de décontamination ORANGE Vétements civils
Signature du registre — Remise du badge Pas de véhicule civil stationné la nuit

Protocole entrée dans la zone

Zone mauve Passage par le sas de décontamination — Equipement et mise des EPI et des surbottes.
Descente a pied au pied du mur de souténement pour rejoindre I'engin ou le véhicule.

Zone verte Equipement et mise des EPI — Visite a pied.

Zone rouge Passage par le bureau pour coordination des équipes et désignation des EPI

Passage par le local matériel pour prendre les EPI et le matériel
Passage par salle de décontamination ORANGE.
Visite a pied des travaux.

Protocole sortie de la zone

Zone mauve ringcage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, etc...) et passage dans le pédiluve
passage dans le sas de décontamination dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les mains et le
visage.

Zone verte Transport par la navette

Zone rouge rincage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, combinaison, etc...), passage dans le pédiluve,

passage dans salle de décontamination ORANGE dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les
mains et le visage, on y dépose les EPI rincés,
sortie.

Protocole prise des pauses

Zone mauve Pauses de midi et pauses en milieu de poste :
Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la zone mauve. Obligation de sortir de la zone en
passant par le sas de décontamination et en suivant le protocole de sortie.

Zone verte Pauses de midi et pauses en milieu de poste : Obligation de sortir de la zone de travaux (navette)
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Zone rouge

Pause de midi :

Les intervenants doivent sortir de la zone rouge et
de la zone orange. Obligation d’aller en zone verte.
Le passage de la zone rouge vers la zone orange
est soumis au protocole de sortie. Ensuite les
intervenants sont transportés dans la zone verte.

Pause milieu de poste :

Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la
zone rouge. Obligation de sortir de la zone rouge.
Possibilité de rester dans la salle de repos de la zone
orange. Le passage de la zone rouge vers la zone
orange est soumis au protocole de sortie
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Chauffeur extérieur au site

Définition : chauffeur livreur de fournitures ou matériaux ne nécessitant pas de manutention (vrac). L'intervenant n’a pas besoin
de descendre de son véhicule. Il reste confiné dans sa cabine qui est fermée hermétiquement

Embauche
Arrivée a la base vie de la zone verte - Accueil sécurité Répartition des postes de la journée
Signature du registre Respect de tous les protocoles (entrée, sortie, etc...)

Vétement de travail couvrant (EPI standards)

Transports "aller" sur site vers zone de travail

Zone mauve Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone verte Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone rouge Mode de transport : en véhicule de livraison

Exposition de l'intervenant

Pied du mur de souténement en zone zone mauve ayant un risque particulier (eau acide)

mauve pas de sortie cabine sans EPI spécifiques

Massif de résidus industriels en zone zone verte sans risques particuliers

verte

Massif de résidus industriels en zone zone rouge ayant un risque particulier (poussiéres polluées)
rouge coordination des équipes en zone orange

pas de sortie cabine sans EPI spécifiques (Cf. protocole acces cabine)

Recommandations spécifiques Le conducteur d'engin doit rester confiné dans sa cabine pressurisée

Transports "retour" zone de travail

Zone mauve Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone verte Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone rouge Mode de transport : en véhicule de livraison
Débauche

Passage obligatoire du véhicule dans I'aire de lavage
Signature du registre

Protocole entrée dans la zone

Zone mauve Passage par le bureau pour coordination de la zone verte
Effectuer la livraison sans descendre du véhicule.

Zone verte Effectuer la livraison sans descendre du véhicule.

Zone rouge Passage par le bureau pour coordination de la zone orange

Effectuer la livraison sans descendre du véhicule.

Protocole sortie de la zone
Zone mauve Passage par l'aire de lavage sans descendre du véhicule. Lavage réalisé par une personne du site.

Zone verte Sortie
Zone rouge Passage par I'aire de lavage sans descendre du véhicule. Lavage réalisé par une personne du site.
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Livreur extérieur au site

Définition : chauffeur livreur de fournitures ou matériaux nécessitant de la manutention (tuyaux, géotextile, béton, etc...).
L’'intervenant a besoin de descendre de son véhicule.

Embauche

Arrivée a la base vie de la zone verte Sur-bottes pour les sorties exceptionnelles
Signature du registre Accueil sécurité

Vétement de travail couvrant (EPI standards) Respect de tous les protocoles (entrée, sortie, etc...)

Transports "aller" sur site vers zone de travail

Zone mauve Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone verte Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone rouge Mode de transport : en véhicule de livraison

Exposition de l'intervenant

Pied du mur de soutenement en zone mauve ayant un risque particulier (eau acide)

zone mauve pas de sortie cabine sans EPI spécifiques

Massif de résidus industriels en zone verte sans risques particuliers

zone verte

Massif de résidus industriels en zone rouge ayant un risque particulier (poussiéres polluées)
zone rouge coordination des équipes en zone orange

pas de sortie cabine sans EPI spécifiques (Cf. protocole acces cabine)

Recommandations spécifiques Le livreur doit se faire assister pour éviter de sortir de son véhicule
Le livreur doit étre équipé des EPI requis par la zone de chargement/déchargement des
fournitures
Le livreur doit laver son véhicule avant la sortie et ensuite passer par la zone de
décontamination ORANGE. Le lavage concerne également l'intérieur la cabine si elle a été

contaminée.
Transports "retour" zone de travail
Zone mauve Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone verte Mode de transport : en véhicule de livraison
Zone rouge Mode de transport : en véhicule de livraison

Débauche
Passage obligatoire dans le sas de décontamination ORANGE
Signature du registre

Protocole entrée dans la zone

Zone mauve Passage par le sas de décontamination — Equipement et mise des EPI et des sur-bottes.
Zone verte Equipement et mise des EPI — Livraison.
Zone rouge Passage par le bureau pour coordination des équipes et désignation des EPI

Passage par le local matériel pour prendre les EPI et le matériel
Passage par salle de décontamination ORANGE.

Livraison

Protocole sortie de la zone

Zone mauve Ringage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, etc...) et passage dans le pédiluve
Passage dans le sas de décontamination dans lequel on jette les EPI jetables, on se lave les mains et le
visage.

Zone verte Transport par la navette

Zone rouge Lavage du véhicule.

rincage des EPI au jet d’eau (bottes, gants, combinaison, etc...), passage dans le pédiluve,

passage dans salle de décontamination ORANGE dans lequel on jette les EPI jetables et les sur-bottes,
on se lave les mains et le visage, on y dépose les EPI rincés,

Sortie.

Protocole accés cabine

Zone mauve Avant d’entrer dans la cabine, le chauffeur enléve ses sur-bottes et les met dans un sac extérieur a la
cabine. En cas de sortie « exceptionnelle» de la cabine, le chauffeur remet les sur-bottes.
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Zone verte NC
Zone rouge Idem zone mauve

Ménage, nettoyage des bases vie

Définition : toute personne chargée du nettoyage des bases vie, du ménage, de la gestion des déchets dans les bases vie, de la
vidange éventuelle des fosses toutes eaux du remplissage des réserves d’eau.
Ces personnes interviennent obligatoirement en dehors des horaires des travaux (matin, soit ou midi).

Embauche
Arrivée a la base vie concernée par le nettoyage Travail hors horaires des travaux
Vétement de travail couvrant (EPI standards) Interdiction d’entrer sur les zones de travaux

Transports "aller" sur site vers zone de travail

Zone mauve Mode de transport : a pied
Zone verte Mode de transport : véhicule personnel
Zone rouge Mode de transport : véhicule personnel jusqu’a la zone orange

Exposition de l'intervenant
Base vie en zone mauve EPI, locaux et équipements souillés par des eaux polluées
EPI standards (gants, tabliers et blouses jetables)

Base vie en zone verte zone verte sans risques particuliers

Base vie en zone orange EPI, locaux et équipements souillés par des eaux polluées et des poussieres
EPI standards (gants, tabliers et blouses jetables)

Recommandations spécifiqgues Travail hors horaires des travaux
Interdiction d’entrer sur les zones de travaux
Les déchets provenant de la salle de décontamination et les EPI portés restent sur site. lls
sont jetés dans les bennes dédiées
Le matériel de nettoyage est rincé avant d’'étre rangé.

Transports "retour” zone de travail IDEM transport « aller »

Débauche : Jeter les EPI dans bennes dédiées — Ringage du matériel de nettoyage - Retour a la zone verte - Départ
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Article 1.06.2.6 — Circulation des intervenants int  ernes et externes a I'extérieur
des zones de travaux

Tout intervenant interne ou externe (travailleurs, livreurs, chauffeurs, visiteurs, personnel encadrant,
etc...) doit avant tout se rendre a la base vie de la zone verte.

Si lintervenant n’est pas un livreur de fournitures et de matériaux, il laissera son véhicule sur le
parking de la zone verte et se fera conduire sur le massif (zones rouge, orange et verte) via la navette
mise a disposition par I'entreprise. S’il souhaite se rendre au pied du mur de souténement (zone
mauve), il emprunte alors la piste d’acces a pied.

Figure 61 : Acces a la zone mauve
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ZONE VERTE

Figure 62 : Accés massif

Le transfert du personnel de la base vie de la zone vert vers le massif (zones orange, verte et rouge)
se fera a I'aide d'un véhicule collectif dédié qui effectuera la navette.

Article 1.06.2.7 — Création d’un plan de circulation
Un plan de circulation spécifique des véhicules et des personnes sera établi afin de garantir la
sécurité des travailleurs et la non-contamination des zones non polluées.

Le plan de circulation limitera I'accés aux zones a risques (fouille dans les résidus industriels, zone de
stockage des déchets) afin que les engins ou véhicules non-contaminés ne le deviennent pas. Des
voies de circulation dédiées seront identifiées pour que les camions et les engins de manutention
contaminés n’empruntent pas les mémes voies que les véhicules venant de I'extérieur.

Les zones ainsi que les voies de circulation du personnel seront matérialisées en intérieur du chantier
et a l'extérieur, en limite de chantier. Le personnel se déplacera, équipé de I'ensemble de ses
protections individuelles depuis 'aire de vie jusqu’a son poste de travail. Le passage de la zone rouge
a la zone verte s’effectuera par la zone de décontamination orange.

La validation du plan de circulation fera I'objet d’'un point d’'arrét avant la rédaction de I'OS de
démarrage des travaux. La validation concerne notamment :

« |a matérialisation des différentes zones,
* les panneaux (dimensionnement, maquette, implantation),
* |es voies de circulation interne et externe aux zones de travaux,

* lacirculation au sein des bases vie.
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Article 1.06.2.8 — Protections individuelles des tr  availleurs

iduelle (EPI)

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) sera obligatoire sur 'ensemble du chantier.
Les EPI seront adaptés a la tache de chacun des travailleurs en fonction de leurs expositions aux
différents polluants et des risques de contaminations. lls seront mis a la disposition des différents
intervenants par les entreprises désignées pour les travaux. Leurs modalités d'utilisation feront I'objet
d'une séance d'information spécifique donnée a chaque intervenant sur site, avant le commencement
du travail, par lesdites entreprises.

Généralités sur les éguipements de protection indiv

Enfin, la réalisation des travaux de ragréage de la créte du mur de soutenement (Dig-1), de mise en
place de la télégestion (Télé-1) et de réalisation de I'ouvrage B1, impliquera une gestion particuliere
des risques liés au travail en hauteur. Le personnel chargé de réaliser cet ouvrage devra donc étre
spécifiquement formé et équipé selon la réglementation en vigueur.

Description des éguipements de protection individue lle (EPI)
Postes Zonage Activités EPI Recommandations
Vert Bottes imperméables de sécurité, Interdiction de sortir de I'engin.
chasuble, casque, gants de Laver les bottes et les gants avant la sortie
Mauve manutention imperméables, gants de | €n zone verte.
gond.UCteur Terrassement | |atex et sur-bottes jetables. Ne pas marcher dans I'eau.
d engins et amou"e,”_‘e”ts Pas de sortie d'engin sur site.
. et camions (;e,glla_te/naux Bottes imperméables de sécurité, Laver les bottes et les gants avant la sortie
!sr?t:rnes au gere}lbaiss) chasuble, casque, gants de en zone verte.
Rouge manutention imperméables, gants de | Processus de décontamination
latex et sur-bottes jetables, masques Ne pas marcher dans les résidus industriels.
FFP3 jetables Ne pas sortir lors des travaux de
terrassement.
Vert Chaussures de sécurité, chasuble, Interdiction de se rendre en zones mauve
casque, gants de manutention. ou rouge.
Bottes imperméables de sécurité,
chasuble, casque, gants de Ne pas monter dans les véhicules et engins.
manutention imperméables, gantde | Eviter tout contact avec les résidus
latex jetables, masque de protection industriels et I'eau
Mauve Débroussailla des yeux, combinaison impermeable | | aver les bottes et les gants avant la sortie
. jetable. en zone verte.
Travailleurs ge, ] L | . tle vi
a pieds terrassement, | Travaux en hauteur : ajouter en plus le | LQVEr €S mains et ieé visage
magconnerie harnais, le casque avec jugulaire.
B . sables de sécurité Ne pas monter dans les véhicules et engins.
r(])ttesbllmpermea es de (sjecurlte, Eviter tout contact avec les résidus
chasuble, casque, ga'm; e q industriels et 'eau
Rouge manutention impermeables, gantde 1) 5er |es bottes et les gants avant la sortie
Rouge latex jetables, masque de protection en zone verte
des yeux, combinaison imperméable S T
h ' . Processus de décontamination
jetable, masques FFP3 jetables. . .
Douche corporelle obligatoire
Vert Chaussures de sécurité, chasuble, Interdiction de se rendre en zones mauve
casque. ou rouge.
- Mauve Visite, Bottes imperméables de sécurité, _ o _ _
Visiteurs encadrement chasuble, casque. Eviter le contact avec les résidus industriels,
Bottes imperméables de sécurité, I'eau, les outils, les fournitures et les engins.
Rouge chasuble, casque, masques FFP3 Sortir lors des travaux de terrassement.
jetables
Chauffeurs | Vert Livraison de Interdlptlon sortie du veh|culg sur sn\e, y
o o . _ compris lors du lavage du véhicule a la
extérieurs Mauve matériaux en | Cabine sur-pressurisée. sortie
au site Rouge vrac C ] )
Interdiction d’ouvrir les vitres.
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Vert Chaussures de sécurité, chasuble, Interdiction de se rendre en zones mauve
casque, gants de manutention. ou rouge.
Bottes imperméables de sécurité, .
chasuble, casque, gants de Laver les bottes et les gants avant la sortie
Mauve Livraison de manutention imperméables, gants de en.zone verte. o ) ]
. matériaux et | latex et sur-bottes jetables, masque de Eviter le contact avec les résidus industriels,
L|vr,eyrs fourniture protection des yeux. l'eau.
exte_rleurs nécessitant . . .
au site de la Bottes imperméables de sécurité, Laver les bottes et les gants avant la sortie
manutention | chasuble, casque, gants de en zone verte.
Rouge manutention impermeéables, Eviter le contact avec les résidus industriels,
combinaison imperméable jetable, I'eau.
rr;asquk()esttFFl?i]itlables, gants de latex Ne pas sortir lors des travaux de
et sur-bottes jetables. terrassement.
Travail hors horaires des travaux
Vert EP! standards Interdiction d’entrer sur les zones de travaux
- Les déchets provenant de la salle de
7 + , . . 4
Mauve Menage, g EIEL:teasn%?;%Tes gants, tabliers et décontamination et les EPI portés restent
Nettoyage nettoyage des ] : sur site. Ils sont jetés dans les bennes
bases vies _ dédiées
EPI standards + gants, tabliers et L o,
Rouge blouses jetables. Le matériel de nettoyage est rincé avant
d’étre rangé.

Suivi médical des travailleurs

Etant donné les risques d’exposition du personnel, il sera demandé a l'entreprise de réaliser un
contr6le médical régulier de son personnel (fréquence a définir par la médecine du travail de
I'entreprise) pour suivre une éventuelle intoxication a I'arsenic, au plomb, au mercure, aux sulfates, au
fer, au cuivre, au zinc, au manganese, au cadmium et au baryum. Et ceci pendant toute la durée des
travaux touchant aux terres excavées. Un premier contrdle devra étre fait avant le début des travaux.

L'entreprise doit associer son médecin du travail dés la préparation. L'entreprise désignera un
médecin coordinateur (des autres médecins du travail notamment des sous-traitants). Le médecin
assurera la coordination avec le laboratoire, récupérera les résultats, et c’'est lui qui aura la
responsabilité d’'informer I'entreprise d’'un probléme pour un salarié et qui nécessiterait sa sortie
provisoire ou définitive du chantier.

Protection des conducteurs

Les engins et camions en contact direct avec les résidus industriels, posséderont des cabines
pressurisées, équipées d'un systeme d’air conditionné comportant un filire empéchant le passage des
poussiéres et des particules de résidus industriels.

Les conducteurs d’engins et véhicules évoluant en zone rouge, ne devront pas sortir de leur véhicule
sans les EPI requis, y compris lors du lavage du véhicule avant sa sortie du site.
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Article 1.06.2.9 — Protections collectives des travailleurs

Objectif
L'objectif est d’assurer le contrdle du niveau d’empoussierement et de mesurer les particules fines.

Ce contrdle et ces mesures doivent permettre :

e e suivi de I'exposition des travailleurs au niveau des zones de terrassement et pendant les
périodes de terrassement,

« le suivi de I'exposition des riverains pendant les périodes de terrassement,

e de donner l'alerte immédiate en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, des
travailleurs et des riverains, aux particules fines,

e de donner l'alerte en cas de dépassement des valeurs limites d’exposition, des travailleurs et
des riverains, a I'arsenic et au plomb.

Les résultats attendus

e mesure en continu des particules fines,
e mesure de la teneur en plomb et en arsenic, au minium une fois par semaine ,

e le choix du type de mesure des particules (PM10 ou PM2,5) sera soumis a la validation de ma
médecine du travail du titulaire.

Les points de mesures

e au minium un point au niveau de la zone de terrassement dans les résidus industriels,

e au minimum un point a I'extérieur du site, au niveau des riverains situés sous le vent. La
localisation de ce point sera validée au préalable par le maitre d'ouvrage.

Périodes de controle et de mesures

Le contrble et les mesures devront se dérouler a minima pendant toutes les périodes de terrassement
dans les résidus industriels.

Controle extérieur

Un controle extérieur au marché de travaux, sera réalisé en paralléle. Ses résultats pourront étre
confrontés aux mesures du titulaire. Dans ce cadre, un protocole de surveillance et d'alerte est en
cours de rédaction. Il inclut également la réalisation d'un état initial et la mise en place de « Partisol »
et de « jauge OWEN ».

Gestion les poussiéres

Les résidus industriels se présentent sous la forme de sables dont la manipulation engendrera de la
poussiére. Par ailleurs, en période estivale, la couverture du massif génére énormément de poussiere
lors de passage de véhicules.

Une arroseuse et un systeme de brumisation devra étre en permanence sur le site afin de prévenir la
production de poussieres. Le systeme de brumisation devra étre suffisamment puissant pour
permettre de traiter une surface minimum de 1 000 m2. En effet, car nous avons prévu que, lors des
travaux de terrassement que les fouilles ouvertes n'excédent 10ml: les travaux seront réalisés a
'avancement.



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES PAGE 86

Enfin, le stockage des résidus industriels devra étre recouvert au fur et a mesure par un film
imperméable.

Article 1.06.2.10 — Etat initial et remise en état

Avant le commencement des travaux, le maitre d’ceuvre a réalisé, des préléevements et des analyses
des matériaux de couvrant les résidus industriels (couche de matériaux argileux) et des abords du
site, afin d'établir un « état initial » de la pollution en arsenic et métaux lourds existants. Ainsi une
campagne de mesure au NITON a été réalisée.

Préalablement a la réception définitive, le maitre d’'ceuvre réalisera une nouvelle fois des analyses. En
fonction de ces résultats et des objectifs fixés par le maitre d'ouvrage, la réception des travaux sera
effective ou des travaux de reprise seront réalisés.

Les travaux de remise en état consisteront a recharger les zones identifi€es comme polluées par une
couche de matériaux argileux compactés d'une épaisseur d’au moins 50 cm.
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Article 1.06.3 — Gestion des déchets

L'objectif de la gestion des déchets est basé sur le principe que tous les déchets et les sols pollués
doivent étre traités in situ et ne doivent pas sortir du site

Article 1.06.3.1 — Gestion des déchets de chantier

Les déchets sont classés selon leur provenance et donc de leur potentiel de contamination.

Les déchets produits dans I'enceinte de la zone ver  te.
Ces déchets sont produits par la base vie « propre » située en zone verte :
» déchets recyclables,
e déchets non recyclables type urbains,
e déchets organiques,
e déchets banals non recyclables,
e déchets contaminés (EPI, ...).

L'ensemble de ces déchets sera traité comme des déchets banals non-dangereux. lls seront triés
selon leur potentiel de recyclage (bac jaune, bac vert, etc...) et seront évacués régulierement selon
les filieres adaptées.

Les eaux usées de la base vie seront stockées dans une fosse étanche suffisamment dimensionnée
qui sera vidangée régulierement et sera évacuée régulierement selon la filiere respectant la
réglementation en vigueur.

Les déchets produits dans I'enceinte de la zone ora  nge.

Ces déchets sont produits par la base vie située en zone orange :
e déchets banals non recyclables,
e déchets contaminés (EPI, ...).

Les déchets de la zone orange seront considérés comme potentiellement pollués. L’objectif étant de
traiter les déchets in situ, les déchets de la zone orange seront donc stockés dans des bacs dédiés.
Les déchets de constructions incompressibles (fer, planches, etc...) seront gérés comme des déchets
issus de la dépose des ouvrages (Cf.3.2.2).

Les déchets compressibles (plastiques, tissus, emballages, etc...) et les EPI seront mis dans des Big-
Bag fermés qui seront ensuite enterrés sur le site. L'implantation de ce lieu de stockage sera validée
par le Maitre d’Ouvrage.

Les eaux usées provenant des sanitaires et du vestiaire seront collectées dans une fosse dont
I'exutoire sera raccordé a un systéme de traitement de type tranchées filtrantes. Les eaux usées
seront donc traitées sur site avant d’étre infiltrées dans le massif de résidus industriels. L'implantation
de ce systeme de traitement sera validée par le Maitre d’Ouvrage.
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Les déchets produits dans I'enceinte de la zor{GHOUNINGE.
Ces déchets sont produits par le chantier en ESHCHONGE :
e déchets banals non recyclables,
» des déchets verts,

» déchets contaminés (EPI, fers, planches, ouvrages déposés etc...).

Les déchets banals de la seront considérés comme pollués. L'objectif étant de traiter les
déchets in situ, les déchets de la seront donc stockés dans des bacs dédiés. Les déchets
de constructions incompressibles (fer, planches, etc...) seront gérés comme des déchets issus de la

dépose des ouvrages (Cf.3.2.2).

Les déchets compressibles (plastiques, tissus, emballages, etc...) et les EPI seront mis dans des Big-
Bag fermés qui seront ensuite enterrés sur le site. L'implantation de ce lieu de stockage sera validée
par le Maitre d’Ouvrage.

Les déchets verts seront débités sur place et seront stockés a l'air libre dans un endroit dédié, qui
sera défini par le Maitre d’'Ouvrage. En aucun cas ils ne pourront étre brilés.

Les déchets provenant de la dépose d'ouvrages existants seront traités selon les recommandations
du paragraphe 1.2.2.

Article 1.06.3.2 — Gestion des déchets issus de la  dépose des ouvrages existants

Les déchets issus de la dépose des ouvrages sont produits lors de la dépose des ouvrages suivants :
» les caniveaux préfabriqués (béton armé) en U TG1, TG2 et TG3 (environ 320 ml),
e une partie de la canalisation en BA DN800 (environ 145 ml),

* les caniveaux transversaux Ctl, Ct2, Ct3 et Ct4 (environ 412 ml).

L’objectif est de traiter les déchets in situ. Ainsi 'ensemble des éléments en béton préfabriqué (estimé
a 327 tonnes soit environ 130 m®) devront étre rangés et déposés sur la partie amont du massif de
résidus industriels.

L’implantation du lieu de stockage sera validée par le maitre d’ouvrage.

Article 1.06.4 — Gestion des eaux usées et des eaux de lavage

Les eaux usées provenant des sanitaires, des lavabos et des WC seront collectées dans une fosse
septique étanche qui sera raccordée a un systéme de traitement (tranchées drainantes par exemple)
avant d'étre infiltrées dans le sol. Dans le cas ou le manque de place interdirait la mise en place d’'un
systeme de traitement, I'entreprise programmera une vidange réguliere de la fosse concernée. Il y
aura au minimum une fosse septique par base vie ayant des installations produisant des eaux usées.

Les eaux de l'aire de lavage de la zone mauve seront rejetées dans I'exutoire du canal TD4 situé a
proximité.

Les eaux de l'aire de lavage de la zone orange seront infiltrées dans les résidus industriels. 1l n'est
pas prévu de stockage des eaux pluviales. Les fossés seront dimensionnés pour une décennale (débit
maximum de 21l/s) soit une section trapézoidale de 90x30x30.
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Article 1.06.5 — Gestion des déblais en cours de te  rrassement

La zone des travaux de terrassement et des stockages des résidus industriels est localisée sur le
massif actuel des résidus industriels. En conséquence, on peut considérer que les déblais a stocker et
a trier lors du chantier ne pollueront pas d’avantage les sols dont ils sont issus. Toutefois, la couche
de matériaux argileux recouvrant les résidus industriels est moins polluée.

La mise en place d'une zone temporaire étanche au c6té de la fouille, permettant la non
contamination de la couche superficielle, lors du tri et du stockage des déblais de résidus industriels
est donc proposé.

Aire de stockage et de tri des résidus industriels

Une aire de stockage de déchets provenant des fouilles sera installée par le titulaire en ESNCHONGE
dans le méme secteur, afin d’accueillir temporairement les déchets provenant de la fouille de ClI1 et
CI2.

Cette aire de stockage, d'une superficie d’environ 500 m? sera constituée d’'un géotextile (masse
surfacique = 300 g/m2 et résistance a la traction = 15kN/m) et d'une étanchéit¢é PEHD ou PVC
d’épaisseur minimale 0,5 mm (si plusieurs laizes sont nécessaires, elles devront étre soudées pour
garantir I'étanchéité). Les déchets stockés sur l'aire de stockage et de tri seront maintenus couverts
avec un film imperméable mis en place a I'avancement du remplissage pour limiter I'entrainement de
matériaux par les eaux météoriques et limiter les envols de poussiéres. La couverture sera ancrée, de
préférence par des lests.

L'aire de stockage sera placée de facon a disposer d'un point bas de collecte des eaux météoriques
ruisselées. Une fosse y sera aménagée et accueillera un bac de récupération de ces eaux. Ce bac de
récupération sera directement connecté a un puisard qui permettra l'infiltration des eaux dans le sol.
En effet, le maitre d'ouvrage assume le fait que les eaux pluviales soient infiltrées durant la période de
chantier.

Article 1.06.6 — Analyse de l'air - Contrbles de qu  alité d’atmosphére

Le suivi de la qualité de I'air que devra faire I'entreprise est précisé dans l'article 1.06.2.9.

Nous informons l'entreprise qu'un suivi environnemental de la qualité de I'air est réalisé de facon
contradictoire par TADEME pendant les travaux. En cas de dépassement des seuils limite, le chantier
sera arrété par le maitre d'ceuvre sans réclamation possible de I'entreprise

ARTICLE 1.07 — DISPOSITIES DE DETAILS

Les dispositifs de détails des divers ouvrages peuvent étre modifi€és en accord avec le maitre d’'ceuvre
en fonction des terrains et difficultés rencontrées lors de I'exécution des travaux.

ARTICLE 1.08 — REUNIONS

Les réunions de chantier seront hebdomadaires, a une date fixée par le maitre d’ceuvre. La présence
de la personne responsable du chantier est obligatoire et toute absence devra étre excusée. Les
sanctions pour non-présence aux réunions de chantier sont précisées dans le CCAP.
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ARTICLE 1.09 — ETABLISSEMENT DE 'ETAT PREVISIONNEL DES
DEPENSES

L'état prévisionnel des dépenses est par définition un document indépendant de I'offre initiale, il est
indicatif et doit comporter, mois par mois, le montant des dépenses a prévoir sur chacun des
principaux postes.

Ce document sera mis a jour tous les 15 du mois et transmis en trois (3) exemplaires au maitre
d’ceuvre dont un exemplaire sous format électronique. Si besoin est, le maitre d’ceuvre retournera un
exemplaire accompagné de ses remarques.
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CHAPITRE Il — SPECIFICATION DES MATERIAUX ET FOURNI TURES

ARTICLE 11.01 — GENERALITE

Article 11.01.1 — Conditions générales relatives au  x spécifications des matériaux et
fournitures

Sont a la charge du titulaire, toutes les fournitures et matériaux destinés a étre incorporés aux
ouvrages sauf ceux qui sont expressément exclus par le présent CCTP.

Les fournitures et matériaux destinés a la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions
fixées par les fascicules du CCTG légalement en vigueur a la remise de I'offre, aux normes frangaises
éventuellement complétées par les modes opératoires du Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées (LCPC) et les pieces générales techniques citées au CCAP et complétées par le présent
CCTP. A défaut de stipulations du CCTP ou du CCTG concernant certains matériaux et fournitures, le
titulaire précisera durant la période de préparation, les conditions auxquelles ils devront répondre et
les contrdles auxquels ils devront étre soumis.

Les différents matériaux, fournitures, composants ou équipements, entrant dans la composition des
ouvrages ou présentant des incidences sur leur aspect définitif, sont proposés par le titulaire au maitre
d'ceuvre qui consultera éventuellement le maitre d’ouvrage et ses contrdles extérieurs selon les
modalités (Procédures et délais) prévues au Plan d'Assurance Qualité (PAQ). lls sont définis par leurs
caractéristiques, leurs conditionnements et leurs provenances.

Le PAQ définira les modalités de présentation a I'acceptation du maitre d'ceuvre lorsqu'elles ne sont
pas fixées au marché. Le PAQ précisera les conditions de transport, stockage et de réception de ces
matériaux.

Il est rappelé que conformément au décret n° 84.74 du 26 janvier 1984 relatif au statut de la
normalisation, ses décrets madificatifs n° 90.653 du 18 juillet 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et
n°93-1235 du 15 novembre 1993, et leurs mises a jour éventuelles, lorsqu'il est fait référence dans le
présent marché a des normes francaises non issues de normes européennes, des normes étrangéres
en vigueur dans un état membre de l'union européenne ou de I'espace économique européen peuvent
étre applicables sous réserve qu'elles soient reconnues équivalentes.

Les mémes principes peuvent s'appliquer lorsqu'il est fait référence a la marque d'un organisme
certificateur agrée frangais ou a un agrément technique francais.

Le titulaire peut notamment pour des motifs de progrés techniques, demander au maitre d’ceuvre de
déroger aux normes.

Tous les matériaux utilisés par le titulaire devront étre conformes a la réglementation et a la législation
en vigueur en matiére d’environnement.

Article 11.01.2 — Conformité aux normes

Les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d'essais, de
marquage, de contrble et de réception des matériaux et produits préfabriqués ainsi que les modalités
de mise en ceuvre seront conformes aux normes homologuées et Iégalement en vigueur au moment
de la signature du marché.

Le titulaire est réputé connaitre ces normes. En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou
de dérogations justifiées, notamment par des progrés techniques, le titulaire proposera a I'agrément
au maitre d’'ceuvre, ses propres albums et catalogues et, a défaut, ceux de ses fournisseurs. Chaque
entreprise, dans son domaine, devra tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise
en ceuvre, respecter les normes ci-aprés. Ces normes considérées par elles comme minimales seront
toujours subordonnées aux prescriptions du présent document, lorsque ces derniéres imposeront une
qualité meilleure ou une mise en ceuvre plus soignée, ou les deux a la fois.
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Les normes visées sont :
* les normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR),

« les prescriptions des documents techniques du REEF (Répertoire des Ensembles et éléments
Fabriques du Batiment),

« les cahiers des charges DTU (Documents Techniques Unifiés) et les prescriptions provisoires
ayant valeur de cahier des charges,

« les cahiers des prescriptions techniques et fonctionnelles minimales unifiées, les régles de
calcul DTU,

e le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés Publics de Travaux
(CCTG),

« les Regles Techniques de Conception, de Calcul, et d’exécution des ouvrages, éditées par le
C.S.T.B,,

e les Avis Techniques du C.S.T.B. pour les ouvrages non traditionnels,
e lesnormes U.T.E.,

« réglement sanitaire Départemental, ou a défaut le Reglement Sanitaire Départemental Type
(circulaire du 09/08/78, modifiée par la circulaire du 26/04/82 publiée au JO du 13/06/82),

« Code du Travail (en particulier en ses articles R 238-20 a R 238-38).

Cette liste n’est pas limitative, et, pour I'ensemble des textes cités ou non, il sera toujours fait
référence a la derniére édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs, compléments, modificatifs, etc.
en vigueur a la date de remise des offres.

Article 11.01.3 — Provenance des matériaux et fourn itures
Avrticle 11.01.3.1 - Généralités

Les provenances des matériaux, produits et composants doivent étre soumis a I'agrément du maitre
d'ceuvre. Les titulaires, a cet effet, indiqueront l'origine et le lieu, d'extraction ou de fabrication des
matériaux et produits en temps utile pour respecter le délai prévu au CCAP.

L'ensemble des fournitures fait I'objet d'une procédure d'identification et de contréle de la conformité
définie dans le PAQ selon les recommandations de l'article 21 du fascicule 65 A du CCTG et de son
annexe B1.

Par ailleurs, dans le cadre du contrble extérieur, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire
procéder a des contrbles, essais et analyses complémentaires, au frais du maitre d'ouvrage, les
fournitures des matériaux restant a la charge du titulaire. Les titulaires seront seuls responsables vis-
a-vis du maitre d'ouvrage.

L'agrément du maitre d’ceuvre sera sollicité au minimum un mois avant la fourniture ou I'utilisation du
matériau sur le chantier. Les demandes d'agrément seront accompagnées de toutes justifications et
résultats d'essais nécessaires.

La provenance des matériaux, produits et éléments entrant dans la composition des ouvrages, si elle
n'est pas précisée par le marché est soumise a I'approbation du maitre d’ceuvre. A cet effet, avant tout
approvisionnement sur le chantier et en temps utile pour respecter les délais prévus, le titulaire
indiquera la provenance et le lieu de fabrication de chacun des matériaux, produits et éléments.

Le titulaire ne pourra modifier les provenances sans l'autorisation du maitre d'ceuvre.

Le titulaire doit dans ses conventions avec les producteurs, au besoin par lintermédiaire de ses
fournisseurs, inscrire toutes les obligations résultant des fascicules du CCTG et du présent CCTP.

Il reste entierement responsable a I'égard du maitre d'ouvrage de ses obligations.
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Lors de leur livraison, les matériaux, produits et éléments seront accompagnés de lettres de voiture
indiquant leur lieu de provenance et les noms des fournisseurs.

Article 11.01.3.2 - Terrassement

qure Provenance des matériaux Observations
matériaux
NF EN 13-285
XP P 18-545

. . Marquage CE
Carrieres de roches massives ou quag

matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’ceuvre

Matériaux pour
remblais GNT Granulométrie 0/20 ou 0/80
Si granulométrie supérieure a 0/80
Le document de référence est le GTR

Déblais du chantier dont la possibilité de XP P 18-545
réutilisation a été préalablement soumise etle GTR
a I'agrément du maitre d’'ceuvre (guide des terrassements routiers)
NF EN 13-285

Carrieres de roches massives ou
Purges matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’ceuvre

XP P 18-545
Marquage CE
Granulométrie 0/20
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Article 11.01.3.3 - Réseaux

Nature matériaux

Provenance des matériaux

Observations

Sable pour lit de pose de
canalisations et fourreaux

Carriéres de roches massives ou matériaux
alluvionnaires agrées par le maitre d’ceuvre

XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 0/4

Grain de riz pour enrobage
de canalisations et
fourreaux

Carriéres de roches massives ou matériaux
alluvionnaires agrées par le maitre d’ceuvre

NF EN 13-285
XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 4/6

Matériaux pour remblais
latéraux et recouvrant les
canalisations

Carriéres de roches massives ou matériaux
alluvionnaires agrées par le maitre d’ceuvre

NF EN 13-285
XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 0/20

Collecteur PVC CR8-SN8
pour réseaux EU et EP

Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre

XP P 16-362

Pieces de raccordements
PvC

Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre

NF EN 1401-1

Joint caoutchouc pour
PVC ou PVC pression

Fournisseurs agrées par le maitre d’'ceuvre

NF EN 681

Canalisation PEHD ou PE
annelé

Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre

NF EN 12-201-1 et 2

Pieces de raccordements

Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre

NF EN 12-201-3+A1

Canalisation béton Fournisseurs agrées par le maitre d’'ceuvre NF P 16-341
NF EN 1917
. . . N , NF P 16 346-1
Regards béton Fournisseurs agrées par le maitre d’'ceuvre NE P 16-342
NF EN 14-396
Echelons \[/)ics):JtLregard de Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre NF EN 13101
Canalisation fonte Fournisseurs agrées par le maitre d’'ceuvre NF EN 598+A1
NF EN 48-860
Raccords et pieces Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre
spéciales en fonte NF EN 14525
Grillage avertisseur Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre NF EN 12-613
Fourreaux Fournisseurs agrées par le maitre d’'ceuvre
Dispositif de fermeture de Fournisseurs agrées par le maitre d'ceuvre NF EN 124

regards et chambres

Regard en PEHD

Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre

Avis technique a fournir avec

I'offre

Fonte de recouvrement

Fournisseurs agrées par le maitre d’ceuvre

NF EN 124

Granulats pour béton

Carrieres de roches massives ou matériaux
alluvionnaires agrées par le maitre d’ceuvre

NF EN 12-620+Al

Ciment

Fabrication répondant a la norme

NF EN 197-1

Béton

Fabrication dans une centrale certifiée NF

NF EN 206-1
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Article 11.01.3.4 — Assise, fond de forme, couche d

e roulement, drainant

Na,“%fe Provenance des matériaux Observations
materiaux
NF EN 13-249/A1
Géotextile anti Fournisseurs agréés par le maitre NF EN 13-251
contaminant d’'ceuvre
300 gr/imz
NF EN 13-249/A1
Géotextile anti Fournisseurs agréés par le maitre NF EN 13-251
poingonnant d’'ceuvre
800 gr/mz
Granulats pour N : NF EN 13-285
Carriéres de roches massives ou XP P 18-545

couches de
roulement des
pistes et parking

matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’ceuvre

Marquage CE

Granulométrie 0/31.5

Granulats pour
I'assise de la
citerne souple

Carriéres de roches massives ou
matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’ceuvre

NF EN 13-285
XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 0/31.5

Granulats pour le
fond de forme de la
plateforme

Carriéres de roches massives ou
matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’'ceuvre

NF EN 13-285
XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 0/31.5

Granulats pour
couches de
remblais

Carriéres de roches massives ou
matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’'ceuvre

NF EN 13-285
XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 0/80

Granulats pour
couches de
roulement de la
plateforme

Carriéres de roches massives ou
matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’'ceuvre

NF EN 13-285
XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 0/80

Granulats pour
couche de drainant
de la plate-forme

Carriéres de roches massives ou
matériaux alluvionnaires agrées par le
maitre d’'ceuvre

NF EN 13-285
XP P 18-545
Marquage CE

Granulométrie 20/40
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Article 11.01.4 — Béton et mortier hydraulique

Classes Teneur Niveau de
S d'exposition Classe de minimale en Caractéristiques prévention
Partie d'ouvrage . Granulats . . . .
etde résistance liant complémentaires alcali-
chlorures équivalent réaction
Béton pour
XAl XC2 fc28 = 30 MPa
ouvrage en . C30/37 0/20 350 kg _ B
béton arme Cl:04 ft28 = 2,4 MPa
Béton pour
partie d'ouvrage | oy 5 C30/37 0/20 350 kg fc28 = 30 MPa B
non armée e
Béton routier XC2Cl:0,4 C25/30 0/20 330 kg
fBetO”.de XC2Cl:0,4 | C25/30 0/20 280 kg
ondation
Béton de xC1 C20/25 0/20 260 kg Sans objet
propreté
. CEM /A ou B-32.5a 3
Mortier CEM I/A 425 400kg /' m
Article 11.01.5 — Matériaux mis a la disposition de I'entrepreneur
Sans objet.

Article 11.01.6 — Dispositions applicables aux tran  sports effectués dans le cadre du
marché

Les transports de matériel, matériaux, remblais ou déblais devront étre assurés :

a) soit par l'entreprise chargée des travaux a l'aide de véhicules lui appartenant ou
régulierement pris en location ;

b) soit par les fournisseurs ou acquéreurs des matériaux également avec les véhicules leur
appartenant ou régulierement pris en location ;

) soit par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transports publics routiers
de marchandises.

Dans tous les cas, tous les conducteurs des véhicul es auront été agréés personnellement par
le maitre d’ouvrage et auront tous suivi la formati on obligatoire dispensée par le service de
sécurité du site.

Chacun des conducteurs devra fournir sa carte natio nale d’identité avant le démarrage du
chantier. Enfin les intérimaires et les salariés en CDD sont interdis sur le site.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour que la circulation de ses engins ne provoque pas de
dégradations aux chemins d'acces.

Il veillera également a éviter toutes projections de terre sur les chaussées soumises a la circulation
publique et privée aux abords du chantier ou des décharges, et s'il s’en produisait, il devra nettoyer
aussitot les chaussées.
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ARTICLE 11.02 — MATERIAUX DE LESTAGE

Le sable est utilisé pour le lestage des cloisons de séparation et de support de la toiture.

Il proviendra de carrieres agréées pour le maitre d’ceuvre, de granulométrie 0/4 répondants aux
prescriptions suivantes :

e densité seche au moins égale a 1,5 ;

« sable propre avec un équivalent de sable supérieur a 75.

ARTICLE 11.03 — GEOTEXTILES

Article 11.03.1 — Généralités

Il sera conforme a la norme NF EN 13-249 pour ['utilisation sous voies circulées et a la norme NF EN
13-251 dans le cadre d'utilisation en terrassement.

Il est rappelé que le géotextile doit impérativement étre stocké a I’ abri du soleil.

Il sera mis en place avec des recouvrements de 0,50 m minimum entre les longueurs ainsi qu’'une
remontée sur les bords si nécessaire.

La surface donnée dans le quantitatif ne tient pas compte des surfaces de recouvrement par contre le
prix s’entendent y compris ses surfaces, il ne sera accordé aucune plus-value pour les surfaces de
recouvrement.

Article 11.03.2 — Géotextile 200 g/m?

Le géotextile non tissé sera de classe 4 (200 g/m?2).

Il aura une résistante a la traction de 12 KN/m et sera conforme a la norme NF EN 1SO 10-319.

Il aura une perméabilité maximum (m/s) de 0,055 et sera conforme a la norme NF EN 1SO 11-058.
Il aura un CBR (KN) de 2,5 et sera conforme a la norme NF EN ISO 12-236.

Il aura une capacité de débit dans leur plan (m2/s) a 50Kpa inférieur & 1.107" et sera conforme a la
norme NF EN ISO 12-958.

Il aura un poinconnement statique (KN) de 1,10 et sera conforme a la norme NF G 38-019.

Il aura un poingonnement dynamique (mm — chute au cone) de 23 et sera conforme a la norme NF EN
ISO 13-433.

Article 11.03.3 — Géotextile 300 g/m2

Le géotextile non tissé sera de classe 6 (300 g/m?). Il sera notamment utilisé comme géotextile anti-
contaminant sous l'assise des ouvrages (regards, puits de pompage) et de la piste.

Il aura une résistante a la traction de 20 KN/m et sera conforme & la norme NF EN ISO 10-319.

Il aura une perméabilité maximum (m/s) de 0,05 et sera conforme a la norme NF EN ISO 11-058.

Il aura un CBR (KN) de 3,8 et sera conforme a la norme NF EN ISO 12-236.

Il aura une capacité de débit dans leur plan (m%s) a 50 Kpa inférieur & 1.10°" et sera conforme a la
norme NF EN I1SO 12-958.

Il aura un poinconnement statique (KN) de 1,90 et sera conforme a la norme NF G 38-019.

Il aura un poingonnement dynamique (mm — chute au céne) de 10 et sera conforme a la norme NF EN
ISO 13-433.
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Article 11.03.4 — Géotextile 500 gr/m?

Le géotextile non tissé sera de classe 8 (500 g/m3).

Il aura une résistante a la traction de 30 KN/m et sera conforme & la norme NF EN ISO 10-319.

Il aura une perméabilité maximum (m/s) de 0,035 et sera conforme a la norme NF EN ISO 11-058.
Il aura un CBR (KN) de 6,5 et sera conforme a la norme NF EN ISO 12-236.

Il aura une capacité de débit dans leur plan (m2/s) a 50 Kpa inférieur & 1.10" et sera conforme a la
norme NF EN I1SO 12-958.

Il aura un poingonnement statique (KN) de 3,60 et sera conforme a la norme NF G 38-019.

Il aura un poingconnement dynamique (mm — chute au cone) de 4 et sera conforme a la norme
NF EN 1SO 13-433.

Article 11.03.5 — Géotextile 800 gr/m?2

Le géotextile non tissé sera de classe 800 g/mz2.

Il aura une résistante a la traction de 62 KN/m et sera conforme & la norme NF EN ISO 10-319.

Il aura une perméabilité maximum (m/s) de 0,016 et sera conforme a la norme NF EN 1SO 11-058.
Il aura un CBR (KN) de 9,5 et sera conforme a la norme NF EN ISO 12-236.

Il aura un poingconnement statique (KN) de 5 et sera conforme a la norme NF G 38-019.

Il aura un poingconnement dynamique (mm — chute au cone) de O et sera conforme a la norme
NF EN 1SO 13-433.

ARTICLE 11.04 - GEOMEMBRANES

Article 11.04.1 — Géomembrane enterrée

Les caractéristiques de la géomembrane, utilisée notamment pour l'aire de lavage, sont les suivantes.

Matériau Polyéthyléne haute densité (PeHD)
Epaisseur sous 2 Kpa 2,0mm MNF EN 150 2286-3
Tolérance sur I'épaisseur +5%
Densité 0, 935 gfem’ MNFEN IS0 1183-1/A
Indice de fusion (190 °C; 5 Kg) 0,60 g/10 min NF EN 150 1133/1981
Cond .18
Résistance a la traction 35 N/mma2 MFEN IS0 527-3
Résistance au poingonnement statique 5,45 KN NFEN IS0 12236
Contrainte a la limite d'élasicité 17 Mpa MF EN IS0 527-3
Allongement a la limite élastique 11% MNF EN IS0 527-3
Contrainte a la rupture 35 Mpa MNF EN IS0 527-3
Allongement a la rupture 300% MNF EN IS0 527-3
Résistance & la déchirure 300 N MNFEN IS0 34-1B
Résistance aux UV : OIT retenu aprés 1600 h d'exposition  |50% ASTM D 5885
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Article 11.04.1 — Géomembrane non enterrée

Etanchéité des fossés sera assurée par une géomembrane bitumineuse, a base de bitume
élastomeére dont les caractéristiques sont les suivantes.

Caractéristiques Normes Valeurs
Epaisseur EN 1849-1 4mm
Masse surfacique EN 1849-1 >4,85 Kg/m2
Largeur minimum EN 1849-1 >2m
Résistance au poingconnement statique NF P 84 507 >3,5KN
Propriété en traction : EN 12311-1
Force SL/ST >1200/1000 N/50mm
Allongement maximal >50%
Résistance a la déchirure au clou EN 12311-1 >400N
Souplesse a basse température EN 1109 -20C°
Résistance aux UV Ooul
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ARTICLE 11.05 — GRAVE NON-TRAITEEE

Article 11.05.1 — Définition
Les graves non traitées seront utilisées en remblais ainsi qu’en couche de réglage et pour la couche
de roulement de la plateforme.
Leurs caractéristiques seront,
e granulométrie : 0/20, 0/31.5, 0/80
« définition : GNT de type C b conformes a la norme NF EN 13-285

Elles proviendront :
e de carrieres agréées par le maitre d'ceuvre ;

« des déblais du chantier moyennant les tris nécessaires, s'ils satisfont aux prescriptions ci-
apres.

Dans ce cas le titulaire devra produire tous les justificatifs démontrant la capacité du matériau a sa
destination (essais de laboratoire, planche d’essais, etc...).

Le titulaire doit établir I'identification claire du matériau pour chaque catégorie de remblai, en précisant
ses caractéristiques et son classement conformément a la norme NF P 11-300 (Classification des
remblais utilisables en remblai et en couche de forme). Cette identification doit étre justifiée par les
résultats des essais en laboratoire nécessaires pour déterminer la sous-classe du matériau, et pour
démontrer qu'il satisfait aux spécifications du présent CCTP (spécifications complémentaires
éventuelles comprises).

Il ne sera toléré dans le comblement des fouilles aucun gravat, ni restes de bétonniere.

Article 11.05.2 — Caractéristiques physico-chimique s
Une attention toute particuliére sera apportée a la qualité des matériaux d’apport afin de garantir la
non contamination des sols en place par des éventuelles pollutions contenus dans les graves.

Ainsi les graves non traitées devront respecter les recommandations suivantes (caractérisation
chimique des matériaux par lot de 500 ou 1 000 m°, réalisées par un laboratoire agréé par le Ministére
et accrédité par le COFRAC ou équivalent reconnu par le COFRAC.) :

« absence de déchets (yc. déchets inertes) dans les graves ;

e résultats d'analyses sur la fraction brute, respectant les seuils suivants,
Indice hydrocarbures C5-C10 : < 5 mg/kg

o Indice hydrocarbures C10-C40 : < 50 mg/kg

o HAP (somme des 16 US-EPA) : < 10 mg/kg

o BTEX (somme des 5: benzéne, toluene, éthylbenzéne, xylénes): < 2 mg/kg +

benzene < 0,05 mg/kg (LQ)

0 COHV (somme des 13 composés) : < 1 mg/kg

o PCB (somme des 7 congéneres) : < 0,1 mg/kg

o carbone organique total (COT) : <5 000 mg/kg

o ETM (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) : < bruit de fond géochimique de I'INRA pour des

sols sans anomalie
0 Respect des criteres ISDI de l'arrété du 28/10/2010.
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L’entrepreneur mettra a disposition des échantillons de graves (minimum 10 kg par couche) afin de
permettre au maitre d’'ceuvre de réaliser les contr6les suivants,

e essai de lixiviation : EN 12457-2 (L/S = 10, 1x 24h) ;

e analyses sur éluat :

métaux et métalloides (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sh, Se, Zn)
chlorures

fluorures

sulfates

indice phénol

carbone organique total (COT)

fraction soluble

O O O o o o

ARTICLE 11.06 — SABLE

Le sable est utilisé pour le lit de pose et I'enrobage des fourreaux et canalisation des réseaux. Il
proviendra de carriéres agréées pour le maitre d'ceuvre, de granulométrie 0/4 répondants aux
prescriptions suivantes :

e densité seche correspondant a 'OPM au moins égale a 1,65
« sable propre avec un équivalent de sable supérieur a 75

e teneur en eau naturelle, au moment de I'emploi, au moins égale a celle de 'OPM.

ARTICLE 11.07 — GRAIN DE RIZ

Le grain de riz peut étre utilisé pour le lit de pose et I'enrobage des fourreaux et canalisation des
réseaux. Il proviendra de carriéres agréées par le maitre d’ceuvre, de granulométrie 4/6.

ARTICLE 11.08 — MATERIAUX POUR OUVRAGES EN BETON AR ME OU
NON ARME

Ces fournitures et matériaux seront notamment utilisés pour la réalisation d’éventuelles longrines et
toutes assises nécessaires pour les ouvrages a créer (regard, massif de butée, etc...).

Article 11.08.1 — Armatures en acier pour Béton Arm  é

Les armatures en acier pour béton armé doivent satisfaire aux stipulations du fascicule 4, titre ler et
du fascicule 65 A, article 61 du CCTG.

Les armatures a haute adhérence doivent étre homologuées ou bénéficier d'une autorisation de
fourniture ou d'emploi. Le PAQ doit préciser la provenance des aciers ainsi que les modalités de
contrdle des spécifications.

Toutes les armatures devront étre aptes au soudage. Les fils livres en couronnes feront I'objet d'une
épreuve de convenance de redressage comme envisagé dans le commentaire de l'article 61.3 du
fascicule 65 A.

Si le titulaire a recours a une usine d’armatures industrielles pour le béton, celle-ci devra bénéficier de
la certification AFCAB (Association Francaise de Certification des Armatures du Béton). Ce certificat
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précisera les catégories d'armatures concernées (sur plans, sur catalogues, spéciales,) et les travaux
effectues (dressage, coupe, faconnage, assemblage, ...).

La nature et la section des aciers seront déterminées par les notes de calcul des ouvrages.

Article 11.08.1.1 - Armatures a haute adhérence

Les armatures a haute adhérence seront en acier de type HA dépliable Fe E 500 conformes aux
normes en vigueur et seront admises a l'usage de la certification AFCAB ainsi que de la norme NF A
35-019-1 et XP A 35-031. Elles seront fournies par un producteur agrée par le Ministére de
I'Equipement et du Logement.

Article 11.08.1.2 - Armatures rondes et lisses
Les armatures rondes et lisses seront en acier Fe E 235 conformes aux normes en vigueur et seront
admises a l'usage de la certification AFCAB ainsi que de la norme NF A 35-015.

Ces aciers pourront étre utilisés seulement comme armatures de frettage, barres de montage,
armatures en attente de diametre inférieur a quatorze millimetres si elles sont exposées a un pliage
suivi d'un dépliage, chaises.

Article 11.08.1.3 - Treillis soudés

Les treillis soudes seront constitués de fils ou de ronds en acier Fe E 500 conformes aux normes en
vigueur et seront admis a l'usage de la certification AFCAB ainsi que de la norme NF A 35-016 et NF
A 35-019-2.

Article 11.08.1.4 — Conditions de stockage

Les armatures passives seront stockées sur une aire bétonnée conformément aux recommandations
des paragraphes 2 et 3 de I'article 22 du fascicule 65 A.

Article 11.08.1.5 — Calage de ferraillage

Les aciers seront calés contre les coffrages a l'aide de cales en PVC ou en béton, soumises a
l'agrément préalable du maitre d’ceuvre.

En radier, les aciers reposeront sur les cales en béton. Elles seront, elles aussi soumises a I'agrément
préalable du maitre d'ceuvre.

Article 11.08.1.6 — Dispositions de controle extéri  eur

Le maitre d'ceuvre pourra effectuer, dans le cadre du contrdle extérieur, des contréles de conformité
des armatures présentées aux spécifications. Ces controles consisteront en la réalisation d'un essai
de conformité effectué sur un échantillon extrait d'une livraison. Cet essai sera réalisé, selon le cas,
suivant I'une des normes ci-apres :

« NF A-35-019-1 et XP A 35-031 pour les armatures hautes adhérence
e NF A-35-015 pour les ronds lisses
* NF A-35-016 et NF A 35-019-2 pour les Treillis soudes

L'ensemble des armatures livrées sous le méme bordereau de livraison sera déclaré conforme si le
controle intérieur est vérifié et si les résultats des essais de conformité montrent que le produit est
conforme. Sinon, il sera rebuté.
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Article 11.08.2 — Bétons et mortiers hydrauliques
Article 11.08.2.1 — Généralités

La liste suivante définit les différents bétons nécessaires a la construction de I'ouvrage précité. Ces
bétons doivent étre prescrits conformément a la norme NF EN 206-1. lls doivent étre produits
conformément & cette méme norme et mis en ceuvre conformément a la norme NF P 18-201
(DTU 21).

La centrale de fabrication devra obligatoirement étre titulaire de la marque NF BPE.

Le bon de livraison sera remis obligatoirement au représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier pour
chaque fourniture de béton.

La fabrication du béton devra faire I'objet d’un autocontrdle de la part des fabricants, tel qu'il est défini
dans la norme NF EN 206-1. Celui-ci sera décrit dans le PAQ du titulaire.

Par dérogation au fascicule 65A, les désignations, les classes d'exposition, la classe de chlorures, la
classe de résistance, le dosage en liant, les destinations, les résistances a la compression et les
caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons seront conformes au sens de la
norme NF EN 206-1.

Article 11.08.2.2 — Définition des bétons

Voir tableau ci-dessus (Article 11.01.4 — Béton et mortier hydraulique).
Les dosages minimums indiqués Kg de ciment s’appliquent pour une granulométrie de 0/20.
La composition du béton de propreté sera visée par le maitre d'ceuvre.

La composition des autres bétons sera soumise aux épreuves d'études et de convenance.

Article 11.08.2.2 — Définition des mortiers

Voir tableau ci-dessus (Article 11.01.4 — Béton et mortier hydraulique).

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique au titre de scellement ou de calage.

Article 11.08.3 — Ciments pour bétons et mortiers

Le ciment devront étre conforme a I'article 72.1 du fasc. 65A du CCTG, aux normes FD P 15-010, NF
EN 197-1, XP P 15-317, XP P 15-3109.

Par complément au sous article 72.1 du fascicule 65A du CCTG, les ciments doivent étre titulaires de
la marque NF-Liants hydraulique.

Dans son contrdle intérieur, I'entrepreneur rappellera la catégorie, la classe, la sous-classe et la
provenance des ciments en fonction des parties d'ouvrage, des qualités de parement et des
spécificités liées a I'exécution des travaux (temps froid, décintrage...). Il définit les procédures et
dispositions mises en ceuvre pour s'assurer du respect des consignes définies dans les dispositions
générales et des consignes imposées ci-dessous.
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Article 11.08.4 — Granulats pour bétons et mortiers

Article 11.08.4.1 — Nature des granulats
Par dérogation a larticle 72.2 du fascicule 65A du CCTG, les granulats doivent vérifier les
spécifications qui suivent.

Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12-620, NF EN 13-
242, NF EN 13-242/IN, NF EN 13-242+A1 et XP P 18-545.

Les sables d’origine marine sont interdits.
Les teneurs en sulfates, sulfures et chlorures devront étre fournies.

Les fuseaux de granularité proposés devront étre contenus dans le fuseau de production établi par le
producteur dans le cadre de son autocontrfle sur une période de 6 mois précédant les études de
compositions des bétons.

Article 11.08.4.2 — Caracteres physico-chimiques de s granulats

Qualification des granulats vis-a-vis de I'alcali réaction — Niveau B

Tous les granulats doivent étre qualifiés vis-a-vis de l'alcali réaction conformément aux prescriptions
de la norme FD P 18-542.

La qualification des granulats ou la formulation des bétons doivent satisfaire aux conditions des
chapitres 4 a 9 des « Recommandations pour la prévention des désordres lies a I'alcali réaction > de
juin 1994.

Pour le niveau de prévention B, les granulats devront étre qualifiés vis-a-vis de l'alcali réaction, et en
I'absence d’'une qualification, ils seront considérés comme potentiellement réactifs.

En tout état de cause, si le producteur n‘a pas fourni un dossier carriere ou si ce dernier n'a pas été
accepté par le maitre d’ceuvre :

« le titulaire doit présenter un bilan des alcalins ou répondre a lI'une des questions des chapitres
5 a 9 des « recommandations « Alcali réaction >» de 1994, si les granulats ont été qualifiés
de potentiellement réactifs ;

« les granulats ne peuvent étre utilisés qu'aprés examen par le maitre d’ceuvre des résultats
des essais du contrdle interne.

Sables

La nature physico-chimique des sables utilisés est précisée dans la demande d'agrément présentée
par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre.

Les caractéristiques suivantes sont imposeées :
e ['équivalent de sable humide a vue est supérieur a 80 (NF EN 933-8) ;
« modelé de Finesse 2.20 < MF < 2.80;
+ friabilité des sables < 40 % (NF P 18-576).

Gravillons et cailloux

La propreté superficielle définie comme le pourcentage pondéral de particules inferieures a 0,5 mm.

Mélangées ou adhérentes a la surface des granulats supérieurs a 2 mm, mesurée conformément a la
norme NF EN 933-8, ne doit pas étre supérieure a 1 %.

La valeur maximale du coefficient Los Angeles (LA en %), mesure suivant la norme, est égale a 30.
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La granularité des bétons, continue et régulierement repartie, est constituée de 3 classes granulaires
au minimum, distinctes mais contigués (au minimum une classe pour le sable et deux pour les
gravillons et cailloux).

La limite supérieure D de la classe des plus gros gravillons est égale a la valeur prescrite de D max, et
la limite inferieure d de la classe des plus petits gravillons ne peut descendre au-dessous de 3 MM. La
tolérance admise sur les limites hautes et basses de chaque classe granulaire est de 10%.

Article 11.08.5 — Eau de gachage pour mortiersetb  étons

L'eau de gachage satisfait aux prescriptions de la norme. Dans le cas ou l'eau proviendrait d'un
réseau public d'eau potable, une analyse physique et chimique est faite lors des épreuves d'étude et
de convenance des bétons. Dans tous les autres cas, il est réalisé une analyse physique et chimique
par mois pendant toute la durée du chantier.

Si la voie choisie est le bilan des alcalins, les conditions du chapitre 5 des « Recommandations Alcali-
Réaction » de juin 1994 doivent étre satisfaites.

Article 11.08.6 — Adjuvants pour bétons

Les prescriptions sont conformes a I'article 72.4 du fascicule 65 A.

L’incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est soumise a I'approbation du maitre
d’'ceuvre.

L’emploi d’adjuvant pour la confection des bétons pourra étre autorisé. Leur utilisation sera soumise a
'agrément du maitre d’ceuvre et fera partie intégrante des épreuves d'étude et de convenance. Les
adjuvants devront étre choisis dans la liste des fabrications admises a la marque NF (Adjuvants pour
bétons, mortiers et coulis). Cette liste est diffusée par ’AFNOR.

Les adjuvants éventuellement utilisés devront, lors de leur approvisionnement sur le chantier, étre
accompagnés d'un certificat d’origine indiquant la date de fabrication et la date d’utilisation au plus
tard.

Les conditions de leur emploi devront étre conformes a leurs fiches d’agréments.

Le PAQ définira, dans le cadre du contrdle intérieur, les dispositions prises pour s'assurer de la
conformité, de la nature et des conditions d’emploi des adjuvants.

Dans le cadre du contrble extérieur, le maitre d'ceuvre pourra faire effectuer, par le ftitulaire, des
prélevements sur les adjuvants effectivement utilisent pour analyse par le laboratoire retenu par le
maitre d’ouvrage.

Article 11.08.7 — Produits de cure

La pulvérisation du produit de cure crée un film imperméable a la surface du béton. Ce film permet
d'assurer la protection du béton contre la perte d'eau due a des conditions atmosphériques

défavorables : vent, pluie, soleil, variation d'hygrométrie, etc; et a la réaction exothermique
d'hydratation du béton.

Les produits de cure utilisés devront étre agréés par la COPLA et soumis a I'agrément du maitre
d’'ceuvre.

La couleur sera telle qu'ils seront visibles a la surface du béton en cours d’hydratation. lls seront en
outre facilement applicables appelables aprés hydratation compléte du béton.

Leur nature chimique sera telle qu'il n'y ait pas incompatibilité d’accrochage des traitements de
surface ultérieurs éventuels.

La cure par arrosage peut étre envisagée, si les conditions sont favorables.
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Une température élevée, le vent ou une faible hygrométrie sont susceptibles d'entrainer une
dessiccation excessive du béton.

Il en découle que le béton au jeune Age doit étre I'objet d'une cure et d’'une protection afin de :
e minimiser le retrait plastique,
* assurer une résistance convenable en surface,
« assurer une durabilité convenable de la zone superficielle,
« le protéger contre le gel,
« e protéger contre les vibrations préjudiciables, les chocs et tout effet dommageable.

La méthode de cure doit permettre de réduire le taux d’évaporation de la surface du béton, ou de
maintenir celle-ci en état permanent d’humidité.

Nota : la cure naturelle, y compris celle assurée par le maintien du coffrage, est suffisante lorsque,
pendant toute la période requise pour la cure, les conditions sont telles que le taux d’évaporation de la
surface du béton reste faible.

La cure doit étre entreprise sans délai apres les opérations de serrage et surfagage du béton pour les
horizontaux, complétée, si nécessaire, dés le décoffrage pour les verticaux.

La durée de cure doit étre fonction du développement des propriétés de la zone superficielle du béton.

Article 11.08.8 — Fabrication du béton

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi, conforme
aux prescriptions de la norme NF EN 206-1 en terme d’équipement, de personnel et de procédures de
conception, de production et de contrdle.

Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ
des camions malaxeurs (toupies).

Article 11.08.9 — Transport des bétons
Sauf dispositions particuliéres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 h 30 et la durée
totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2 h 00.
Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :
e une ségrégation des constituants du béton,
e un commencement de prise avant la mise en ceuvre,

e une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par
évaporation excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés
d'un tambour a deux vitesses, I'une pour l'agitation, I'autre pour le malaxage.

Article 11.08.10 — Mise en ceuvre des bétons
Article 11.08.10.1 — Effet des conditions ambiantes
Les prescriptions de fabrication et mise en place du béton sont prévues pour des conditions

ambiantes courantes.

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait I'objet de dispositions
spéciales soumises au maitre d'ceuvre. Des précautions particulieres (chauffage...) peuvent permettre
le bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particulieres mises en ceuvre, une
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partie du béton gelé n’a pas fait sa prise apres le dégel ou n'a pas obtenu une résistance suffisante,
cette partie doit étre démolie.

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec,
I'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de l'eau, diminution rapide de la plasticité,
fissuration aprés mise en ceuvre) ou sur le béton durci (élévation de la température du béton
entrainant une diminution de la résistance finale et une fissuration). La température du béton frais mis
en ceuvre ne dépasse pas 30°C.

L'Entrepreneur établit des procédures qu'il soumet au maitre d'ceuvre aprés avoir effectué, si
nécessaire, des essais de convenance.

Des dispositions particulieres doivent étre adoptées :

e deés que la température ambiante au moment de la mise en place du béton est susceptible de
dépasser 35° C,

e dés que la température du béton est susceptible de dépasser 65 °C pendant sa prise,

e dés que la température du béton est susceptible de descendre en dessous de 0 °C, jusqu’a ce
gue la zone de surface ait atteint une résistance suffisante (par exemple 5 MPA pour une
dalle).

Article 11.08.10.2 — Bétonnage par temps chaud et/  ou par temps sec

Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30° C. Si la température ambiante
est supérieure a 20° C ou si I'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particuliéres sont
prises :

e I'heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment
utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne se produise
au moment des fortes chaleurs,

« la cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions
courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30° C, des dispositions particulieres de protection du
béton sont prises.

Article 11.08.10.3 — Bétonnage par temps froid

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5° C. Si la température ambiante est
inférieure a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s'il y a des risques de gel dans les 72 heures qui
suivent la mise en place du béton, des protections particulieres sont mises en place aprés acceptation
du maitre d’ceuvre.

Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2°C,
I'entrepreneur doit disposer, le long de I'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit
des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprient qui sera utilisé pour empécher le
béton frais de geler. Le béton endommage par le gel devra étre enlevé et remplace, et cela, aux frais
de I'entrepreneur.

Il sera fait application de I'article 31 de I'additif au fascicule 65A du CCTG.

Conformément aux spécifications de l'article 73.7 du fascicule 65 A du CCTG, le titulaire précisera
dans les documents a remettre avant le démarrage des travaux, les dispositions qu’il compte prendre
pour assurer le maintien en tous les points du béton d'une température au moins égale a 10°C
pendant une durée d’au moins 72 heures aprés la mise en place des bétons.

Lorsque la température mesurée sur le chantier a 8 heures du matin sera inferieure a —-5°C degrés
Celsius, tout travail de bétonnage sera interdit. Si elle est comprise entre —-5°C et 0°C, le bétonnage
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pourra étre autorisé pour certaines parties d'ouvrage, sous réserve des dispositions spéciales a faire
agréer par le maitre d'ceuvre avant toute application sur le chantier.

Ces dispositions pourront étre :

e une utilisation du béton a eau chaude de maniere a maintenir la température du béton entre
15°C et 20°C jusqu’a la fin de sa mise en ceuvre dans les coffrages (utilisation d'eau de
gachage chaude a 35°C, éventuellement utilisation d’'un ciment a résistances initiales plus
fortes, de la classe 52,5) ;

« protection du béton (bache ou polyane) pendant 4 a 5 jours ;
» coffrages calorifuges (sur leurs faces extérieures.) ;
e éventuellement, utilisation de sources de chauffage continu (agréée par le maitre d’ceuvre).

Entre 0° C et + 5°C, les informations doivent étre recueillies a la station météorologique la plus proche
de maniére a connaitre I'évolution prévisible des températures dans les 24 heures suivant le début
prévisible du bétonnage. Suivant cette évolution, I'autorisation de bétonnage pourra étre refusée, sauf
dispositions spéciales a faire agréer entre —5°C et 0°C.

Si la température se maintient entre 0°C et +5°C, le titulaire devra prévoir une protection du béton
(Bache ou polyane) pendant 4 a 5 jours.

D’'une maniere générale, I'emploi d'antigels dans I'eau de gachage sera interdit. Le titulaire devra
disposer sur le chantier des thermométres nécessaires pour mesurer tant la température extérieure
que les températures aux points les plus exposés du béton.

Article 11.08.10.4 — Bétonnage par temps humide

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers seront
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.

En cas de prévision d'orage, la fabrication du béton sera suspendue.

Article 11.08.10.5 — Bétonnage par grand vent

Dans le cas de vent fort (supérieur a 80km/h), la cure de béton est renforcée jusqu'a un dosage
double de celui prévu dans les conditions courantes.

ARTICLE 11.09 — PRODUITS POUR RESEAU D’'ASSAINISSEME NT ET
OUVRAGE HYDRAULIQUE

Article 11.09.1 — Provenance des produits d’assaini  ssement

Le titulaire devra indiquer I'origine et le lieu de fabrication des différentes fournitures (regards, tuyaux,
etc.). Il devra s’assurer auprés des fabricants de la conformité de ces tuyaux tant aux prescriptions du
fascicule n° 70 du CCTG qu’aux conditions exigées par le présent CCTP.

Les matériaux et produits normalisés doivent étre titulaires de la marque NF, de I'agrément SP ou
d’'un certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le Ministére de I'Industrie.

Les matériaux non normalisés, ne faisant pas I'objet d’'un « Avis technique favorable > délivré par la
commission interministérielle ou d’'un certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le
Ministére de I'Industrie, sont soumis au préalable a I'approbation du maitre d’ceuvre qui peut effectuer
une réception des lots concernés sur la base d'un échantillonnage conforme aux prescriptions de la
norme NF X06-021 et des criteres d'aptitude a la fonction dans la norme NF EN 476, de plus ils
devront disposer d’une attestation de conformité sanitaire (ACS).
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Article 11.09.2 — Dispositifs de fermeture des ouvr  ages d’assainissement

Toutes les piéces (plagues de recouvrement de regards, grilles et avaloirs) devront étre conformes
aux prescriptions du fascicule n° 70 du CCTG « Canalisations d'assainissement et ouvrages
annexes » et notamment aux articles 6.4 et 28.1 et aux prescriptions de la norme NF EN 124.

Les dispositifs de fermeture seront a surface métallique, les tampons alvéoles qui doivent étre remplis
d'asphalte ou de béton sont interdits. Les stries et aspérités constituant les surfaces métalliques des
cadres, tampons, grilles devront éviter aux usagers des voies publiques tout danger résultant de la
glissance.

Les dispositifs de fermeture des regards, tampons, grilles, avaloirs auront une résistance a la rupture
au moins égale a : 400 KN sous chaussées.

Les tampons circulaires auront un diametre utile d'ouverture d’au moins 600 MM. lls disposent d'un
dispositif de fixation approprié pour assurer le maintien du tampon dans son cadre. Le cadre posséde
des alvéoles permettant le passage des fixations sur la maconnerie de I'ouvrage.

Article 11.09.3 — Canalisation, regards et autres 0 uvrages annexes

Eaux pluviales :

Les canalisations seront en béton du diamétre 400 au 1000.

Article 11.09.3.1 — Produits préfabriqués

Le titulaire aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation, d'informer
le maitre d’ceuvre des anomalies qu'il reléverait et des modifications qu'il jugerait convenables d'y
apporter.

Les tuyaux et les éléments préfabriqués proviendront obligatoirement d'usines agréées, répondant
aux normes NF EN 476, NF P 16 341, NF P 16-342, NF EN 1401-1.

L'emboitement des tuyaux par action d'un godet de pelle mécanique est absolument interdit.

Dans le cas d'utilisation de joints a bague d'étanchéité en élastoméres, le titulaire devra suivre
scrupuleusement les prescriptions du fabricant et utiliser les appareils et les lubrifiants qu'il conseille.

Article 11.09.3.2 — Caractéristiques des ouvrages € n béton

Les tuyaux en béton armé centrifugé devront étre préfabriqués dans des usines agréées et satisfaire
aux Prescriptions de la norme NF EN 1916 et de l'article 15 du fascicule n°70 du CCTG.

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :
* le nom du fabricant,
e laclasse du tuyau,
« la date de fabrication.

Cette marque devra étre apparente méme apres la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne porterait pas
cette marque sera rejeté.

Article 11.09.3.3 — Caractéristiques des bagues d'é  tanchéité pour joints de
canalisation

Les matériaux des bagues d'étanchéité seront conformes a la norme NF EN 681.
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Article 11.09.3.4 — Regards en béton

L'emplacement et le dimensionnement des regards sont indiqués sur les plans. lls seront coulés en
place ou préfabriqués. Une attention particuliere sera portée sur I'étanchéité des regards assurée par
un enduit des faces intérieures de 0,02 m d'épaisseur.

Des échelons sont prévus pour la descente en fond de cunette.

Le titulaire pourra utiliser des éléments de regard préfabriqués. lls devront provenir obligatoirement
d'usines agréées répondant aux normes NF P 16-342 et NF P 16-343.

Les échelons de descente seront conforme a la norme NF EN 14-396.

Article 11.09.3.5 — Regards en PEHD

Les regards PEHD ne disposant pas de norme Francaise ou Européenne, il sera demandé a
I'entrepreneur de fournir dés la remise des offres I'avis technique des produits qu'il pense mettre en
ceuvre. Les dimensions (trou d’homme ...) et caractéristiques (échelons de descente ...) des regards
devront étre identiques au regard préconisé par le maitre d’ceuvre.

Article 11.09.3.5 — Drains perforés PEHD

Drains perforés PEHD DN 200 mm et DN 150 mm, nécessaires pour assurer notamment le drainage
du pied du mur de souténement.

Conformément aux recommandations de la norme ISO 11173, le tube ne doit présenter aucune
fissuration ou cassure aprés lacher d’'un percuteur d’'une hauteur de 1,80 m avec une masse de 800g
(également conforme a la norme NF EN 744 avec un TIR inférieur a 10 %)

Le comportement du polyéthyléne vis a vis de différents agents chimiques est précisé dans la norme
ISC/TR 10358.

La rigidité annulaire du drain (effectuée conformément a la norme NF EN I1SO 9969) doit étre
supérieure ou égale a 4 kN/mz.

Article 11.09.4 — Caniveaux

Les caniveaux seront en béton préfabriqué ou coulé en place, et devront répondre aux spécifications
du fascicule 31 du CCTG. lIs seront conforme aux normes NF EN 1340 et NF P 98-340/CN. Elles
auront une classe de résistance mécanique U.

Les types de caniveaux utilisés sont de type caniveaux, plats, trapézoidaux ou en U.

Pour les courbes, le titulaire devra obligatoirement utiliser des éléments courbes (éléments réputés
étre compris dans le prix) conformément aux rayons indiqués sur les plans de nivellement et de
revétement.

Les matériaux proposés seront exempts de défaut et ne présenteront jamais un commencement de
décomposition.

La réception des fournitures est prononcée par le maitre d'ouvrage sur propositions du maitre d'ceuvre
qui peut :

e prononcer lI'admission des fournitures,

e ajourner la décision d'admission pour des fournitures non conformes mais qui pourraient étre
acceptées aprés modification ou tri par le fournisseur. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre met en
demeure le fournisseur de trier les fournitures ou d'effectuer les modifications demandées
dans un délai fixé, en commun accord. Cette disposition ne s'oppose pas a l'application
éventuelle de pénalités de retard qui courent jusqu'a la date d'admission définitive des
fournitures concernées,
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e prononcer une décision définitive de rejet.

Le fournisseur est autorisé a assister aux réceptions ou de s'y faire représenter. Dans le cas de refus,
le fournisseur doit prendre ses dispositions pour enlever les marchandises refusées. Les
marchandises refusées ne seront pas payées ; les transports, aller et retour, sont a la charge du
fournisseur.

Le mortier utilisé pour les joints sera conforme a I'article dédié du CCTP.

Article 11.09.5 — Descentes d’eau

Les qualités des éléments d'assainissement mis en ceuvre et les conditions de leur réception sont
définies par le fascicule 70 du C.C.T.G.

Dans le cas d’ouvrage coulé en place :
« la semelle coulée en place sera en béton C16/20.
» les parois seront en béton C30/37.

« |a dalle horizontale sera en béton armé C35/45 avec des armatures H.A.

Dans le cas d’ouvrage préfabriqué :

lls seront constitués d’éléments préfabriqués en béton. lls devront étre d'un modéle agréé par le
maitre d’ceuvre. Les éléments pourront étre a sceller au mortier de ciment.

Tous ces éléments préfabriqués seront posés et jointoyés a bain de mortier de ciment, aprés mise en
ceuvre sur une épaisseur de 10 cm d'un béton de fondation dosé a 250 kg de ciment par m3. Le
matériau sous-jacent sera préalablement amené a la cote nécessaire aprés damage mécanique
suffisant, pour éviter tout affaissement ultérieur du dispositif d'assainissement.

Les cunettes de descente d'eau comporteront en pied un dispositif en béton assurant le raccordement
sur les éléments d'assainissement. En sommet de talus, les descentes d'eau comporteront un
ouvrage de téte composé d'un avaloir bétonné coulé en place.
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ARTICLE 11.10 — PRODUITS POUR RESEAUX D’ELECTRICITE

Article 11.10.1 — Mise a la terre du réseau basset ension

L'entrepreneur devra la mise a la terre de chaque coffret en cable cuivre nu de section 25 mmz2,
posées en serpentin sur une longueur de 10 m en tranchée.

Article 11.10.2 — Fourreaux

Fourniture et pose en tranchée, de fourreaux type TPC annelé extérieur, lisse intérieur, aiguille pour le
tirage des futurs cables. Leur enrobage se fera en sable 0/4. Les fourreaux seront de diamétres
variables selon les prescriptions du bordereau des prix.

Les fourreaux auront un diameétre compris entre 90 et 160 mm. Les gaines 160 mm doivent étre
approvisionnées par barres rigides et non par couronnes pour faciliter le déroulage ultérieur.

Les couleurs des fourreaux seront adaptées au flux mise en place dans ceux-ci.

Article 11.10.3 — Chambres

Le titulaire aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation, d'informer
le maitre d’'ceuvre des anomalies qu'il reléverait et des modifications qu'il jugerait convenables d'y
apporter.

L'emplacement et le dimensionnement des chambres sont indiquées sur les plans. Elles seront
coulées en place ou réalisées a partir d’éléments préfabriqués. Une attention particuliere sera portée
sur I'étanchéité des regards assurée par un enduit des faces intérieures de 0,02 m d'épaisseur.

Les éléments préfabriqués proviendront obligatoirement d'usines agréées, répondant aux normes NF
P 98-050-1 et NF P 98-050-2.

Si nécessaire, des échelons (NF EN 14-396) sont prévus pour la descente en fond de chambre.

Les chambres sous voirie seront de la catégorie LC avec couverture en fonte de 400 KN, les
chambres sous trottoirs, espaces verts ou zones non circulées seront de la catégorie LT avec une
couverture de 250 kN.

Article 11.10.4 — Cables

Les cables seront neufs, les cables de récupération sont proscrits. Leurs caractéristiques
(mécaniques, géométriques, électriques, etc.) ainsi que les essais de contrdle et de réception devront
répondre aux normes en vigueur.

Les cables devront étre calculés en fonction de I'intensité admissible dictée par le fournisseur et de la
chute de tension admissible pour le bon fonctionnement des équipements. L'entrepreneur devra
vérifier que les cables ont une résistance a la traction conforme au mode de mise en place dans les
gaines.

La pose sera faite conformément aux arrétés relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique. Les cables seront déroulés et tirés dans des gaines
déja en place. En cas de déroulage au treuil, ce treuil devra étre équipe d'un dynamomeétre a lecture
directe. En aucun cas, l'effort de traction au moment du déroulage ne devra dépasser la valeur
indiquée par le fabriquant et devra dans tous les cas étre inférieur a 5 kg/mma2,

De plus, I'Entrepreneur disposera des galets de déroulage de maniére a protéger le cable contre tout
frottement de nature a altérer sa structure. Les raccordements aux bornes des appareillages
terminaux se feront en coupure, le cable remontant de la tranchée aux bornes de raccordement par la
gaine implantée dans le massif d'ancrage.
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Les connections se feront par l'intermédiaire de bornes classées IP2 ou, éventuellement par
l'intermédiaire de cosses serties entourées de gaines thermo-rétractables.

ARTICLE 11.11 — MATERIAUX POUR TRAVAUX DIVERS

Article 11.11.1 — Béton armé pour ouvrage divers

Se référer a 'article 11.08

Article 11.11.2 — Mise a la cote des ouvrages
L'entreprise prévoira les remises a la cote nécessaires sur la totalit¢é du projet. Ces travaux

comprendront la reprise de I'encadrement en béton armé ou en maconnerie, sa rehausse, le
scellement du cadre, le remplacement éventuel de la plaque si nécessaire.

ARTICLE 11.12 — MATERIAUX DIVERS ET OUVRAGES NON-DE NOMMES

Tous les matériaux employés par I'entrepreneur et non dénommés au présent CCTP seront de la
meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité des
ouvrages.

Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées
nécessaires par le maitre d’ceuvre seront rigoureusement refuseés.

ARTICLE 11.13 — BLOCS POUR ENROCHEMENT

Tous les matériaux utilisés pour la construction des ouvrages en enrochements, proviendront des
roches pures, saines et non gélives, ne comportant aucune partie friables et sans cohésion. Les
matériaux gréseux ou micaschisteux sont exclus. lls seront dégagés de toute gangue, terre ou
matiéres putrescibles susceptibles de s'altérer a l'air et a l'eau. lls auront les caractéristiques
suivantes :

e densité supérieur ou pas moins égale a 2,6
e porosité inférieure a 2%
» coefficient d'usure a I'eau LOS ANGELES inférieur a 30

Les enrochements devront présenter un coefficient de forme au plus égal a 1,5. Ce coefficient de
forme est défini par le rapport de la plus grande dimension par le plus petite de I'enrochement, soit :
Lmax/Lmin<1,5.

Les enrochements sont classés en trois catégories :

e blocs calibre 600/800 mm Catégorie HMA300/1000Kg - Enrochements lourds au sens de la
norme NF-EN13383-1.avec des masses moyennes de blocs comprises entre 540 et 690Kg

e blocs calibre 400/600 mm Catégorie LMB60/300Kg — Enrochements légers sans masse
moyenne au sens de la norme NF-EN13383-1

¢ blocs (HMA1000/3000Kg) — Enrochements lourds au sens de la norme NF-EN13383-1.
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Stockage des enrochements

Les enrochements seront stockés par catégories. L'entreprise ne pourra mettre en ceuvre que des
enrochements stockés depuis au moins deux jours sur le chantier. En conséquence, la capacité de
stockage des enrochements devra correspondre a au moins la plus forte consommation prévue de
deux jours de mise en ceuvre.

Lavage et arrosage

Les enrochements destinés a étre liés au béton devront étre soigneusement nettoyés et lavés. Leur
surface avant mise en ceuvre devra étre propre et expurgées de fines, sables ou terre susceptibles de
compromettre leur adhérence avec le béton. Si nécessaire, les enrochements devront étre lavés au jet
a pression.

Controdle et réception des enrochements

Deux types de contr6les sont prévus : I'un sur stock ou lors des approvisionnements, l'autre lors de la
mise en ceuvre.

Controle et réception sur stock

e« Le maitre d'ceuvre procédera chaque semaine au contrble de cinq enrochements par
catégorie. La manutention des enrochements nécessaires a ce contrdle est a la charge de
I'entreprise. Si un seul des enrochements contrblés ne répond pas aux caractéristiques
imposées, le maitre d'ceuvre pourra exiger le controle de tous les enrochements
approvisionnés le jour du contréle, la charge de la manutention restant en totalité a
I'entreprise. Si au moins 5 pour cent des enrochements ainsi contr6lés ne répond pas aux
caractéristiques imposées, l'entreprise devra évacuer, a sa charge, I'ensemble du lot
approvisionné ce jour. Il en sera ainsi de tous les enrochements ne répondant pas aux

caractéristiques requises.

Contrdle et réception sur stock

e Le contrdle lors de la mise en ceuvre se fera visuellement. Si le maitre d’ceuvre constate qu’un
enrochement ne correspond visiblement pas aux caractéristiques requises, il procédera a une
mesure de dimensions du dit enrochement. Tout enrochement non conforme sera évacué du
chantier a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 11.14 — MATERIAUX DRAINANT

Les caractéristiques des matériaux approvisionnés pour la confection de la couche drainante de la
plateforme sont illustrées ci-dessous.

Nature des matériaux Caractéristiques
18 Provenance Carriére préalablement agrée par le maitre d’ouvrage
Les matériaux de la couche de drainage des eaux potentiellement
74\ Nature pétrographique polluées auront des caractéristiques physico-chimiques permettant
d’éviter le risque de de colmatage.

Granulométrie (suivant

M norme XP P 18-540) 2 20/40 mm
“8 Caractéristiques Silico Roulé lavé
5} Taux de fines @ inf. 2 mm <2%
S| Perméabilité K>1.10" m/s
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ARTICLE 11.15 — VOIRIE

Ce chapitre concerne les parties de voirie a reprendre aprés I'ouverture de fouille sur la route D2017B.
Les enrobés denses, bétons bitumineux ou binder seront fabriqués dans une centrale de catégorie C
ou E classe 1. lls reposeront sur une émulsion de bitume.

Les matériaux seront produits et mis en ceuvre, conformément aux spécifications des fabricants et
selon les dispositions des documents suivants :

* Fascicule n° 2 du CCTG — Terrassements Généraux
e Fascicule n° 3 du CCTG - Fourniture de liants hydrauliques
* Fascicules n° 23-25-26-27 du CCTG — Chaussées.

Sur une couche d'assise en GNT 0/31.5 compactée a 50MPa (ép. 30cm), mise en place :
« deux couches de 10cm de grave émulsion GE 0/14 (dosage résiduel minimum= 250 g/mz)

* une couche de bicouche de 20cm d’épaisseur.

Les travaux comprennent :
» les reprises soignées des découpes des rives sur 0,10 m de part et d'autre de la tranchée,
* les terrassements,

e [|'évacuation des matériaux impropres a I'endroit indiqué par le maitre d’ceuvre ou en décharge
agréée par le maitre d’'ceuvre,

« la mise a niveau des éventuelles ouvrages (tampons divers, bouches a clés...)

La couche de d'assise sera méthodiquement compactée au rouleau a pneus, au rouleau vibrant ou a
l'aide de tout autre engin a la convenance de I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d'GEuvre. La
densité seche du remblai en place, mesurée au gamma-densimétre, devra atteindre 95 % de la
densité séche de l'optimum Proctor normal ; la nature des matériaux, le degré d’humidité et I'épaisseur
des couches a compacter devront permettre ces compacités.

Le béton bitumineux employé pour la couche d'assise des voies de circulation et d’explantation est de
I'Enrobé Bitumineux 14 d'assise en couche de 10 ou 14 cm répondant aux prescriptions suivantes :

* module de rigidité S supérieur a 9.000 MPa a 15°C et 10Hz ;
e Vi=7%-Vs=10%.

Il sera conforme a la norme NF EN 13-108-1.

Au sens de I'appellation francaise, le béton bitumineux employé est une GB 0/14 de classe 3 ou de
'EME 0/14 de classe 2.

Les granulats proviendront du concassage de roches massives ou de matériaux alluvionnaires. Pour
chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour I'exécution de la
totalité d'une méme utilisation. Tous les granulats seront conformes a la Norme NF P 18-545, NF EN
3043.

Les couches d'imprégnation seront a base d’émulsion cationique de bitume pur a 65 % dosée a 1,5 kg
de bitume résiduel au metre carré et de 6 litres de gravillons 4/6 par mz2.

L’émulsion de bitume doit étre conforme aux normes FD T 65000, NF EN 12-591 et NF EN 13-808.
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ARTICLE 11.16 — PROFILES METALLIQUES HEB 300

Les profilés HEB300 a mettre en ceuvre, aprés prise en compte de la corrosion (1.20 mm sur les faces
extérieure), répondront aux caractéristiques minimum suivantes,

e module d'Young de I'acier : E = 2,1 108 kPa
« moment d'lnertie : | = 21 898 cm4/m
e rigidité El : 45 985 kN.m?

« moment de plastification : 381 m.kN (en prenant en compte une nuance d’'acier de 240 MPa).

L’entrepreneur devra intégrer le P.A.Q. des producteurs des profilés au P.A.Q. du chantier.

Les profilés répondront aux normes Européennes en qualité d'acier, aux Eurocodes et plus
particulierement aux Eurocodes 3 concernant les structures en acier.
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CHAPITRE Ill - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 111.01 — CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION D ES TRAVAUX

L’entreprise doit soumettre a l'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne
font pas I'objet des stipulations du présent marché. Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires
aux regles de l'art ni étre susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité des ouvrages en phase
d'exécution comme en phase de service. Ces propositions devront étre assorties des justifications
correspondantes (notes de calculs, métres, mémaoire...).

L'entrepreneur est tenu de maintenir en permanence sur le chantier un représentant qualifié chargé,
sous sa responsabilité, de la direction des travaux et des contrbles de mises en ceuvre. Le maitre
d'ceuvre se réserve la possibilité de demander le changement du responsable du chantier a sa
convenance.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que, dans le cadre du marché, I'accés des riverains et
des secours devront étre maintenus.

Horaires de travail possibles sur le site : 7 h a 18 h, avec au maximum 10h00 de présence sur site et
une pause obligatoire en dehors du site entre 12h00 et 13h00.

Article 111.01.1 — Terrains et installations misa  disposition de I'entrepreneur

Comme prévu a 'Article 31 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), le titulaire se
procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin hors du site, pour ses installations
de chantier dans la mesure ou ceux que le représentant du maitre d’ouvrage a mis éventuellement a
sa disposition ne sont pas suffisants.

De méme, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme
lieu de dépbt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre de
l'ouvrage met éventuellement a sa disposition comme lieux de dépdt définitifs ou provisoires. Il doit
soumettre le choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre d'ceuvre, qui peut refuser
l'autorisation ou la subordonner & des dispositions spéciales a prendre, notamment pour
'aménagement des dépdts a y constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de

I'environnement, le justifient.

En outre, il devra réaliser lui-méme les aménagements de plates-formes destinées aux installations de
son chantier. Les voies d'acces complémentaires et les pistes de circulation nécessaires, les
raccordements aux réseaux (eau potable et électricité), ainsi que les installations d’évacuation des
eaux usées du chantier, I'amenée, l'installation, I'équipement, la mise a disposition, I'entretien et le
repli du local du maitre d’'ceuvre. L'entreprise ne pourra se prévaloir de I'exécution simultanée des
travaux étrangers a l'entreprise pour justifier des sujétions imprévues notamment les éventuels
travaux de déplacements de réseaux.

Article 111.01.2 — Conditions d'exécution des trava  ux

En sus de l'application de I'Article 28 du CCAG, l'entrepreneur devra tenir compte des sujétions
suivantes :

e pour les travaux sous circulation ou en bordure de voies de circulation, I'entrepreneur devra
respecter les régles de circulation et d’ouverture de chantier ;

e aucun engin ne sera autorisé a circuler sur la voie publique s'il ne satisfait pas aux
prescription du Code de la Route, en particulier des articles R 55, 56, 57, et 58 concernant le
poids des véhicules en charge ;
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« I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
publiques et les voiries du site empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les
nettoyages nécessaires, les dépenses étant a sa charge ;

« le rétablissement des accés aux propriétés devra étre exécuté préalablement a I'ouverture des
terrassements généraux.

L’entrepreneur devra proposer en temps utile, les adjonctions ou les modifications qu’il y aura lieu
d’apporter a ce programme pendant la durée des travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve explicitement la possibilité de prescrire des renforcements en matériel
et ce, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a indemnités au cas ou il apparaitrait une divergence
flagrante entre I'état d’avancement des travaux et le ou les programmes fournis par I'entrepreneur au
titre du présent marché.

ARTICLE 111.02 — INSTALLATION DE CHANTIER

Article 111.02.1 — Installations de I'entreprise

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la notification de la signature du marché,
I'entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre le projet des installations de chantier dans le cadre des
prestations qui lui incombe a ce sujet (voir interface entre les lots). Le projet sera accompagné de
toutes explications et justifications utiles sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux
conditions du marché. Il comportera,

* le panneau d’'information de I'opération ;

« un plan au 1/200°™ sur lequel sera reporté : les divers éléments constituant l'installation, les

réseaux divers, les voies de circulation et les emplacements des parkings qui seront revétus,
les installations de lavage, de distribution de carburant, I'éclairage, I'emplacement de la
signalisation fixe.

Chaque plan fera apparaitre les emplacements réservés installations pour le personnel, aux zones de
stockage, aux zones de parking, aux zones d’'installation des bennes pour les déchets ainsi que les
points de défense contre l'incendie.

Le maitre d’'aeuvre retournera ce projet a I'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit accompagné de
ses observations dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires.

Les installations de chantier comprendront obligatoirement :

» les locaux pour le personnel (vestiaires, sanitaires, WC) avec mobilier adéquat et chauffage,
électricité, conformément aux dispositions du décret 65-48 du 8 janvier 1965 portant
reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du
Travail (Titre 1l "Hygiéne et Sécurité des Travailleurs") ;

« l'aménagement des surfaces d'emprises, aires de stockage etc.

Nota : il est interdit de manger sur le site, par conséquent il n'y aura pas de réfectoire.

L'équipement du chantier et des locaux en fluides y compris les frais de branchement et de
fonctionnement, de réparations et d’entretien, ainsi que les frais dus a la consommation, sont a la
charge de I'entreprise.

L’emplacement et 'aménagement de ces installations devront étre soumis a I'agrément du maitre
d'ceuvre (Vérification de la conformité électrique par une entreprise externe mandatée par le maitre
d’ouvrage).

Les installations et dépdt ne devront pas géner l'exécution de travaux étrangers a l'entreprise, ni la
circulation sur les voies en service, ni les accés aux propriétés riveraines. lls devront présenter
pendant toute la durée des travaux l'aspect d'un chantier bien ordonné.
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Les circuits d'approvisionnement du chantier devront étre étudiés de facon a ne constituer qu'une
géne admissible pour la circulation des voies publiques et privées en service.

Dans I'étude de l'organisation du chantier, il sera tenu le plus grand compte de la sécurité des usagers
des voies de services.

Une réunion avant le démarrage des travaux devra étre organisée avec la CARSAT, I'ARS,
I'Inspection du Travail et la DREAL. Cette réunion préparatoire aura pour objectif la présentation du
chantier et de son déroulement.

En fin de travaux, dans un délai maximum de 3 semaines, les terrains ayant servi aux installations de
chantier devront étre remis en état et conformément aux accords conclus avec les propriétaires
concernes. En patrticulier, tous les matériaux de construction de plate-forme, les massifs de fondation,
les déchets etc. seront évacues en dépot définitif.

Apres repliement des installations et remise en état, I'entrepreneur sera responsable en cas
d’accident résultant d'une quelconque malfacon des remises en état.

Article 111.02.2 — Aménagement des aires de stockag e et de fabrication

Les aires de stationnement du matériel, de stockage et de fabrication des matériaux seront limitées
aux emprises.

Article 111.02.3 — Piguetage

A partir des documents d'implantation et de la polygonale de référence, I'entreprise établit un plan de
piguetage des ouvrages a construire. Ce plan indique la position et la nature des repéres rapprochés
et des points déportés qu’elle envisage de mettre en place. Ce plan est soumis au visa du maitre
d’'ceuvre.

Apres visa, I'entrepreneur matérialise sur le terrain les repéres rapprochés et les reporte sur le plan
d'implantation des ouvrages avec leurs coordonnées.

Les reperes rapprochés sont a la charge de I'entreprise et réputés inclus dans les prix unitaires ou
forfaitaires. La conservation et le rétablissement éventuel des reperes rapprochés pendant la durée
des travaux sont a la charge de I'entreprise, dans le cadre de son obligation de garde de I'ouvrage.

L'entreprise est tenue de disposer dans ses équipes d'un géometre qualifiée, et du matériel adapté
permettant d’obtenir des relevés avec la précision demandée.

Le titulaire est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait.

Les frais engagés par le titulaire pour réaliser le piquetage général et le piquetage spécial sont
compris dans le prix d’installation de chantier.

Article 111.02.4 — Laboratoire de I'entrepreneur

L'entrepreneur est tenu d'avoir sur le chantier, en vertu des dispositions du Fascicule 2 du CCTG un
laboratoire qui devra lui permettre d'exécuter les essais nécessaires pour l'identification de la nature et
I'état du sol et pour la conduite des ateliers de compactage.

Ce laboratoire devra lui permettre d'exécuter les essais et contrdles définis au présent CCTP.

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du Laboratoire de l'entreprise, les essais de
contrdles seront effectués par le laboratoire fixé par le maitre d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur,
sans que celui-ci puisse de ce fait élever de réclamations en raison des retards ou interruptions de
chantiers consécutifs a cette sujétion.
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Article 111.02.5 — Caractéristiques géologiques, gé  otechniques et hydrologiques

Le titulaire a inclus dans son prix d’installation de chantier la définition et la réalisation de campagnes
de reconnaissances de sols, y compris essais et interprétation, et les dépenses d'un nombre suffisant
de sondages et autres moyens d'investigation destines a compléter les informations recueillies par le
maitre d'ouvrage ou a confirmer celles-ci.

Les éventuelles reconnaissances qui seraient réalisées dans le massif, seront réalisées dans les
conditions décrites dans le chapitre 1.06.2.

ARTICLE 111.03 — ETUDE DE PHASAGE — DOSSIER D’EXPLO ITATION

L’entreprise doit établir, avant le commencement des travaux, I'ensemble des plans de phasage pour
chaque zone de travaux, y compris les plans de signalisation provisoire, conformément a la
réglementation en vigueur.

Elle remettra au maitre d’ceuvre une notice explicative détaillée et des plans en couleur au 1/200°™

détaillant toutes les phases de travaux en mentionnant les voies de circulation de chantier, les
stockages et stationnement « tampons » et la signalisation pendant chaque phase de travaux si
nécessaire. L'entreprise se chargera de :

* Il'ensemble des demandes administratives et I'obtention des arrétés de police en informant
systématiquement au maitre d’ceuvre des procédures envisagées par I'entreprise,

« de la coordination et de la négociation possible auprés de tous les acteurs du présent projet.

L'entreprise devra mettre a jour les plans de phasage et de signalisation en fonction de I'évolution du
chantier. Ces mises a jour sont soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre.

L'accés aux riverains et aux véhicules de secours devra étre maintenu pendant toute la durée des
travaux.

ARTICLE 111.04 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
(HORIZONTALE ET VERTICALE)

La signalisation temporaire horizontale et verticale de chantier est celle nécessaire pour localiser le
chantier et informer les usagers de sa présence, d'une part, et d'autre part, celle nécessaire pour
effectuer une phase particuliére des travaux.

Elle doit étre soumise a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de la maintenir, de jour comme de nuit ; il doit informer le maitre d'ceuvre de
toute modification qu'il envisage d'y apporter.

Préalablement a I'ouverture de chantier, I'entreprise devra faire connaitre au maitre d’ouvrage, ainsi
gu’au maitre d'ceuvre, le nom, l'adresse, le numéro d’'appel téléphonique de la ou les personnes
gu’elle aura désignées pour intervenir a toute heure de jour comme de nuit et chaque jour (samedi -
dimanche - fétes et jours hors chantier compris), sur une défaillance de la signalisation.

ARTICLE 11.05 - ETUDES ET PROGRAMME D’EXECUTION DE S TRAVAUX

Article 111.05.1 - Programme d’exécution

Dans un délai maximum de quinze (15) jours a compter de la natification d'un bon de commande,
I'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’'ceuvre, un programme d'exécution des travaux
établi en application et en conformité des prescriptions de I'Article 28-2 du C.C.A.G. Il devra faire
apparaitre la totalité du délai d'exécution.

Ce programme détaille précisera en particulier,

« larotation des équipes et du matériel par nature de travaux,
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» les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement,

e pour chaque tache, les durées et les dates au plus tot et au plus tard ainsi que les marges
disponibles pour leur exécution,

« les hypothéses prises en compte concernant les rendements, arréts du chantier (congés et
intempéries),

« les taches conditionnant le délai d'exécution en faisant apparaitre le chemin critique du
planning des travaux.

e pour chaque tache, le titulaire indiquera :

o0 les méthodes proposées pour réaliser les travaux et pour autocontrdle + contrdle
externe pour cette réalisation,

les avancements escomptés,
les effectifs en personnel qui seront employeés,

les matériels utilisés,

O O o o

I'échelonnement, la durée et I'évolution semaine par semaine de ces emplois et de
ces utilisations.

Ce programme d'exécution des travaux sera mis a jour en fonction de I'évolution des travaux et des
rendements réellement constatés et soumis a lI'approbation du maitre d’ceuvre.

Article 111.05.2 - Calculs et plans d’exécution des  ouvrages

Le titulaire établira les documents d'exécution, plans et notes de calcul sous sa responsabilité et
d'apres les pieces contractuelles.

Pour I'établissement des plans d'exécution et la réalisation proprement dite des travaux, le titulaire
sera tenu de respecter I'ensemble des prescriptions du CCTG applicables aux Marchés Publics de
Travaux ainsi que les textes particuliers et spécifications techniques figurant dans le présent Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres.

Outre les plans contractuels, le maitre d’ceuvre remettra a I'entrepreneur avant I'exécution des travaux
les profils en travers particuliers avec indications des devers. Sont a la charge de I'entreprise tous les
autres dessins et calculs nécessaires pour I'exécution du projet.

Les dispositions envisagées pour réaliser les travaux sont fixées par le présent CCTP et constituent
I'engagement contractuel du titulaire. Celui-ci pourra proposer une modification de ces dispositions
sous réserve que ces modifications ou adaptations n'affectent pas la qualité de ses prestations
(sécurité, nuisances, pérennité, qualité des ouvrages, délais).

Ouvrages en béton armé et souténements provisoires

Le dimensionnement des ouvrages en béton armé ainsi que les éventuels soutenements provisoires
sera effectué par le titulaire sous son entiére responsabilité.

Ces ouvrages devront étre étudiés conformément aux prescriptions techniques applicables aux
Marchés Publics de Travaux.

Fiches d'identification des matériaux et éguipements

Les documents d'identification des matériaux et des équipements ainsi que les piéces justificatives du
controle interne, par catégorie de matériaux ou par nature d'opération, sont a fournir par le titulaire.

Le détail des documents a fournir est explicite dans le Fascicule 65A du CCTG, complété par le
présent document.
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Tous ces documents seront regroupés et complétés par I'ensemble des résultats de tous les contrbles
(internes ou extérieurs), épreuves et essais divers, avant d'étre versés au dossier de gestion et
d'entretien de l'ouvrage.

ARTICLE 111.06 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Article 111.06.1 - Généralités

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de l'ordre de service de notification du premier bon de
commande, l'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ceuvre un plan d'assurance de la
qualité.

Le Plan d'Assurance de la Qualité définit, selon des procédures écrites et archivées, I'ensemble des
dispositions préétablies systématiques que l'entreprise a l'attention de mettre en ceuvre et qui sont
destinées a donner confiance dans I'obtention de la qualité requise.

Les résultats obtenus au titre du contréle extérieurs sont tenus a la disposition de I'Entreprise. Ces
résultats priment sur ceux fournis au titre du contréle interne de I'Entreprise. Celle-ci devra en cas de
contradiction, apporter la preuve de la fiabilité et de la responsabilité de ses contréles.

Article 111.06.2 - Contr6le intérieur de I'entrepri  se

Le contr6le intérieur est composeé :

e du contrdle interne, réalise par une personne identifiée dans le PAQ, présente régulierement
sur le chantier et disponible en cas d’anomalie, chargée de l'organisation des contrdles
(respect de modes opératoires, réalisation et interprétation des contréles et essais) ;

e du contrdle externe, assuré par le laboratoire de I'entrepreneur agréé par le maitre d’ceuvre.
Ce laboratoire effectuera les essais et contréles définis aux différents fascicules du CCTP et
du PAQ de son ressort. Il sera proposé pour acceptation du maitre d'ceuvre et ne pourra étre
en aucun cas le laboratoire retenu pour le compte du contrdle extérieur.

La partie du document d’organisation générale traitant du contrdle intérieur explicite :

e pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent
notamment la marque NF, 'hnomologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions
d'identification sur le chantier des lots livrés (I'identification consiste a comparer d'une part le
marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre
part le marquage prévu par le reglement de certification ou la décision accordant le bénéfice
du certificat),

« en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré
ne bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contréle de conformité des
lots, en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou aux sous-traitants,

< les conditions d'exécution et d'interprétation des essais ou contrbles, lorsque celles-ci sont
prescrites a I’ origine ou s'averent nécessaires en cours d'exécution,

» le modelé des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du controle
intérieur, ainsi que les conditions de leur transmission au maitre d’ceuvre ou de tenue a
disposition,

« l'ensemble des modalités et des opérations qui incombent a I'entrepreneur pour s'assurer que
les opérations de contrdle intérieur sont correctement assurées,

« il désigne Il'expert technique responsable mandaté par I'entrepreneur pour assurer la
vérification du bon fonctionnement du contréle intérieur.



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES PAGE 123

Le contr6le intérieur portera au moins sur les produits, matériaux et prestations suivantes,

géométrie : implantation et suivi géométrique, réception planimétrique et altimétrique de
I'arase terrassement, des ouvrages d’assainissement et des chaussées,

portance : réception de portance,

préparation des matériaux de remblai : les matériaux doivent étre préparés pour permettre
leur mise en ceuvre et leur compactage,

granulats : contrble et réception des matériaux,

assainissement : contrdle et réception des éléments préfabriqgués en béton, fontes et tuyaux
PVC,

réseaux : contrble et réception des produits a mettre en place,

chaussée : contrble et réception des matériaux et de la structure de la chaussée.

Le maitre d’ceuvre restera seul habilité a prononcer les décisions finales.

Article 111.06.3 - Controle extérieur

Le contrOle extérieur effectué par le maitre d’ceuvre consiste en :

vérifier le respect du PAQ,
accepter les fournitures et matériaux en cours de production,

réaliser des contrbles de conformité le plus souvent de facon inopinée en complément du
contréle du titulaire.

Outre les essais et contr6les définis au présent CCTP, le maitre d’'ceuvre se réserve le droit de vérifier
et de superviser les contréles de I'entrepreneur. Ces contrbles ne dispensent évidemment pas
I'entrepreneur de son contrdle intérieur. Ces contrdles peuvent porter sur :

I'état du matériel (fiabilité),
le respect des modes opératoires,

les procédures de contréles (lieux et époques des prélevements, adéquation des essais).

Au cours de I'exécution des prestations, le maitre d’ceuvre procédera a des contrdles préalablement
définis pour lesquels la poursuite des opérations par I'entreprise est subordonnée a son acceptation
prononcée dans un délai déterminé.

Le maitre d'ouvrage se réserve également le droit d’effectuer des contrdles supplémentaires sur les
points suivants,

géométrie : implantation et suivi géométrique, réception planimétrique et altimétrique de
I'arase terrassement, des ouvrages d'assainissement et des chaussées,

portance : réception de portance,

granulats : contrble et réception des matériaux,

chaussée : controle et réception des matériaux et de la structure de la chaussée,
étanchéité : contrdle visuel des soudures et de la mise en ceuvre des géosynthétique,
étanchéité : vérification des résultats des contrles internes réalisés sur les soudures,

étanchéité : éventuel contréle extérieur de la mise en ceuvre et essai sur les soudures,



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES PAGE 124

« couverture : controle et visa des documents d'exécution par un contréleur technique,

e couverture : réception de la couverture par le contrdleur technique.

Article 111.06.4 - Consistance du PAQ

Le P.A.Q. devra étre établi selon le plan suivant :

« situation et consistance des travaux (le PAQ rappelle, de maniére rapide, le lieu d'exécution
des travaux ainsi que leur nature)

e organisation générale, encadrement responsable et affectation des taches (taches assurées
par le signataire, sous-traitants, fournisseurs, laboratoire, contrdle)

« choix des matériaux et des fournitures

e maitrise des fournisseurs et des sous-traitants

e moyens de production et de mise en ceuvre

e gestion des interfaces

e organisation des controles

« tableau récapitulatif des contrdles prescrits par le maitre d’ceuvre

e gestion des non-conformités et des points d’arrét, mise en place des actions correctives
« documents de suivi (proces-verbaux, certificats de conformité, fiches d’exécution...)

* modalités de suivi

ARTICLE 111.07 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Ce dossier sera transmis au maitre d’ceuvre selon les modalités prévues au CCAP.
Il comprendra :
* tous les plans d’'implantation, de trace et de profils en long,
» les détails d’exécution et les coupes en travers,
e tous les plans des réseaux (implantations, regard, fils d’eau),
« les détails d’exécution des ouvrages spécifiques,
* les plans de nivellement et d'implantation,
« les plans, notes de calcul, notices des ouvrages, dispositif de fixation, dallages béton etc....

« les demandes dagréments de tous les matériaux (y compris les caractérisations des
matériaux),

» les procédures d’exécution,

* le PAQ de I'entreprise et de ses sous-traitants,

« les PV d’'essais et contrbles, les levés des points d'arréts,
» les fiches de non-conformité et ses traitements,

e le planning réel des travaux,

e les plans de phasage aux derniers indices,

« les plans des ouvrages tels que réalises,

« les notices d’entretien et d'utilisation des ouvrages spécifiques,
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* le journal de chantier,
« le dossier des photos numériques prises sur le chantier,
« les bordereaux des résultats des analyses.
L'organisation des couches des plans informatisés sera adaptée en accord avec le maitre d'ceuvre.

Chaque type de travaux sera mis sur un calque spécifique. De plus, pour chaque type de travaux, les
plans « existant », « projet » et « récolement » seront encore sur des calques différents. L'entreprise
devra se limiter a la modification de certaines couches, en partant des couches projet pour aboutir aux
couches Récolement.

Les symboles utilisés dans les couches projet devront étre conservés.

Chaque point singulier du réseau devra faire l'objet de croquis de détails, avec tous les
renseignements par rapport a l'existant.

En outre, conformément a la réglementation DT-DICT I'entrepreneur devra :
* récoler les réseaux existants découverts dans le cadre de la réalisation des fouilles,

e réaliser un plan de récolement des fourreaux et des canalisations posées répondant a une
précision de Classe A, de référence en X, Y et Z.

ARTICLE 111.08 - PRESCRIPTION POUR LES TERRASSEMENT S EN
DEBLAIS ET REMBLAIS

Article 111.08.1 - Prescriptions générales

Les terrassements seront exécutés a ciel ouvert ou, localement, en sous ceuvre de réseaux. Les
matériaux issus des terrassements seront mis en dép6t a I'endroit indiqué par le maitre d’ceuvre ou
pourront étre évacués a se demande.

Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre a aucune indemnité en raison de
géne ou de linterruption de travail, des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient
résulter des arrivées d’eau d'infiltration ou celles consécutives aux phénomenes atmosphériques. Ces

sujétions font partie des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale.

Le titulaire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas compromettre a aucun
moment la stabilité des ouvrages et constructions voisines existantes, notamment en cas d'épisodes
orageux. Le titulaire précisera dans le programme d’exécution des travaux, une justification compléete
des méthodes et moyens qu'il compte employer pour éviter tous les préjudices a I'encontre des biens
privés. L'agrément donné par le maitre d’ceuvre, aux moyens et procédés d’exécution, ne diminue en
rien la responsabilité du titulaire quant aux conséquences dommageables que leur utilisation pourrait
avoir tant a I'égard des tiers, qu'a I'égard du maitre de I'ouvrage.

L'utilisation d'explosifs est strictement interdite

Article 111.08.2 - Portance

La portance de I'arase du fond de forme sera au minimum de 50 MPA, et ce pour la bonne exécution
de la couche de forme. Si le résultat obtenu est défavorable des purges seront exécutées.
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Article 111.08.3 - Evacuation des eaux

Quel que soit le type de terrassement, I'entreprise prendra a sa charge toutes les dispositions
permettant I'écoulement gravitaire des eaux de ruissellement. Ces eaux devront étre canalisées en
surface et ne pas pénétrer dans les fouilles.

L'entrepreneur réalisera, compte tenu du phasage de I'opération, différents dispositifs provisoires ou
définitifs de collecte et d’évacuation des eaux superficielles (saignées, rigoles, fosses, raccordements
provisoires aux regards, collecteurs, descentes d’eaux, etc...).

Au cas ou, en cours de travaux, il serait conduit a procéder par pompage, les frais correspondants
restent a sa charge.

Article 111.08.4 - Terrains durs, ébouleux et fluen ts

Il ne sera pas pris en compte de terrains ébouleux ou fluents, leurs conséquences entrainées sont
réputées incluses dans les prix. Les terrains dont la contrainte RC est supérieure a 20 MPa, seront
considérés comme durs.

Toute utilisation du BRH pour I'exécution des terrassements est réputée incluse dans le prix et sera
soumise a I'approbation du MO.

Article 111.08.5 - Etaiement des fouilles

L'étaiement et la mise en ceuvre des blindages seront réalisés en respectant strictement la
réglementation. En particulier, un blindage sera obligatoirement réalisé pour des profondeurs de
tranchée supérieures a 1.30 m. Etant donné le caractére sableux des résidus industriels, un blindage
a partir d'un meétre de profondeur pourra étre demandé en fonction de la tenue des sols.

Il est rappelé que la responsabilité du titulaire, en matiére de sécurité des fouilles, est affirmée par le
décret N° 65-48 du 8 janvier 1965 portant réeglement d'administration publique pour I'exécution des
dispositions du titre Il du Code du Travail dont I'application est précisée par les circulaires du Ministére
du Travail en date du 29 mars 1965 (journal officiel du 29 mars 1965) et du 6 mai 1965 (Journal
Officiel du 21 mars 1965).

Article 111.08.6 - Mouvement des terres — Mise end  ép6t et transport

Il n'est pas mis de zone d’emprunt a la disposition du titulaire.

Le titulaire se chargera de I'évacuation des matériaux issus des démolitions, des décaissements et
des déblais de toute nature ; et de toutes les dépenses correspondantes y compris le paiement
éventuel d'un droit de dép6t. L'évacuation des déblais sera assurée intégralement par le titulaire au fur
et a mesure de lI'avancement des travaux et soumis a I'agrément préalable du maitre d'ceuvre.

Le titulaire devra tenir compte, dans son prix de I'évacuation des déblais sur le site indiqué par la
maitre d'ouvrage, de leur reprise éventuelle, et de leur transport et de leur mise en dépét a I'endroit
indiqué par le maitre d’ouvrage.

Afin d’éviter toute pollution des eaux, aucun rejet d’huiles ni d’hydrocarbures ne sera toléré sur les
emprises ni en dehors.

Les produits récupérés (boues, huiles, hydrocarbures, etc....) seront stockés et évacués par
I'Entreprise et a sa charge dans des récipients agréés par le maitre d'ceuvre.

Article 111.08.7 - Exécution des terrassements
Les travaux de terrassement seront conduits conformément aux prescriptions du fascicule 2 du

CCTG. lIs se dérouleront dans les couches superficielles essentiellement constituées de remblais
dont les caractéristiques géotechniques peuvent étre considérées comme trés quelconques.
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En conséquence, la stabilité des fouilles devra étre une préoccupation constante. Toutes les
précautions nécessaires, notamment en matiere de soutenement et de blindage des fouilles, devront
étre prises par le titulaire.

ARTICLE 111.09 - Déblai remblai compacté

Assise des remblais

Les matériaux ne pourront étre mis en remblais que sur une surface d'assise horizontale, plane et
préalablement compactée. Ces assises tant pour le fond de forme de la plate-forme que pour celui
des pistes et des ouvrages, feront I'objet de levé topographique a la charge de I'Entreprise.

Les spécifications pour la mise en ceuvre du compactage des remblais figurent chapitre IV.

Nature et caractéristique des terres de remblai

Les matériaux utilisés pour la réalisation des terrassements en remblai compacté seront les matériaux
de déblai extraits du site.

L'Entreprise contrblera régulierement la nature et les caractéristiques des matériaux remployés en
remblai compacté préalablement a toute opération de mise en ceuvre. Elle effectuera toutes les
vérifications et contrbles nécessaires pour assurer leur compactage convenable, atteindre les
caractéristiques de compacité conformes aux spécifications et assurer la stabilité du remblai
compacté. Le texte de référence est le GTR92.

Compactage des terres de remblai

Le compactage des terres devra étre réalisé en conformité avec les modalités définies dans le
GTR92.

L’Entreprise adaptera ses moyens sur site pour effectuer une mise en remblais permettant d'assurer
la stabilité des ouvrages (régalage, malaxage, compactage, enfouissement, etc...).

L'Entreprise organisera la mise en remblai en fonction de la nature et de la teneur en eau des terres
excavées, de maniére a obtenir une homogénéité du massif compacté.

Le réglage de I'atelier de compactage s'effectuera sur planche d'essai, pour chaque type de matériau
utilisé.

Des planches d'essais supplémentaires pourront étre demandées par le maitre d'ceuvre. Ces
planches feront I'objet d'un compte rendu. Dans le cas ou les conditions de mise en remblai ne

donneraient pas de résultats satisfaisants, le maitre d’ceuvre ordonnera a I'Entreprise I'enlévement
des remblais défectueux et la reprise des opérations de compactage aux frais de I'Entreprise.

ARTICLE 111.10 - PRESCRIPTION POUR LA FOUNITURE ET MISE EN
EUVRE DES GNT

Article 111.10.1 - GNT 0/20, 0/31.5 et 0/80
Article 111.10.1.1 - Mise en ceuvre

La mise en ceuvre de GNT 0/20, 0/31.5 et 0/80 s’effectuera selon la norme NF P 98-115. Elle est
interdite par temps de pluie ou lorsque la température est inferieure a + 5° Celsius.
L'épaisseur maximale de mise en ceuvre de chaque couche est de 0,30 m.

Le réglage de I'épandage sera contrdle par levé de profils en travers.
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Article 111.10.1.2 - Compactage

L’agrément de I'atelier de compactage sera défini apres réalisation d’'une planche d’'essai.
Les compacteurs seront équipes de tachygraphes.
La planche d’essai constitue un point d’'arrét.

Dans I'hypothése ou un contrdle de compacité donnerait des résultats insuffisants par rapport au
minimum fixé au présent CCTP, lI'entrepreneur devra reprendre le compactage sur la section
concernée jusqu’a l'obtention de résultats satisfaisants.

Article 111.10.1.3 - Portance

La portance de l'arase de la couche de réglage sera de 50 MPA minimum. La plate-forme sera une
PF2. Le rapport d’'EV2/EV1 sera inférieur a 2.

ARTICLE 111.11 - PRESCRIPTION POUR LA FOUNITURE ET MISE EN
EUVRE DES RESEAUX SECS ET HUMIDES

Pour tous les travaux de réseaux la norme NF S 70-003 et son guide technique s’appliquent. Tous les
réseaux seront préalablement marques et piquetés. Tous les réseaux seront levés fouille ouverte.

Article lll. 11.1 - Terrassement en tranchées
Article 111.11.1.1 - Ouverture des tranchées
Les revétements de surface de voirie et leurs fondations seront sciés avec précision sur I'épaisseur

totale de la structure suivant les mémes conditions que les découpes de chaussées.

Seront également enlevés avec tout le soin nécessaire les pavés, dallages, bordures et autres et
séparés des déblais pour mise en décharge définitive agréée par le maitre d’ceuvre, ou mis en dépbt
a la charge de I'entrepreneur en vue de leur éventuel réemploi. L’évacuation des tous matériaux hors
site est soumise a I'avis du maitre d’ceuvre.

Toutes précautions devront étre prises pour ne pas €branler, ni dégrader, I'environnement de la
tranchée.

Article 111.11.1.2 - Fouilles a ciel ouvert
Les fouilles seront descendues verticalement jusqu’a la profondeur choisie. La profondeur des fouilles
des tranchées pour les divers réseaux sera conforme aux réglements et a la norme NF P 98.331.
Les matériaux issus des fouilles seront évacués a I'endroit indiqué par le maitre d’ceuvre.

Chaque fois qu'il sera nécessaire, les fouilles seront convenablement blindées et étayées au fur et a
mesure de leur approfondissement.

L'attention du titulaire est attirée sur le respect indispensable des régles de sécurité, sa responsabilité
étant totalement engagée.

A cet effet, il devra soutenir et blinder les fouilles a 'aide de soutenements a définir par le titulaire en
vue d'éviter les éboulements et la décompression du terrain adjacent, et d'assurer la sécurité du
personnel.

Dans tous les cas, le titulaire est responsable du mauvais souténement de ses fouilles.

L’emploi d’engins mécaniques pour I'exécution des fouilles devra faire I'objet d’'un accord préalable
des propriétaires ou exploitants des ouvrages situes a proximité immeédiate.
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Les fouilles en tranchées pour la réalisation des ouvrages d'écoulement des eaux et le drainage
seront exécutées a sec.

Article 111.11.1.3 - Recepage des soutenements des  fouilles

Les soutenements et les blindages des fouilles seront recepés sur une hauteur de 0,80 m, afin que la
chaussée soit réalisée par des moyens classiques sans contrainte spécifiques, en dehors des
regards.

Article 111.12.2 - Remblaiement des tranchées

Les remblais des tranchées seront faits en GNT 0/20.

Leur nature et leur mise en ceuvre devront étre conformes aux articles concernes du présent CCTP et
aux prescriptions du Guide Technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées
(référence

SETRA D 9441).
Obijectifs de densification,
e SOUS zones non circulées,
0 partie inférieure du remblai : g4 épaisseur variable
0 partie supérieure du remblai : g3 épaisseur 20 cm
e sous zone circulées,
0 partie inférieure du remblai : q4 épaisseur variable
0 partie supérieure du remblai : g3 épaisseur 30 cm

0 assise : g2 épaisseur 20 cm

L'état des remblais sera contrdlé par le laboratoire de I'entrepreneur, agréé par le maitre d’ceuvre, au
fur et & mesure de leur exécution.

La confection des remblais sera réalisée avec l'aide d’engins mécaniques adaptés aux dimensions
des tranchées et a 'encombrement de celles-ci.

Article 111.12.3 - Sable 0/4

Le fond de la tranchée est arasé a 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure extérieure de la canalisation ou du fourreau. Sur cette épaisseur, un lit de pose est constitué
de sable 0/4 conforme aux prescriptions du présent CCTP.

Le lit de pose est réalisé suivant la pente du projet. La surface est dressée et compactée pour que la
canalisation ne repose sur aucun point dur ou faible.

En cas de risque d’entrainement de fines issues du sol environnant, il est nécessaire d’envelopper le
lit de pose par un filtre géotextile.

Article 111.12.4 - Grain de riz

Aprés pose des canalisations et fourreaux ils seront enrobés jusqu’a une épaisseur égale a 10 cm de
la génératrice supérieur extérieure de la canalisation ou du fourreau en grain de riz.

Les épaisseurs de grain de riz sont mesurées apres réglage, nivellement et compactage.
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Article 111.12.5 - Grillage avertisseur

Aprés I'enrobage des canalisations et fourreaux par du sable et avant le remblaiement complet de la
tranchée, un grillage avertisseur sera mis en place. Il devra étre posé a 30 cm de la génératrice
supérieure du fourreau.

Ce grillage aura une largeur minimale de 30 cm. Sa couleur sera conforme a la réglementation pour
chaque type de réseau.

Article 111.12.6 — Fourniture et pose des canalisat ions et fourreaux
Article 111.12.6.1 - Coupe des tuyaux

Si la pose I'exige, la coupe des tuyaux est admise.

La coupe est faite a la scie ou a la meule portative (sous réserve de I'accord du maitre d'ouvrage),
avec des outils bien affutés, suivant un plan perpendiculaire a I'axe du tube au milieu du creux d’'une
annelure. Un soin particulier doit étre accorde a la qualité de la découpe afin de préserver la continuité
de la canalisation.

Article 111.12.6.2 - Mise en place des canalisation s

Les éléments sont poses a partir de I'aval suivant les regles de I'art.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présente dans l'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé.

L’emboitement réalisé par saccades brutales est interdit.

Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, a I'aide de cales. Le calage au moyen de
matériaux durs est interdit.

Pour les éléments de regards et les boites de branchement, le jointoiement au mortier rigide est
interdit de méme que pour le raccordement des canalisations a ces ouvrages.

Article 111.12.6.3 - Pose des fourreaux
Les prescriptions en vigueur concernant les distances minimales entre réseaux devront étre
respectées :
* minimum 5 cm entre les fourreaux pour I'énergie et les fourreaux pour télécommunication,
* minimum 20 cm entre les fourreaux pour télécommunication et énergie,
« minimum 25 cm entre les fourreaux énergie et les fourreaux éclairage public.

La profondeur de recouvrement de 85 cm devra scrupuleusement étre respectée ; dans le cas ou
cette profondeur minimale ne peut pas étre respectée, I'entrepreneur mettra en place des protections
mécaniques (tbles de protection pour réseaux) ; ces éléments seront a sa charge (cette prestation ne
rentrant pas dans le cadre du prix figurant au bordereau des prix unitaires et correspondant a la mise
en place de protection mécanique sur les réseau existants dans le cadre de la réglementation DT-
DICT).

Un soin tout particulier doit étre apporté aux remontées de gaine. La tranchée étant réalisée a 0.90 m
en configuration normale, le fourreau doit remonter verticalement au point de sortie.

Une fois posées, les gaines doivent étre obturées a I'aide de bouchons.

Article 111.12.7 - Ouvrages en béton réalisés en pl ace

Les bétons devront respecter la norme NF EN 206-1.
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Article 111.12.7.1 - Mise en place des bétons
La mise en ceuvre des bétons sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article 74 du
Fascicule 65A du CCTG. L'incorporation d’adjuvants en cours de mise en ceuvre est interdite.

Les moyens de mise en place du béton soumis a I'agrément seront tels que la chute libre du béton se
fera d’'une hauteur inférieure ou égale a 1,50 m dans tous les cas.

Article 111.12.7.2 - Coffrages

Il sera fait application du fascicule 65 du CCTG.

Sous réserve d'indications et précisions portées sur les dessins contractuels, il sera fait application
des prescriptions suivantes :

» les coffrages ordinaires seront utilisés pour les massifs, radiers et tous les parements non vus
aprés remblaiement.

« les coffrages soignés seront exigés pour toutes les parties d’ouvrage restant visibles.

Article 111.12.7.3 - Vibrations des coffrages
Dans le cas ou la vibration des coffrages est envisagée, le titulaire devra soumettre a I'acceptation du
maitre d’ceuvre :
» le type de vibration externe envisagé (fond de moule et/ ou joues de coffrage).
e I'emplacement des vibreurs,
« le nombre de vibreurs qui seront utilisés et en réserve,
« le type et les caractéristiques des vibreurs,

« la durée d'action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d’application.

Article 111.12.7.4 - Pervibration du béton

La pervibration des bétons sera conduite dans les conditions définies par le titulaire et soumises a
'agrément du maitre d'ceuvre.

L’entreprise devra constamment posséder un nombre de pervibrateurs suffisant en fonctionnement
pour assurer un serrage régulier et total a la cadence du bétonnage. Elle devra avoir sur le chantier un
assortiment de diameétres de 25 mm a 70 mm permettant les pervibrations dans toutes les conditions
de mise en ceuvre.

Le groupe d’alimentation en énergie aura une capacité suffisante pour que chaque pervibrateur en
service soit optimum. Le titulaire devra prévoir un deuxiéme groupe d’alimentation en secours.

Article 111.12.7.5 - Reprise de bétonnage
Les reprises de bétonnage devront étre réalisées conformément a l'article 73.3 du fascicule 65A :
aucun suintement ne sera toléré. En cas de faiblesse constatée a ce niveau, le traitement sera a la
charge du titulaire.

Article 111.12.7.6 - Cure des bétons

La cure des bétons sera obligatoire pour les radiers et dalles en toute saison. Elle pourra I'étre dans
d’'autres cas, a la demande du maitre d’ceuvre. Elle sera conduite conformément aux spécifications du
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CCTG fascicule 65 A article 73.6 et du dernier fascicule spécial en vigueur du Ministere de
I'Environnement et du Cadre de Vie, accordant 'agrément a des adjuvants et ajouts de béton.

Ces produits de cure devront étre appliqués dans un délai maximum de 30 minutes apres la fin du
talochage du béton. La protection du béton par pulvérisation d’eau est autorisée. Elle devra intervenir
dans les mémes délais et étre poursuivie pendant au moins 24 heures.

Les bétons des radiers et des dalles seront protégés de la pluie violente jusqu’a leur durcissement
complet.

Article 111.12.7 — Descentes d'eau

Dans le cas d’'ouvrage préfabriqué :

lls seront constitués d’éléments préfabriqués en béton. lls devront étre d’'un modele agréé par le
maitre d’ceuvre. Les éléments pourront étre a sceller au mortier de ciment.

Tous ces éléments préfabriqués seront posés et jointoyés a bain de mortier de ciment, aprés mise en
ceuvre sur une épaisseur de 10 cm d'un béton de fondation dosé a 250 kg de ciment par m°. Le
matériau sous-jacent sera préalablement amené a la cote nécessaire aprés damage mécanique
suffisant, pour éviter tout affaissement ultérieur du dispositif d'assainissement.

Les cunettes de descente d'eau comporteront en pied un dispositif en béton assurant le raccordement
sur les éléments d'assainissement. En sommet de talus, les descentes d'eau comporteront un
ouvrage de téte composé d'un avaloir bétonné coulé en place.

ARTICLE 111.13 - PRESCRIPTION POUR FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE
DES GEOSYNTHETIQUES

Conditions de stockage des géosynthétiques

Les membranes seront conditionnées en rouleaux de grande largeur de maniére a diminuer au
maximum le nombre de jonctions a réaliser.

Chaque rouleau sera conditionné dans une gaine de polyéthyléne ou équivalent le protégeant des
intempéries et des diverses contraintes subies dans des conditions normales de transport.

Les rouleaux seront déchargés par les moyens de I'entreprise et devront étre stockés sur un sol plan
et propre. lls pourront étre superposés dans le méme sens, jusqu'a une hauteur maximale de trois
rouleaux. Il est conseillé de prévoir une bache pour une protection supplémentaire contre I'humidité.

Le conditionnement usine ne sera retiré des rouleaux qu'au moment de I'application.

Les numéros de série et tous les défauts (coupures, déchirures,...) des rouleaux devront étre
enregistrés. Les documents de contréle et technique fournis par le fabricant devront étre conservés et
remis au maitre d’ceuvre a la fin du chantier, avec tous les enregistrements de la réception.

Consistance des travaux

Le dispositif d’étanchéité est composé du complexe géosynthétique suivant (de bas en haut) :
« feutre de protection supérieure anti-poingonnement de la géomembrane > 800 g/m2
e géomembrane PEHD 2 mm,
« feutre de protection supérieure anti-poinconnement de la géomembrane > 800 g/m?.

Il sera posé sur le remblai de la plate-forme en épousant les mouvements de la surface, nécessités
par la création des pentes de drainage.
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Méthodologie

L’Entreprise définira dans son offre les méthodes de travail qui devront étre respectées pour toute
intervention sur I'ouvrage, une fois le complexe d’étanchéité posé.

La réalisation de I'étanchéité comportera obligatoirement les phases de travaux suivantes, qui
figureront explicitement au PAQ de I'Entreprise :

« mise a l'approbation des fournitures, soumises au visa du maitre d’ceuvre,

« élaboration d'un plan de pose, (calepinage, mode opératoire, contréles d'exécution) soumis au
visa du maitre d’ceuvre,

« réception de la surface de pose,

e pose et double soudure des Iés de membrane thermo-soudable (soumis a I'accord du maitre
d’ouvrage),

« assemblage, et soudure au cordon des éléments singuliers a leur cote de projet,

« controle des soudures, vérification par le Controleur du maitre d’'ceuvre,

e pose et assemblage (par soudure ou couture) de la protection supérieure,

e ancrage de |'étanchéité,

« méthodologie des travaux ultérieurs sur I'étanchéité,

« méthodologie de pose de la couche drainante,

e réception provisoire, par les représentants du maitre d'ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.

L'Entrepreneur présentera au visa du maitre d’ceuvre les spécifications des produits qu'il se propose
d'employer (nature, marque, date de fabrication, origine et classification des lots approvisionnés,
caractéristiques du produit et résultats des épreuves spécialement réalisées par le fournisseur du lot).

Le mode d’exécution des travaux de pose du complexe est explicité ci-apres.

Mise en ceuvre des géosynthétiques

Le transport des rouleaux entre l'aire de stockage et le pied d’ceuvre devra étre effectué avec un axe
de déroulement accroché sur un engin de chantier pour éviter que les rouleaux ne soient pliés.

Le transport sans protection sur la fourche d'un engin est interdit (risques d'éraflure et de pliage d'un
rouleau).

Les surfaces de pose des géosynthétiques feront I'objet d’'une réception contradictoire préalable a la
pose de l'étanchéité manufacturée. Cette surface ne devra notamment pas présenter d’éléments
susceptibles de blesser le complexe de géosynthétique.

Le déroulage des rouleaux préalablement déposés sur la plate-forme s'effectuera au moyen d'une
traverse et d'une pelle ou tout autre moyen de manutention de chantier, afin d'éviter la formation de
plis.

Le trainage des rouleaux sur un sol brut sans protection sera absolument interdit, les rouleaux ayant
fait I'objet d'un tel traitement seront refusés.

Toute utilisation d'engin mécanique lourd sur les géosynthétiques est interdite.

Les membranes seront successivement appliquées, et assemblées en continuité, selon le plan de
calepinage, sur toute la surface de la plate-forme.

Pour le recouvrement de talus, on déroulera le complexe d'étanchéité dans le sens de la pente, afin
d'éviter un glissement des surfaces de recouvrement.

Les complexes déposés sur talus devront étre vérifiés du point de vue de leur stabilité statique, du fait
gu'ils présentent une résistance limitée a la traction.
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Les conditions de pose du complexe d'étanchéité (géotextile et géomembrane) sont précisées au
PAQ par I'Entrepreneur et soumises au visa préalable du maitre d’ceuvre. Ces conditions détailleront,
au minimum, et & titre non limitatif :

« les conditions de stockage sur chantier,
« le plan de calepinage d'assemblage des nappes de géosynthétiques,

e les conditions d'ancrage périphérique des géosynthétiques, celles de leur ancrage
supplémentaire et de leur lestage sur les talus,

* les modalités d'exécution des soudures (méthode et contréle du réglage des appareils), et
d'assemblage des traversées de canalisations,

< les conditions extérieures justifiant I'arrét du chantier de soudure (pluie, vent, ensoleillement
extréme, venues d'eaux externes etc.), leur mode d'enregistrement et de suivi sur le chantier,

* les modalités de contrble interne d'exécution des soudures, la liste, les spécifications du
matériel de contrdle d'exécution de I'Entreprise,

« les conditions d'état initial de surface du fond de fouille et des talus de rive interne,
« les conditions de pose ultérieures des drains de collecte des eaux potentiellement polluées,

» les conditions de mise en place ultérieure du granulat du massif drainant.

Les lés de géomembrane seront assemblés sur place par le procédé de la double soudure par
thermo-fusion ou, pour les points singuliers, par extrusion, de cordons de soudure de méme qualité
(aprés accord auprés du maitre d’ouvrage.

Le représentant du maitre d'ceuvre fera arréter le chantier de pose des géosynthétiques chaque fois
que les conditions externes favorables a ce chantier ne seront pas remplies, de méme, tout défaut de
procédure dans I'exécution de la pose fera I'objet d'un constat de non-conformité avec compte rendu.

La membrane d'étanchéité assemblée et soudée devra avoir été intégralement inspectée, vérifiée, et
formellement réceptionnée par le représentant du maitre d’'ceuvre avant d'étre recouverte par le
géosynthétique de protection.

Ancrage

La définition du profil des tranchées d'ancrage est de la responsabilité de I'Entreprise ; il est a
soumettre a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les tranchées d'ancrage sur remblais terreux seront soigneusement rebouchées et compactées (avec
un indice de compaction minimal de 93 % de 'OPM), leur remblai devant étre excédentaire de
maniére laisser un profil bombé évitant toute accumulation d'eau, par effet d'orniére a leur niveau.

Spécificité de la membrane bitumineuse

La mise en forme des fossés est réalisée au moyen d’'une pelle équipée d’'un godet de curage. Cette
adaptation de I'outil de terrassement permet de donner aux fossés la forme et la pente prévues en un
seul passage. La géomembrane est directement appliquée sur le sol.

Le sol support doit étre exempt d'aspérités susceptibles de perforer la géomembrane (silex, pierres...).
Il doit étre également étre nettoyé de toute végétation qui, par pourrissement, pourrait modifier la
compressibilité du sol. Il est compacté sans orniére afin d’éviter les tensions excessives sous le poids
de la protection. Des retouches manuelles au rateau sont effectuées pour parfaire la finition.

Le déroulage de la géomembrane bitumineuse se fait mécaniquement. Les rouleaux sont montés sur
des portiques arrimés a la pelle. La pose se réalise directement sur le sol sans interposition de
géotextile. La largeur du rouleau étant adaptée aux dimensions du fossé, I'étanchéité de I'ouvrage est

réalisée avec un seul |é dans la largeur.
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Le maitre d’ouvrage impose des contrdles au niveau des soudures. Le contrdle s’effectue a la cloche
a vide, méthode la plus adaptée pour une faible quantité de soudure sur des grands linéaires. La
recherche de zones non soudées ou mal soudées se fait par création d’une dépression sur le joint.

ARTICLE 111.14 - FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DES PROFILES

Généralité
Les renforcements avec les profilés HEB seront exécutés conformément au titre il du fascicule 68 du
CCTG.

Les profilés seront abandonnés apres recépage aux cotes indiquées par le Maitre d’Euvre.

L’Entreprise devra soumettre au Maitre d'Guvre un plan de foncage détaillé dans un délai de dix (I0)
jours avant la date du début de cette opération.

En méme temps que le plan de fongage, I'Entreprise devra soumettre au maitre d’'ceuvre un
programme de foncage des éléments indiquant la longueur des éléments, l'ordre de foncage des
éléments et la profondeur d'enfoncement des éléments pour chacune des phases de foncage.

Méthode de fongage

Les profilés métalliques seront mis en fiche puis battus ou vibrofoncés jusqu'aux cotes prévues sur les
plans du dossier. Au cas ou le vibrofongage conduirait a un refus avant les cotes prévues, les profilés
seront battus a l'aide d'un mouton jusqu'aux cotes prévues, Le battage des profilés ne sera arrété
avant les cotes prévues que si I'on obtient un refus correspondant a un enfoncement de 1 cm pour
une volée de 10 coups.

Le matériel de vibrofongage et de battage sera soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre. Le nombre
d'ateliers de battage et de fongage des profilés sera déterminé par I'Entreprise en vue de respecter les
délais d'exécution.

Les profilés seront enclenchées avec précaution, présentées groupées par paire et mises en fiche

dans un plan parfaitement vertical, en passant de l'une a l'autre s'il y a lieu, pour les enfoncer
progressivement sans gauchissement. La mise en fiche se fera au mouton.

Tout profilé qui, en cours de foncage, présentera une déformation excessive, une déchirure sera
immédiatement arraché et remplacé ou réparé, selon les instructions données par le maitre d’ceuvre.

Si, seule la téte de certains profilés est déformée au cours du foncage, le maitre d'ceuvre pourra,
suivant la cote atteinte par le pied du profilé décider de leur arrachage et de leur remplacement ou
autoriser leur recépage a la cote d'arase prévue pour les batardeaux.

Tout profilé qui, en cours de fongage (ou une fois celui-ci terminé) présentera une inclinaison ou un
déversement hors des limites des tolérances au paragraphe ci-aprés sera immédiatement arraché. |
pourra étre réutilisé ou remplacée selon les instructions données par le maitre d’ceuvre aprées contrble
de ce profilé.

Pendant I'exécution des travaux, I'Entreprise tiendra un carnet de fongcage dans lequel seront portés,
« la cote atteinte par le pied de chaque profilé,

« les éléments caractérisant les conditions dans lesquelles I'effectue le foncage de chaque
profilé, a savoir : cote atteinte a la mise en fiche, heure de début et de fin de fongage, engin
utilisé,

« les adaptations ou incidents en cours d'exécution (par exemple changement d'engin de
foncage) et leurs raisons.

Le relevé des foncages de la journée sera adressé chaque soir au maitre d’ceuvre.

En cas d'impossibilité d'atteindre la cote prévue au projet pour le pied des profilés, localement ou sur
une grande partie des rideaux, I'emploi de moyens de mise en ceuvre spéciaux ou de dispositions
nouvelles pourra étre autorisé par le Maitre d’ceuvre.
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Implantation, tolérances

La tolérance d'implantation des tétes de profilé par rapport a la fibre moyenne en plan d'une enceinte
a la cote d'arase ou de recépage est fixée a plus ou moins cing centimetres (+ ou — 5 cm).

Recépage

Tout recépage ne pourra étre entrepris qu'aprés accord du maitre d'ceuvre ou de son représentant.
Sauf instruction contraire du maitre d’ceuvre, les profilés seront recépés a la cote définie au projet.

ARTICLE 111.15 — MISE EN (EUVRE DES LIANTS HYDROCARB ONES

Article 111.15.1 — Fabrication

La centrale de fabrication doit répondre aux normes en vigueur et sera soumise a l'agrément du
maitre d’'ceuvre. Sa capacité de fabrication et de stockage doivent permettre de satisfaire d'une
maniére permanente et continue les besoins du chantier.

Les centrales de classe 1, telles que définies au fascicule 27 du CCTG "Fabrication et Mise en Euvre
des Enrobés", ne sont pas admises.

Article 111.15.2 - Transport des enrobés

Entre la centrale d’enrobage et le chantier de mise en ceuvre, le maitre d’ceuvre pourra imposer un
itinéraire si les conditions d’exploitation du chantier I'exigent.

Le bachage des camions est obligatoire et effectué au moyen de baches imperméables couvrant la
totalité du chargement.

Article 111.15.3 - Protection des ouvrages

L’entrepreneur est tenu de procéder a la mise en place des moyens de protection nécessaires afin de
protéger tous les ouvrages environnants : caniveau, station météorologique, piézometres,
pluviomeétre, antenne.

Article 111.15.4 - Mise en ceuvre des enrobés

Les opérations de mise en ceuvre seront effectuées dans les conditions conformes a la norme
NFP 98-150, aprés la mise en ceuvre d'une couche d'imprégnation sur le fond de forme et des
couches d’'accrochage entre les épaisseurs d’enrobés ou sur surface rabotée.

Avant la mise en ceuvre des enrobés, un balayage, un nettoyage et éventuellement un grattage
devront étre exécutés a I'aide d’'une balayeuse mécanique équipée d’'un balai mécanique.

Article 111.15.5 - Répandage

Le répandage est effectué au finisseur. Le répandage manuel peut étre autorisé par le maitre d'ceuvre
dans le cas ou le travail au finisseur serait impossible.

La mise en ceuvre des bétons bitumineux devra étre continue mais elle sera impérativement
interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées. Le répandage sur chaussée
mouillée est soumis a I'accord du maitre d’ceuvre. La mise en ceuvre des enrobés est interdite si la
température extérieure est inférieure a 5°C.
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Pour les sections ou la largeur de chaussée est variable, I'entrepreneur soumet au visa du maitre
d’ceuvre son plan de répandage.

Article 111.15.6 - Joints, raccordements et disposi tions diverses

Joints longitudinaux

Pour les couches de roulement réalisées sous circulation, un badigeonnage a I'’émulsion de bitume
est systématiquement réalisé avant répandage de la couche adjacente, a défaut, un dispositif visant a
obtenir un bon collage du joint peut étre soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre. Ce travail ne donne
pas lieu a rémunération particuliére.

Joints transversaux

Le sifflet de raccordement provisoire doit avoir au moins un metre de longueur. Les joints
transversaux consécutifs a un sifflet de raccordement provisoire sont exécutés par découpage,
suivant un plan perpendiculaire a I'axe longitudinal de la chaussée a environ cinquante centimétres en
arriere de l'aréte supérieure du sifflet. Les matériaux enlevés lors du découpage sont évacués de la
chaussée.

Raccordements a la voirie existante

lls sont réalisés par engravures biaises par rapport a I'axe longitudinal de la chaussée. Ces derniéres
sont dimensionnées de facon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la
chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales sont également réalisés par engravures.

Article 111.15.7 - Compactage

Le titulaire proposera, dans son PAQ, les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'atelier de
compactage et fournira, en début de chantier, les bons de pesée des compacteurs. Le matériel devra
respecter les spécifications de la norme relative aux compacteurs.

Le compactage des enrobés mis en ceuvre manuellement sera effectué a I'aide d'un rouleau vibrant a
main au cas ou les moyens employés dans I'atelier de compactage seraient inutilisables.

Lors d'un compactage vibrant, I'entreprise devra veiller a ne pas fragmenter les granulats et le maitre
d'ceuvre se réserve le droit de vérifier I'état des granulats aprés compactage des enrobés.
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ARTICLE 111.16 — PRESCRIPTION POUR LA MISE EN (EUVRE DES
CANIVEAUX

Article 111.16.1 - Pose sur fondation

Le fond de fouille sera convenablement damé. La fondation en béton C25/30 de 15 cm d'épaisseur
débordera de 10 cm de part et d'autre des bordures. Le solin en béton de méme dosage sera
confectionné avant la prise du béton d'assise.

Le prix du marché tient compte des raccordements aux bouches d'égout, bateaux, passerelles, etc. ...
Les caniveaux seront posés :
e soit directement sur béton frais préalablement vibré,

e soit sur béton ayant fait prise avec interposition d'une couche de mortier a 250 kg/m3 de 2 cm
d'épaisseur sur l'assise préalablement nettoyée et humidifiée.

Eventuellement, dans le cas d’'une pose sur lit de mortier sur assise, on pourra prévoir un lien par fer a
béton entre I'assise et I'épaulement.

Les caniveaux seront posées de facon que leur profil en long ne présente ni bosse ni cassure a I'ceil.

Article 111.16.2 - Joints de pose

Les joints de pose auront une épaisseur de 2 mm. lls seront garnis de mortier de ciment au sable fin
dosé a 450 kg/m®, serrés et frotassés. Le sable sera choisi en fonction de ses qualités techniques et
de la couleur des joints souhaitée par le maitre d'ceuvre. Tout excédent de mortier sera
soigneusement éliminé avant la prise afin de laisser le parement de la bordure intact. Un joint "sec" de
dilatation de 5 mm d'épaisseur sera ménageé tous les dix métres.

Article 111.16.3 - Tolérances

Les tolérances admises pour les cbtes et alignements sont de plus ou moins 5 mm. La tolérance de
nivellement est de plus ou moins 2 mm.



DOSSIER Ancien site Recylex

ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)

DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES

PAGE 139

ARTICLE 111.17 — REALISATION DE TRAVAUX SPECIFIQUES

Article 111.17.1 - Réhabilitation du réseau de coll

TD2, TD3 et TD4

ecte des eaux externes - Trongons

Principe des travaux a exécuter

Travaux préparatoires et de terrassement

Type de matériaux a mettre
en ceuvre

Mortier hydraulique mis en ceuvre selon les spécifications
du CCTG-Travaux - Fascicule 65 - Article 24

Type de procédé d’'exécution
et de mise en ceuvre

Tous les troncons concernés (TD1 a TD4).seront débroussaillés et leur
bordure sera dégagée sur 1,5 m de part et d'autre

Piguage et élargissement des fissures ouvertes (TD2 a TD4), pour
application de mortier taloché a la truelle sur toute la longueur des fissures
ouvertes, des joints de bétonnage dégradés et sur 'aire des trous

Type de contrdle de la qualité
d’exécution

Réalisation d'un état des lieux permettant le repérage et le métré du linéaire
de fissures a traiter, I'aire des joints, des trous et épaufrures a oblitérer

Essai de convenance de la formulation des matériaux & mettre en ceuvre
Contrdle visuel de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d'ouvrage des zones
réhabilitées avant réception des travaux.

Ouvrage a réaliser

Type de matériaux a mettre
en ceuvre & textes de
référence

Béton C 30

Béton non armé, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc. 63

Bétons, Spéc. & Contrdle & Moe selon NF EN 206-1

Béton, reprise des dégradations superficielles selon NF P 95-1 01

Béton, reprise des fissures selon NF P 95-1 03

Aciers Nuances FE E 50
& FE 40/50 pour Fer HA

Armatures pour BA, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc. 04

Aciers selon NFP 35-015 / 35-016 / 35-019 / 35-022 / 35-024

Béton armé, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc ; 65 A

Béton projeté structurant, selon NF P 95-1 02

Maconnerie appareillée

Maconneries, reprise des dégradations selon NF P 95-1 07

pour TS

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

Mise en place sur cales du treillis soudé, clouté au radier existant.

Mise en place des guides d’épaisseur ;

Mise en ceuvre du béton projeté ou coulé en place ;

Lissage par talochage du radier et des retroussis latéraux ;
Réalisation des raccordements amont et aval avec le radier existant
(découpe du radier, dépose et évacuation des matériaux, raccordement
soigné avec le radier existant afin de ne pas créer de ressaut).

Type de contrble de la qualité
d’exécution

Réalisation par MOE & entreprise :
* Etat des lieux, implantation, piquetage & métré d’ouvrage :
"dalle de radier y.c retroussis "
Controles de la MOE en cours d’exécution :
* Contréle préalable des caractéristiques des fournitures ;
* Essais de convenance du béton & mettre en ceuvre ;
* Contréles de recouvrement d’armature et d’épaisseur de voile ;
* Contréle visuel de I'état de surface du talochage.
OPR de la MOE et du MO, levée des réserves avant réception des travaux.




DOSSIER Ancien site Recylex

ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)

DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES

PAGE 140

Article 111.17.2 - Réhabilitation du réseau de coll

ecte des eaux externes - Trongons F4

Principe des travaux a exécuter

Travaux préparatoires et de terrassement

Type de matériaux a mettre
en ceuvre

Il n'y a pas de matériaux a mettre en ceuvre. Les travaux ne concernent que
du terrassement en déblais

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

Le trongon concerné et ses abords immédiats seront débroussaillés sur
2,5 m de largeur de part et d’autre et totalement dégagés.

Curage « a blanc » de la buse béton @ 800mm en amont de F4.

Terrassement en déblais.

Type de contrble de la qualité
d’exécution

Contrdle visuel de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d’ouvrage avant
réception des travaux.

Plan de récolement du fossé (levé topo profil en long & travers).

Ouvrage a réaliser

Type de matériaux a mettre
en ceuvre et textes de
référence

Terrassement généraux

Terrassement, Exécution selon CCTG-Trvx — Fasc.02
Béton C 30

Béton non armé, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc. 63
Bétons, Spéc. & Contrdle & Moe selon NF EN 206-1
Aciers
Nuances FE E50 pourTS & FE 40/50 pour Fer HA
Armatures pour BA, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc. 04

Aciers selon NFP 35-015 / 35-016 / 35-019 / 35-022 / 35-024

Béton armé, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc ; 65 A

Béton projeté structurant, selon NF P 95-1 02

Type de procédé d’'exécution
et de mise en ceuvre

Levé topographique du profil en long & travers & Plan de récolement
Terrassement de profilage aux cotes de projet

Mise en place d’'un béton de propreté ;

Mise en place sur cales de treillis soudé ;

Mise en place des guide d'épaisseur ;

Mise en ceuvre du béton projeté et/ou coulé en place ;

Lissage par talochage du radier et des retroussis latéraux.

Type de contrble de la qualité
d’exécution

Contrdle par MOE & Entreprise :
* Etat des lieux, implantation, piquetage & métré d’ouvrage :
"dalle de radier y.c retroussis sur rives"
Contr6les de la MOE en cours d’exécution :
* contrdle préalable des caractéristiques des fournitures ;
* essais de convenance du béton & mettre en ceuvre ;
* contrdles de recouvrement d’armature et d’épaisseur de voile ;
* contrdle visuel de I'état de surface du talochage.
OPR de la MOE et du MO, levée des réserves avant réception des travaux.
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Article 111.17.3 - Enrochements Er3

Principe des travaux a exécuter

Travaux préparatoires

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

PARTIE A TAMONT

Débroussaillage et dégagement de toute I'aire d’enrochement ainsi que des
abords sur 1,5 m de part et d’'autre.

Abattage débitage et dessouchage de tous les arbres présents dans l'aire
d’enrochement.

Purge des blocs dégradés de I'aire d’enrochement.
Purge des fines et dépdbts présents sur le radier.

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

PARTIE A I'AVAL

Débroussaillage et dégagement de toute I'aire d’enrochement ainsi que des
abords sur 1,5 m de part et d’'autre.

Abattage débitage et dessouchage de tous les arbres présents dans l'aire
d’enrochement.

Purge des blocs dégradés de I'aire d’enrochement.

Les blocs sains seront déposés, triés et stockés sur place.

Type de contrle de la qualité
d’exécution

Controle préalable de la nature et du calibre des matériaux a employer.

Contrdle visuel de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage des aires
traitées avant réception des travaux.

Réalisation d'un plan de récolement (levés topo).

Ouvrage a réaliser

Type de matériaux a mettre
en ceuvre

Terrassement généraux :

Terrassement, Exécution selon CCTG-Trvx — Fasc.02
Enrochements :

* Blocs de roches massives de calibre HMA300/1000Kg

* Blocs de roches massives de calibre (HMA1000/3000Kg)
F & Moe d’enrochements selon NF EN 13-383

SETRA - Guide Technique cours d’eau & ponts (2007)
Béton C 30 :

Béton non armé, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc. 63
Bétons, Spéc. & Contrdle & Moe selon NF EN 206-1
Géotextile anticontaminant :

Feutre non tissé polypro: e:2cm/ 300 g/m2/23 kN/m selon ASQUAL
Maconnerie appareillée

Macgonneries, reprise des dégradations selon NF P 95-1 07

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

SECTEUR AMONT

Levé topographique du profil en long & travers
terrassement de profilage du radier et des rives ;
reprise & classement des roches et moellons déplacés réutilisables ;
remploi en rechargement de remplacement des parties purgées ;

F & Moe de béton de liaisonnement en radier et sur 40cm de rive.

& Plan de récolement ;
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Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

SECTEUR AVAL

Levé topographique du profil en long & travers & Plan de récolement ;
terrassement de profilage du radier et des rives ;
purge et élimination des blocs dégradés de 'aire d’enrochement ;

reprise & classement des roches et moellons déplacés réutilisables

fourniture et pose d’'un géotextile anti-contaminant ;
remploi des éléments réutilisables en rechargement des parties purgées ;

remploi des éléments réutilisables en magonnerie de muret de protection

F & Moe des blocs d’apport en tant que nécessaires ;
F & Moe de béton de liaisonnement en radier et sur 40cm de rive

Type de contrle de la qualité
d’exécution par la MOE & la
MO

Contrdle par MOE & Entreprise :

* contrOle préalable dureté & calibre des matériaux réutilisable ;

* contrOle préalable des caractéristiques des fournitures ;

* controle préalable du métré des matériaux de remploi et d’apport ;

Contr6les de la MOE en cours d’exécution :

* contrdle visuel du bétonnage des aires traitées

* contrble métré du bétonnage sur attachement et plan de récolement ;
* OPR de la MOE et du MO, levée des réserves avant réception des
travaux.

Article 111.17.4 - Enrochements Erl et Er2

Principe des travaux a exécuter

Type de matériaux a mettre
en ceuvre

Fourniture et pose de blocs de roches massives de calibre @ 400/600 mm
(250/500 Kg), et de béton de liaison et jointoiement (250 Kg/m®).

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

Débroussaillage et dégagement de toute I'aire d’enrochement ainsi que des
abords sur 1,5 m de part et d’'autre.

Abattage débitage et dessouchage de tous les arbres présents dans l'aire
d’enrochement.

La réalisation d’'un nouvel enrochement hourdé au béton selon les coupes
de principe ci-aprés. Ces travaux incluent :

« e terrassement et le reprofilage de l'ouvrage afin de garantir la
section minimum ainsi que le bon écoulement des eaux pluviales,

« le remploi des blocs réutilisables, la fourniture et mise en ceuvre de
nouveaux blocs nécessaires,

 |aF &P de béton de liaisonnement des blocs,

« la réalisation de tous les ouvrages magonnés nécessaires pour le
raccordement d'Erl et Er2 avec les autres ouvrages de collecte
(entonnements, raccords, etc...).

Type de contréle de la qualité
d’exécution

Contrdle préalable de la nature et du calibre des matériaux a employer.

Contrdle visuel de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage des aires
traitées avant réception des travaux.

Réalisation d’'un plan de récolement (levés topo).
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Article 111.17.5 - Canaux transversaux Ctl, Ct2, Ct

3, Ct4 et Ct5

Principe des travaux a exécuter

Type de matériaux a mettre
en ceuvre

Fourniture et pose de caniveaux plats double-pente préfabriqués béton armé
évasés-a section triangulaire (franchissables).

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

Débroussaillage et dégagement de toute I'aire d’assise ainsi que des abords
sur 1,5 m de part et d’autre.

Abattage débitage et dessouchage de tous les arbres présents dans l'aire
d’assise.

La dépose et I'évacuation des 5 caniveaux béton semi-circulaires existants
(linéaire cumulé estimé a 415 ml).

La F & P des éléments en béton armé préfabriqués de 4 caniveaux (sur un
linéaire cumulé estimé a environ 400 ml).

Ces travaux incluent :

« e terrassement, la fourniture et la pose des nouveaux caniveaux
franchissables,

« la réalisation de tous les ouvrages magonnés nécessaires pour le
raccordement des ouvrages avec Erl et Er2 (entonnements,
raccords, etc...).

Type de contréle de la qualité
d’exécution

Contrble des matériaux et fournitures utilisés.
Controle du compactage du lit de pose (pénétrometre).

Contrdle visuel de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d’ouvrage avant
réception des travaux.

Réalisation d'un récolement (levés topo des ouvrages et des fils d’eau).

Article 111.17.6 — Reprise de la créte du mur de so

uténement

Principe des travaux a exécuter

Type de matériaux a mettre
en ceuvre

Mortier et enduit réalisés selon les spécifications du CCTG-Travaux -

Fascicule 65 A.

Les fers seront de type HA nuance FE 50 diametre minimum de 6mm (fers
d’encrage, épingles et treillis).

Le béton sera de classe C30/37 (norme NF 206-1).

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

Les travaux concernés sont des « travaux en hauteur ».
Le débroussaillage de toute I'emprise des travaux ainsi que des bordures.

L'abattage et le débitage de tous les arbres situés dans I'emprise des
travaux.

La dépose et I'évacuation des pierres situées au sommet de I'ouvrage.

Décapage de la couche de sol recouvrant la créte du mur de souténement.
Mise a nu du béton de la créte du mur de souténement.

Découpe des fers au ras de I'ouvrage.

Comblement des fissures du sommet du mur de souténement grace a la
mise en ceuvre de mortier taloché a la main.

Mise en place des fers d’encrage, du ferraillage et des coffrages
Création de la protection de la créte.

Type de contréle de la qualité
d’exécution

Réalisation d'un état des lieux permettant la localisation précise des fissures
concernées.

Controle des matériaux utilisés.

Contrdle visuel de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage avant
réception des travaux.
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Contrdle du ferraillage avant la mise en place du béton.

Controle des bons de livraison des bétons et contrdle des essais de
résistance a la compression a 7 et 28 jours (norme NF EN 206-1).

Article 111.17.7 - Réhabilitation de la cléture et  du portail existant

Principe des travaux a exécuter

Fonction

Rétablir les acces et la cléture a I'état antérieur

Actions a entreprendre

Dégagement du passage busé et de I'accés oblitéré ;

Dégagement et rétablissement de la cl6ture périphérique ;
Dégagement et réparation® du portail double battant fermant a clé.

F & P en sus d’'une chaine & d’'un cadenas a code de type antivol moto

Type de matériaux a mettre
en ceuvre et textes de
référence

Terrassement généraux

Terrassement, Exécution selon CCTG-Trvx — Fasc.02
Béton C 30

Béton non armé, F & Moe selon CCTG-Trvx — Fasc. 63
Bétons, Spéc. & Contrdle & Moe selon NF EN 206-1
Acier galvanisé :

Galvanisation produit fini selon Norme NF EN 1461.

Fournitures

Grillage simple torsion 2 m de hauteur, maille 50 mm en fil @ 2 mm acier
galvanisé a chaud laqué tendu sur 3 rangs de fils de tension de méme
qualité, posé sur piquets corniére métalliques 2,5 m de hauteur et jambe de
force, acier galvanisé a chaud thermo-laqué distants de 3 m.

Le portail et ses montants seront démontés, redressés a froid ; les montants
seront scellés dans un monolithe d’'assise en béton armé formant seuil.

Le matériau constituant le portail est un acier galvanisé au trempé a chaud
thermo-laqué ; au cas ou le portail ne pourrait étre réparé il lui serait
substitué un portail rustique de type passe américaine.

La condamnation supplémentaire consistera en une forte chaine traitée
anticorrosion condamnée par un cadenas de chantier a code en acier inox

Les ouvrages métalliques seront traités pour résister aux intempéries.

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

Terrassement :

* Déblaiement & tri des dépdts et dégagement des buses ;

* Excavation de la fouille d'assise du seuil du portail d’entrée.

Génie civil :

* Fourniture & mise en ceuvre de béton armé pour le seuil de portail

* Fourniture & mise en ceuvre de gros béton pour ancrage des piquets

Equipements :

* F & P des éléments de cloture a remplacer ;

* F & P des éléments de portail a remplacer ;

* F & P de la chaine et du cadenas de condamnation

Type de contréle de la qualité
d’exécution

Contréle par MOE & Entreprise :
* Etat des lieux, implantation, piquetage & métré d'ouvrage :

Contr6les de la MOE en cours d’exécution :

* Visa des fournitures proposées avant leur approvisionnement.

*  Contrble métré du bétonnage sur attachement et plan de récolement;
* OPR de la MOE et du MO, levée des réserves avant réception des
travaux.
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Article 111.17.8 - Réhabilitation du canal de mesur e des eaux de rejet (CM)

Principe des travaux a exécuter

Type d’aménagement

Démolition du canal de dessablement et purge des matériaux.
Dépose soignée du canal venturi et de la sonde US
Re-profilage du fond et de la berge du fossé.

Construction d'une dalle de radier en béton armé.

Création d'un nouveau support en béton armé pour le canal venturi. Le
canal venturi démonté sera remis en fonction dans les regles de l'art
(parfaitement horizontal). Cas de dégradation lors de la dépose, I'entreprise
son remplacement par un canal venturi neuf de méme dimensionnement.

Aménagement d’'une prise d’eau en pied du mur de souténement depuis
'enrochement liaisonné. Cette prise d’eau sera en contre-pente :
* afin de permettre la collecte et la mesure des débits des eaux
« des faibles débits normaux » ;
* afin de permettre le déversement des eaux et I'évacuation au fossé
« des forts débits d’'orage » non-mesurables

Le niveau découlement de I'eau montant au niveau de la prise d'eau
déclenchera le déversement dans canal en préservant d'une inondation les
ouvrages du seuil de mesure.

Type de contrle de la qualité
d’exécution

Contrdle par MOE & Entreprise :

* Etat des lieux, implantation, piquetage & métré d’ouvrage ;
Controles de la MOE en cours d’exécution :

* Contrble préalable des caractéristiques des fournitures ;

* Essais de convenance du béton a mettre en ceuvre.

* Controble visuel de I'état de surface des voiles béton ;

* Récolement des ouvrages rétablis.

OPR de la MOE et du MO, levée des réserves avant réception des travaux.

Article 111.17.9 — Création de pistes d’acces (Pist e 1)

Principe des travaux a exécuter

Type de matériaux a mettre
en ceuvre

Géotextile (masse surfacique = 300 g/m2 et résistance a la traction 2
15kN/m). Grave non traitée type 0/31,5mm.

Type de procédé d’exécution
et de mise en ceuvre

Le piquetage et le levé topo profil en log & travers, & plan de récolement
Débroussaillage et dégagement de toute l'aire d'assiette ainsi que des
abords sur minimum 1,5 m de part et d’autre.
Abattage débitage et dessouchage de tous les arbres présents dans l'aire
d’emprise des travaux.
Le terrassement le profilage et le compactage du fond de forme.
La création des pistes d’acces comprenant :

* la pose du corps de chaussée en grave sur géotextile

* le réglage, le profilage, et le compactage du corps de chaussée

« la création de trois plates-formes de retournement en bout de piste.

« la construction d’ouvrages de franchissement des collecteurs pluviaux,

« la création d'un fossé en terre marginal de collecte des eaux pluviales,

Type de controle de la qualité
d’exécution

Controle des matériaux et fournitures utilisés.

Contrdle de la portance de la piste (essai a la plaque, mini 50Mpa).
Contr6les de la MOE en cours d’exécution :

* contrdle préalable des caractéristiques des fournitures ;

* contrdle de portance (essai a la plaque) mini: 1 /30 ml ;

* contrdle métré de voirie sur attachement et plan de récolement.

Contrdle visuel de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d’ouvrage avant
réception des travaux. OPR de la MOE et du MO, levée des réserves avant
réception des travaux. Réalisation d'un récolement (levés topographiques
des différents troncons de la piste).
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Article 111.17.10 - Fourniture et pose d’'une clétur e et d’'un nouveau portalil

Principe des travaux a exécuter

abords sur minimum 1,5 m de part et d’autre.

I'emprise des travaux.

Type de procédé d’exécution |Le terrassement en déblais-remblais des assises des ouvrages.
et de mise en ceuvre La création des ouvrages,

fondations,
e laF &P des équipements,
* |aremise en état.

Type de contréle de la qualité
d’exécution

Controle des matériaux et fournitures utilisés.
Visa des fournitures proposées avant leur mise en ceuvre.

réception des travaux.
Réalisation d'un récolement de tous les ouvrages créés.

Article 111.17.11 - Remplacement des troncons TG1, TG2 et TG3 par des caniveaux

Les travaux a réaliser concernent les postes suivants,

le débroussaillage de I'emprise des travaux ainsi que des bordures sur 1,5 m de part et
d’autre ;

'abattage le débitage et le dessouchage de tous les arbres situés dans I'emprise des travaux ;
la fourniture et la pose de caniveaux a section trapézoidale ;

la réalisation de tous les raccordements nécessaires aux ouvrages existants.

Article 111.17.12 - Construction de la descente d'e  au Cd3

Les travaux a réaliser concernent les postes suivants,

le débroussaillage de toute I'emprise des travaux ainsi que des bordures sur 1,50 m de part et
d’autre ;

'abattage le débitage et le dessouchage de tous les arbres situés dans I'emprise des travaux ;

la fourniture et la pose de descente d’eau en béton armé préfabriqué (610 x 150 mm). (sur un
linéaire estimé a environ 80ml) ;

la création d'un ouvrage d'entonnement des EP et d'une téte de pont au niveau du passage
du fossé sous la RD217 a I'amont du site.

Débroussaillage et dégagement de toute l'aire d'assiette ainsi que des

Abattage débitage et dessouchage de tous les arbres présents dans

« |a mise en ceuvre des bétons nécessaires aux assises et

Contrdle visuel de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage avant
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Article 111.17.13 - Construction du caniveau Cl1 et de la canalisation CI2 en tranchée

Principe des travaux a réaliser.
Les travaux a réaliser concernent les postes suivants,

« le débroussaillage de toute I'emprise des travaux ainsi que des bordures sur 1,5m de part et
d’autre ;

« [l'abattage le débitage et le dessouchage de tous les arbres situés dans I'emprise des travaux ;
» laréalisation d’'un ouvrage de raccordement du trongon TG3 avec le trongon CI1 ;

« la réalisation d’'un caniveau en éléments préfabriqués en béton armé traités par une couche
d’émulsion de bitume sur la face en contact avec les résidus industriels (linéaire d’environ
140 ml) ;

« laréalisation d’'un ouvrage de raccordement du trongon CI1 avec le trongon CI2 ;
» lafourniture et pose de la canalisation @ 1 500 mm (linéaire estimé a environ 145 ml) ;

* |a création de 'entonnement et du raccordement nécessaire sur le canal.

Préconisation de phasage de la maitrise d'ceuvre.

Les travaux se feront en remontant le sens de I'écoulement, de I'aval vers 'amont afin de toujours
avoir un exutoire en cas de pluie. Ainsi les travaux commencement par le raccordement de CI2 avec
TD4, se poursuivront par la création de CI2, pour finir par CI1.

Ouverture des fouilles.

Le terrassement des fouilles se fera a I'avancement de fagon a limiter au maximum la surface de
résidus industriels a I'air libre.

D’une maniere générale, les fouilles seront ouvertes par trongon de 10 m, afin de :
e pouvoir brumiser la surface de terrassement sans avoir a déplacer le brumisateur,
e de limiter au maximum le stock de déblais avant remblais,

« de limiter au maximum le linéaire de fouilles ouvertes a chaque interruption de chantier.

Gestion ponctuelle des déblais en cours de terrasse  ment.

Les déblais seront triés et stockés a proximité de la fouille ouverte. La terre végétale et les matériaux
argileux sains seront stockés a part sur une zone non contaminée par les résidus industriels. Les
résidus industriels seront stockés sur un film polyane et seront recouvert a chaque interruption.



DOSSIER Ancien site Recylex
ADEME - SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30)
DCE TRAVAUX — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICU LIERES PAGE 148

Spécifications techniques

CL1

Dans le cas ou les caniveaux atteindraient les résidus industriels (situés entre 0,5 et 1 metre de
profondeur), la partie a leur contact sera traitée au badigeon noir (type Flintkote) afin de la protéger
de I'acidité naturelle des terrains.

Afin de garantir le fil d’eau de l'ouvrage, les caniveaux seront posés sur un lit de pose en grave
traitée.

L'écoulement sera en contre-pente de celle du terrain naturel. En conséquence la profondeur de
pose de I'ouvrage sera variable (de 1meétre a 4 métre environ) et influera sur la hauteur de voile.

Un ouvrage magonné béton permettra le raccordement du troncon TG3 au caniveau. Il permettra
également une décantation des eaux avant leur évacuation. Il comportera une grille de couverture
fonte 400 KN empéchant les chutes dans I'ouvrage.

CL2

La canalisation sera posée en tranchée. Sa composition devra garantir sa résistance a la corrosion.

Un ouvrage béton coulé en place permettra le raccordement du trongon CI1 avec le trongon CI2.
Il sera équipé d’une cheminée d'accés par le haut.

Un ouvrage maconné aérien permettra le raccordement du troncon CI2 avec le trongcon TD4. Sa
section d’écoulement sera plus large afin diminuer la vitesse de I'eau avant le raccordement a TD4.

Gestion des déblais

Les travaux de création de ce nouvel ouvrage incluent un terrassement d’environ 7 500 m® de déblais
et une gestion des déblais supplémentaires (non réemployés dans le remblaiement de la fouille)
d’environ 4 500m?®.

Une partie des déblais de résidus industriels pourra étre réutilisée comme remblais lors des travaux.
Le surplus de déblais de résidus industriels ne sera pas évacué du site, mais y sera remis en
couverture

La quantité de déblais a gérer est estimée & 2 000 m>,

L'objectif est de répartir ces déblais en résidus industriels sur une surface de 2 500 m? (soit une
répartition des déblais sur 0,8 metre d'épaisseur), au niveau de I'amont de la créte du massif. La
couverture de terre végétale et de matériaux argileux recouvrant cette zone devra donc étre décapée.
Les matériaux seront triés et stockés avant d’étre remis en couverture des résidus industriels. La
couche de couverture sera de 1 métre d’'épaisseur, elle pourra étre complétée avec des matériaux
d'apports.

Une protection supplémentaire sera mise en place entre les résidus industriels et la couverture de
matériaux inerte d'lm. L'objectif de cette protection est d’'empécher la contamination des matériaux
inertes de couverture, par les fines contenues dans les résidus industriels. Ainsi il sera mise en place
un géotextile anti-contaminant (300g/m2, 15kN/m) sur toute la surface de remblais de résidus
industriels.

La localisation de la mise en remblai des résidus industriels est illustrée sur la figure ci-dessous.
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Figure 63 : Localisation des remblais des résidus industriels

Gestion des eaux lors du stockage des résidus indus triels

L'objectif de la gestion des déchets est basé sur le principe que tous les déchets et les sols pollués
doivent étre traités in situ et ne doivent pas sortir du site

Ainsi, les eaux météoriques ruisselées potentiellement polluées, provenant de l'aire de stockage
disposera d'un point bas de collecte. De fossés entourant l'aire de stockage seront terrassés
directement dans le sol en place est transféreront les eaux vers un puisard sur le site, qui permettra
l'infiltration des eaux dans les résidus industriels du massif.
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Article 111.17.14 - Création des fossés F1, F2etF 3

Les travaux a réaliser concernent les postes suivants,
« le débroussaillage de toute I'emprise des travaux et des abords sur 1,5m de part et d'autre ;

« l'abattage, le débitage et le dessouchage de tous les arbres situés dans I'emprise des
travaux ;

- fourniture et mise en place d'un géotextile et d'une géomembrane résistante aux UV de
minimum 2mm avec tranchés d’encrage ;

« la création des entonnements et des raccordements nécessaires sur les ouvrages existants.

Article 111.17.15 - Transfert des eaux internes al ’'aval du mur de soutenement Cd1 et
Cd2

Les travaux a réaliser concernent les postes suivants,

« le débroussaillage de toute I'emprise des travaux ainsi que des bordures sur 1,5m de part et
d'autre ;

« l'abattage le débitage et le dessouchage de tous les arbres situés dans I'emprise des travaux ;

« la fourniture et la pose de caniveaux trapézoidaux en béton armé préfabriqué ou coulés en
place (type 1500 x 500 x 500 mm) ;

« la fourniture et la pose de caniveaux trapézoidaux en béton armé préfabriqué ou coulés en
place (type 900 x 300 x 300 mm)

e la réalisation des ouvrages de chute permettant le passage du mur de souténement et
permettant le raccordement des entonnements avec les caniveaux ;

< laréalisation des enrochements liaisonnés permettant les raccordements et le franchissement
d’Erd

e laréalisation de tous les raccordements nécessaires aux ouvrages existants.

Article 111.17.16 - Enrochement en pied du mur de s  outénement (Er4)

Spécifications techniques

La mise en place des blocs de roche ou blocs de béton provenant de la démolition des réservoirs, au
contact du parement du mur de souténement doit étre trés prudente afin de ne pas risquer de
dégrader le mur qui est un ouvrage ancien par hypothése considéré dans cette configuration comme
fragile et nécessitant un confortement.

De méme, il est interdit de terrasser en pied du mur de souténement pour ne pas risquer un
glissement en pied.

L’enrochement tel que prévu est congu pour conforter passivement tout le mur, de la créte jusqu’au
pied ; dans un tel cas, les ouvrages hydrauliques tels que les drains et les barbacanes ne seront plus
accessibles si bien que leur efficacité a long terme devient problématique.

L’approvisionnement du volume considérable de gros élément.

Principe et description des travaux a exécuter
Les travaux a réaliser concernent les postes suivants,
« l'aménagement d’'une piste d’acceés permettant le charroi a pied d’ceuvre des grands blocs ;

« le débroussaillage de toute la surface d'intervention ainsi que des bordures sur 1,5 m de part
et d’autre,
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fourniture et pose de blocs lourds (HMA 1000/3000Kg) selon la norme NF-EN 13383-1.

Article [11.17.17 - Création d’'une nouvelle barbaca ne (B1)

Sa mise en ceuvre implique les travaux suivants :

mise en place d'un échafaudage ou création d’'une rampe d'accés dans la cadre de la
réalisation d'Er4 ;

réalisation d'un carottage subhorizontale de diamétre 100mm et de longueur minimum
d'1,50m (I'objectif est de traverser toute I'épaisseur du mur de souténement). Le carottage
aura une pente de 1% vers l'aval ;

tubage de la réserve (trou laissé par le carottage) avec une conduite en PEHD ou PVC. Le
tubage ne doit pas étre coupé au ras du mur, afin de permettre la connexion avec les
prolongations présentée ci-apres.

Article 111.17.18 - Prolongation des barbacanes at ravers Er4

Les travaux consistent a prolonger les barbacanes jusqu’a ce qu’elles ressortent de I'enrochement. La
conduite de prolongement de diamétre 100 mm sera installée dans une buse en béton armé de
diamétre 150mm.

A l'extérieur de I'enrochement, les conduites de prolongement seront posées sur les blocs jusqu’a
rejoindre le canal de mesure. Ces conduites seront en matériaux PVC ou PEH traités pour résister
aux UV et aux intempéries. Enfin ces conduites seront scellées a la surface des blocs tous les 5

meétres.

La prolongation des barbacanes implique les travaux suivants :

mise en place d'un échafaudage ou création d’'une rampe d'accés dans la cadre de la
réalisation d'Er4 ;

mise en place de manchons thermo-soudés permettant le raccordement des barbacanes avec
les canalisations de prolongation,

mise en place des canalisations de prolongation en PVC ou PEHD, de diamétre 100mm et
ayant une pente longitudinale de 1% ;

protection des canalisations de prolongation par la mise en place de buse en béton armé
DN150 ;

Scellement, tous les 5m, des canalisations a I'extérieur d’Er4, sur les blocs, grace a des
fixations type cavalier, fixés par injection de résine.

Article 111.17.19 - Drainage et évacuation des résu  rgences de pied de mur de
soutenement (Drl, Dr2, Dr3 et Dr4)

Principe et description des travaux a exécuter

Les travaux a réaliser concernent les postes suivants,

le débroussaillage de toute la surface d'intervention ainsi que des bordures sur 1,5 m de part
et d’autre,

la réalisation d’un drain en pied du mur de souténement et son raccordement a I'enrochement
en amont du canal venturi,

la création d’'un drain le long du canal en U et de son raccordement au méme point,
la création d’'un drain transversal a la pente et de son raccordement au méme point,

la création d’'un caniveau en béton armé coulé en place, le long de la piste et de son
raccordement en enrochement liaisonné au niveau d’Er3,
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« [|'excavation des sables et résidus industriels de la zone instable,

« le remblaiement de la zone excavée avec des matériaux d’apport,

Description succincte de I'ouvrage projeté

Fournitures

Drain PVC CR8 @ 150mm
Remblai drainant graveleux lavé (40/60 mm) non calcaire

Dimensions |Chaussette géotextile feutre anti-contaminant (e : 2 cm / 300 g/m2 / 15kN/m)

Béton armé coulé en place C 30 (épaisseur minimum de 5cm)

Tranchée drainante de section trapézoidale calibre 150 x 50 x 50 cm (section mini 0,5 m2).
Travaux Caniveau étanche de bord de piste en V calibre 10 x 60 cm (section mini 0,03 m?) sur fond de

forme en GNT0/31.5 compacté sur géotextile anti-contaminant.

Article 111.17.20 - Drainage des eaux en amont de | a parcelle AF17 (Cd4)

Le drainage des eaux en amont implique les travaux suivants :

« débroussaillage, piquetage,

« terrassement des fossés (section trapézoidale 900x300x300mm)

e découpe soignée de la chaussée

e terrassement des fouilles pour la pose des canalisations
« fourniture et pose de canalisation PEHD ou BA135 DN400

« fourniture et pose de regard de visite DN1000 avec tampon fonte

« réalisations des entonnements en béton armé banché coulé en place

* raccordement de la canalisation avec I'existant

* remblaiement des fouilles

» reprise de la voirie (GNT 0/31,5 ; 2 X 10 cm grave émulsion ; bicouche)

Article 111.17.21 - Déconstruire des réservoirs ent  errés

La déconstruction des réservoirs implique les travaux suivants :

e travaux préparatoires

0 contact et autorisation préalables (DICT, concessionnaires, emprise voiries, etc...)

0 constat d'huissier - avant travaux

o0 protection des voiries d'acces chantier, pose d'une cléture provisoire de chantier (2m).
o}

installation nécessaire au chantier - cantonnement - amené-repli - préparation du
chantier

o

fourniture et pose du panneau de chantier

o recherche, mise a jour et dévoiement de la conduite qui aliment actuellement le
réservoir B

e travaux de déconstruction sélective des ouvrages

0 retrait et évacuation des déchets non dangereux du site (yc. canalisation au droit des
ouvrages

0 déconstruction sélective des superstructures du site avec brumisation avec protection
des avoisinants
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o démolition mécanique des dallages et des infrastructures, (yc. fondations en intégrant
la problématique de stabilité des terrains inertes sur site)

0 concassage des matériaux inertes sur site
0 réception des travaux - livraison du terrain - remise en état

o0 remblaiement des vides de fouilles par des matériaux inertes broyés et nivellement du
site

o0 relevé topographique intégrale par un géométre expert
0 constat d’huissier - aprés travaux

0 émission d'un DOE

Article 111.17.22 - Végétalisation

Ensemencement hydraulique

Une fois les travaux de terrassement terminés et aprés la remise en place de la terre végétale
préalablement décapée et triée, I'entrepreneur effectuera un ensemencement hydraulique a partir du
mélange choisi par le maitre d'ceuvre ainsi qu'un épandage d’engrais, sur les surfaces décrites a
I'article 1.03.31. L'ensemble des deux opérations doit étre réalisé de fagon homogéne sur toute la
surface, afin de limiter les risques de pelades pouvant survenir par la suite. Cette étape sera
réalisée aprés la période séche (juillet et aoiit).

Plantation de pins

Une fois les travaux de terrassement terminés et aprés la remise en place de la terre végétale
préalablement décapée et triée, I'entrepreneur effectuera la plantation des pins, sur les surfaces
décrites a l'article 1.03.31. Cette étape sera réalisée aprés la période séche (juillet et aoiit).

Réception des végétaux : le maitre d'ceuvre se réserve le droit de contréler la nature, la qualité et le
mode de stockage des matériaux arrivant et entreposés sur le chantier. L'entreprise tiendra a
disposition du maitre d’ceuvre. Les bordereaux de livraison de tous les matériaux afin de permettre le
contrdle des approvisionnements.

Battage des tuteurs et mise en place des grillages de protection : les tuteurs sont fagonnés en pointe,
sur quatre faces. lls seront battus a la main ou a la pelle mécanique.

lls devront servir de soutien aux plants et aux grillages de protection qui les entourent. Les grillages
de protection seront fixés a I'aide de fils ou de céables.

Mise en place des plants : on utilisera des plants a racines nues, issues de pépiniéres agréées, si
possibles locales, pour s'assurer de leur adaptation climatique. La pépiniere devra étre agréée par le
maitre d'ceuvre.

Les plants seront de 20 a 30 cm de haut. Il sera nécessaire d'envisager le tuteurage des plants.

Les plants devront étre arrosés a raison de 2 litres par piece. Cette opération devra étre renouvelée
par I'entrepreneur assez régulierement la premiére année pour favoriser la repousse.

Les entreprises veilleront a importer de la terre non contaminée par des especes non endémiques.
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CHAPITRE IV — CONTROLES

Les essais nécessaires a la bonne réalisation et au controle de la qualité de ces travaux sont

principalement de trois natures :
« controle de réception des réseaux ouvrages d'assainissement,
« controle topographique des travaux réalisés ;

e contrdle géotechnique des terrassements ;

e controle de Tlintégrité et des raccordements des |és du dispositif d'étanchéité par

géosynthétiques.

ARTICLE 1V.01 - CAMPAGNE D’ESSAIS SUR LES RESEAUX

Toutes les spécifications techniques et méthodologiques sont présentées au programme des travaux

et dans le BPU.

Les épreuves d’étanchéité des canalisations et ouvrages de visite sont a la charge de I'Entrepreneur

et sont conformes au CCTG Fascicules 70.
Les essais de compacité des tranchées sont conformes au CCTG Fascicules 70.

Les essais de compacité sont a la charge de I'Entrepreneur.

Tableau des contrbles d'exécution demandés dans le cadre du marché.

Poste Travaux partie contr6lée controle Périodicité Norme produit Norme essai Valeurs seuils
gammadensimetre 0R1.
fond de fouille Pénétrometre 1720 mi NF P 98-331 N oo aeat d > 95%.dOPN
» Tranchée dynamique
% Lit de pose Topo A chaque regard NF P 98-331 +/- 3 cm
)E> Remblai de fouille Topo A chaque regard NF P 98-331 +/-3cm
%) Pose des R . +/- 5cm en plan
I'(1/'I’ canalisations Topo aprés pose et avant Fascicule 70 +- 1 em fil d'eau
g 2 2 < - n
E Canalisation EP ec?ulement Passage caméra aprés remblaiement Fascicule 70 NF EN 1610
5 emboitement des
tuyaux et étanchéité Passage caméra apres remblaiement Fascicule 70 NF EN 1610
des raccords
Remblais Remblai de fouille Topo 1/profil +/-5cm
gammadensimetre 0R1.
fond de fouille Pénétrometre 1720 mi NF P 98-331 N et d > 95%.dOPN
o Tranchée dynamique
t","; Lit de pose Topo A chaque regard NF P 98-331 +/-3cm
E Remblai de fouille Topo A chaque regard NF P 98-331 +/-3cm
> selon type de
2 Pose des Topo apres pose et avant conduite mise en +/- 3cm en plan
Cc) canalisations P pres p ceuvre p
7] Fascicule 71
o — <
2 Etanchéité des controle visuel aprés pose et avant NF EN 1610 Celles de la norme art.
m - raccords remblaiement 10
& Canalisation AEP Etanchéité Celles de la norme art.
9 pression Essai en pression a I'eau aprés remblaiement - NF EN 1610 13.2+tableau 3 art. 13.3
Essais fait par bureau
. . R . . de controle externe
Potabilité Sur réseau neuf aprés remblaiement - Critéres de la DASS Validation des résultats
par la ARS
- fond de fouille gammadensimétre 1/20ml NF P 98-331 N FP 94-061-1 d > 95%.dOPN
m Tranchée Lit de pose Topo A chaque regard NF P 98-331 - +/-3cm
f-’n) Remblai de fouille Topo A chaque regard NF P 98-331 +/- 3 cm
z selon type de
%) Pose de fourreaux Topo apres pose et avant remblaiement conduite mise en +/- 5cm en plan
m Fourreaux
5 ceuvre
Aiguillage Contréle visuel aprés pose et avant remblaiement -
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ARTICLE 1V.02 — CAMPAGNE D’ESSAIS SUR LES TERRASSEM ENTS

Tableau des contrbles d'exécution demandés dans le cadre du marché.

Poste Travaux partie contr6lée controle Périodicité Norme produit Norme essai Valeurs seuils
Identlﬁ:glt;on des Sols en place identification GTR 1/ sol rencontré NFP 11-300 - -
essai de plaque 1/20m pour projet linéaire : NF P 94-117-1 "
ou dynaplque ou 1 /200m2 pour plateforme NF P 94-117-2 EV2> 30 Mpa
par lot de 500 m3 a
Teneur en eau ou 1/jour si Q<500m3
Proctor normal par lot de 500 m3 -
ou 1/jour si Q<500m3
h remblais en 0/80 . par lot de 500 m3
Remblai classe D ou R Equivalent de sable ou Ljour si Q<500m3 Pas d(—; norme Pas dej norme -
. par lot de 500 m3 ce r%f?rrsr ce rz_errsr
Micro Deval ou 1/jour si Q<500m3 au au )
par lot de 500 m3 a
Coef Los Angeles ou 1/jour si Q<500m3
par lot de 500 m3
Valeur au bleu ou Ljour si Q<500m3 MB < 0.2
ol par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ~ sable : GTF10, GTF20
granularité ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-1 grave : GTAL0, GTA20
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 3 — 2noAd"
Teneur en eau ou Lljour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-5 d>ou= 80%d'OPM
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 Py Wopm -1 &
Proctor normal ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 13-286-1 et 2 Wopm +0.5
. GNT 0/20 . par lot de 500 m3 NF EN 13-285
Remblai classification Db Propreté des sables ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-8 SES0
. par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ~
Micro Deval ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-1 MDE 25
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 3
Coef Los Angeles ou Ljour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-2 LA30
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 N
Valeur au bleu ou Ljour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-9 SE50 ou MB2.5
. par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ~ sable : GTF10, GTF20
granularité ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-1 grave : GTALO, GTA20
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 | _ .
H Teneur en eau ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-5 d>ou= 80%d'OPM
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 SR Wopm -1 a
% Proctor normal ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 13-286-1 et 2 Wopm +0.5
> GNT 0/31,5 P par lot de 500 m3 NF EN 13-285 . SE50
% Fermeture classification Db Praprete des sables ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-8
m . par lot de 500 m3 NF EN 13-285 3 MDE 25
= Micro Deval ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-1
ar lot de 500 m: NF EN 13-285 NF EN 1097-2 LA30
o Coef Los Angeles par lot d 3 28
5 9 ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 . SE50 ou MB2.5
Valeur au bleu ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-9
ol par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ~ sable : GTF10, GTF20
granularité ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-1 grave : GTALO, GTA20
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 | d>ou= 80%d'OPM
Teneur en eau ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-5
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 R Wopm -1 a
GNT 0/315 Proctor normal ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 13-286-1 et 2 Wopm +0.5
e P par lot de 500 m3 NF EN 13-285 . SES50
Fermeture classification Ch Propreté des sables ou Ljour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-8
. par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ~ MDE 20
Micro Deval ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-1
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ~ LA25
Coef Los Angeles ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-2
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 . SE50 ou MB2.5
Valeur au bleu ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-9
fond de purge Topo - - - +/-5cm
remblai de purge Topo - - - +/-5cm
- essai de plaque 1/20m pour projet linéaire ou NF P 94-117-1
e rescrption du  de plaq /:20m pour projet inési : EV2> 50 Mpat
cCTP ou dynaplaque 1 par purge si purges ponctuelles NF P 94-117-2
essai de plaque 1/20m pour projet linéaire a NF P 94-117-1 .
ou dynaplque ou 1/200m2 pour plateforme NF P 94-117-2 EV2> 20 Mpa
Fond de forme gammadensimétre illzzgr(;]n?;:roﬁiopj)?;tlé?g?r:: - N FP 94-061-1 d > 95%.dOPN
Assise de piste et Topo 1/ profil - - +/- 5 cm
plate-forme essai de plaque 1/20m pour projet linéaire : NF P 94-117-1 EV2> 50 Mpa*
Cnlegtcéhr?aﬂi ;‘;’lg‘:' ou dynaplque ou 1 /200m2 pour plateforme NF P 94-117-2
prescritption du gammadensimétre 11//22%21 p;ur pro]?t ||rflea|re - N FP 94-061.-1 d > 95%.dOPN
cCTP m2 pour plateforme
Topo 1/ profil - - +/- 2. cm
+/-1cmen
Piquetage Ensemble du projet Topo 1/ profil - - nivellement

+/- 2 cm en plan

Le rapport de compactage devra rentrer dans le ratio EV2/EV1 < 2. Si ce rapport n'est pas respecté il
conviendra de décompacter et de refaire des essais. Si le rapport n’est toujours pas bon aprés ce
décompactage I'entreprise sera dans l'obligation des reprendre les zones concernées par cette

malfacon.
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ARTICLE 1V.03 - CAMPAGNE D'ESSAIS SUR ASSISES ET CO UCHE DE

Tableau des contrbles d'exécution demandés dans le cadre du marché.
Poste Travaux partie controlée controle Périodicité Norme produit Norme essai Valeurs seuils
- par lot de 500 m3 NF EN 13-285 . sable : GTF10, GTF20
granularité ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-1 grave : GTAL0, GTA20
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 : - .
Teneur en eau ou Ljour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-5 d>ou= 80%d'OPM
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 R Wopm -1 a
Proctor normal ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 13-286-1 et 2 Wopm +0.5
. par lot de 500 m3 NF EN 13-285 y
Propreté des sables ou Lfjour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-8 SEso
. par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ~
GNT 0/31,5 Micro Deval ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-1 MDE 25
Couche d'assise GNT 0/20 par lot de 500 m3 NF EN 13-285
classification Cb Coef Los Angeles ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-2 LAso
ar lot de 500 m3 NF EN 13-285
Masse de bleu oupl/'our sl Q<500m3 NF EN 13-242 NF EN 933-9 SEgo0u MB ;5
! XP P 18-545
essai de plaque 1/20m pour projet linéaire ou “E E“ iggjg NF P 94-117-1 EV2> 50 Mpa*
ou dynaplaque 1 par purge si purges ponctuelles XP P 18-545 NF P 94-117-2
9 . 1/20m pour projet linéaire NF EN 13-285
> gammadensimétre 1/200m2 pour plateforme NF EN 13-242 NF P 98-241-1 d > 95%.dOPN
c pourp XP P 18-545
wn ol par lot de 500 m3 NF EN 13-285 sable : GTF10, GTF20
& granularité ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-1 grave : GTAL0, GTA20
m par lot de 500 m3 NF EN 13-285 | _ N
Teneur en eau ou Ljour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-5 d>ou= 80%d'OPM
par lot de 500 m3 NF EN 13-285 SR Wopm -1 &
Proctor normal ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN'13-286-1 et 2 Wopm +0.5
. par lot de 500 m3 NF EN 13-285 ]
Propreté des sables ou Ljour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 933-8 SEso
. par lot de 500 m3 NF EN 13-285 3
GNT 0/31,5 Micro Deval ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-1 MDE 2
Couche de forme GNT 0/20 par lot de 500 m3 NF EN 13-285
classification Db Coef Los Angeles ou 1/jour si Q<500m3 XP P 18-545 NF EN 1097-2 LAso
ar lot de 500 m3 NF EN 13-285
Masse de bleu oupl/'our si Q<500m3 NF EN 13-242 NF EN 933-9 SEso 0u MB ;5
! XP P 18-545
essai de plaque 1/20m pour projet linéaire ou NF EN 13-285 NF P 94-117-1 .
ou dynaplaque 1 par purge si purges ponctuelles NF EN 13-242 NF P 94-117-2 EV2> 50 Mpa
XP P 18-545
VTP NF EN 13-285
gammadensimétre 1/20m pour projet linéaire NF EN 13-242 NF P 98-241-1 d > 95%.dOPN
1/200m2 pour plateforme XP P 18-545

Le rapport de compactage devra rentrer dans le ratio EV2/EV1 < 2. Si ce rapport n'est pas respecté il
conviendra de décompacter et de refaire des essais. Si le rapport n'est toujours pas bon apres ce
décompactage l'entreprise sera dans l'obligation des reprendre les zones concernées par cette

malfacon.

Une planche d’essai au minimum sera réalisée pour chaque type de matériau a mettre en ceuvre avec
le train de matériel de I'Entreprise, sans rémunération particuliere, pour définir les paramétres de
compactage a retenir.

En cas d'insuffisance de compactage, et notamment si les dispositions du présent CCTP ne sont pas
respectées ou plus généralement lorsque des réserves ont été émises par le maitre d'ceuvre,

I'Entrepreneur doit procéder a ses frais a :

« une reprise du compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche,

« l'enlevement des matériaux sous-compactés et leur mise en dépét. si le défaut constaté ne
porte pas que sur la derniére couche,

- larrosage, l'aération, la mise en cordon et toute autre mesure de son choix pour obtenir une

teneur en eau compatible avec une mise en ceuvre conforme au CCTP.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux prescriptions
de mise en place du CCTP. Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de
I'Entrepreneur.
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ARTICLE 1V.04 — CONTROLE DES GEOMEMBRANES

Les géosynthétiques feront I'objet de contréles de réception des fournitures a la livraison sur le
chantier et aprés le stockage sur place juste avant la pose.

Le détail des contréles du complexe d'étanchéité sera conforme aux prescriptions en vigueur et
notamment aux « Recommandations pour l'utilisation des géosynthétiques dans les centres de
stockage de déchets » (Comité Francais des Géotextiles et GEomembrane, fascicule n°11, 1995) et
aux normes AFNOR qui y sont citées.

Pour chacun des types de soudure, I'Entreprise présentera a l'agrément préalable le type de matériel
et la procédure qu'elle se propose d'appliquer dans le cadre de I'exécution de son P.A.Q. parmi celles
citées ci-apres de maniéere non exhaustive :

« controle a air sous pression (toutes les soudures a canal central) ;
e contrdle a la cloche a vide (soudure sur les points singuliers) ;

« contrdle visuel d'ensemble de I'état de surface et de tensions affectant la membrane, comme
de I'absence de toute détérioration.

Le maitre d’ceuvre devra pouvoir assister a tous les contrbles réalisés ; il pourra, a sa convenance,
demander la vérification de 30% minimum des essais réalisés pour vérification de la fiabilité des
procédures, au frais de I'Entreprise; cette proportion pourra étre excédée chaque fois que la
vérification opérée ne sera pas totalement concluante.

Les contrbles des soudures au double canal devront intégrer les prescriptions figurant au tableau ci-
dessous.

Modalité des contrbles de soudure de la membrane 2 mm

Caractéristiques Valeurs

TEST DES SOUDURES DOUBLE CANAL SUR GEOMEMBRANE PAR GONFLEMENT DU BOUDIN

% de soudures testées 100 %
Pression 2 2 bars
Temps de mesure =5 min
Perte tolérée < 3%

Inscription indélébile sur la membrane +

Enregistrement des résultats . . X .
consignation au cahier de chantier.

TEST DES SOUDURES PAR EXTRUSION SUR GEOMEMBRANE A LA CLOCHE A VIDE

% de soudures testées 100 %

Temps de mesure =1 min

Dépression <0,2 bars

Perte tolérée absence de bulle a 'eau savonneuse

Consignation au cahier de chantier + inscription

Enregistrement des résultats i
sur la membrane au marqueur indélébile.

Tout contrdle non conforme fera l'objet de la part de I'Entreprise d'une procédure formalisée de non-
conformité avec compte rendu.

Le maitre d'ceuvre fera arréter le chantier de soudure chaque fois que les conditions externes
favorables a ce chantier ne seront pas remplies, de méme, tout défaut de procédure dans I'exécution
ou le contrdle des soudures fera I'objet d'un constat de non-conformité avec compte rendu.
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ARTICLE 1V.05 — ESSAIS SUR LES BETONS

Les bétons seront soumis a I'épreuve de contrdles. Elle sera menée dans les conditions du fascicule
65. On se reportera a l'article 3 de I'annexe T 24.4 pour l'interprétation des épreuves. Il sera effectué
au moins 1 prélévement :

* une mesure de l'affaissement au cone,
« la confection de 3 éprouvettes pour essai a 28 jours,

« le nombre d’essais d'éprouvettes est défini par I'application du fascicule 74.

Lu et Accepte par I'Entrepreneur soussigne,
A Le,

L'Entrepreneur ou le mandataire du groupement,



